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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se focalizó en determinar los impactos de la gestión 

administrativa de los proyectos de inversión pública del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, al año 2017. Ello surgió de la formulación 

del siguiente problema ¿Cuáles son los impactos de la Gestión administrativa de los 

proyectos de inversión del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de 

Ceja de Selva (INDES-CES) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas?, para lo cual, se consideró como hipótesis que la gestión administrativa de 

los proyectos de inversión pública del INDES-CES produce impactos positivos tanto en 

el INDES-CES como en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. El 

objetivo principal fue determinar los impactos de la gestión administrativa de los 

proyectos de inversión pública del INDES-CES de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza – 2017.  Los métodos empleados para la investigación fueron: el 

método descriptivo analítico y el método sistémico inductivo y deductivo.  Para ello, en 

primer lugar, se recopiló la información necesaria con la que contaban los proyectos; así 

mismo, se trabajó con información que no se encontraba registrada en los documentos de 

los proyectos en estudio; pero que, sin embargo, eran indispensables; de esta manera, se 

realizaron encuestas a los trabajadores del proyecto, con el fin de recopilar estos datos 

para proceder al análisis de la gestión administrativa, para ser evaluados posteriormente. 

 

Palabras Claves: Impactos, Gestión Administrativa, Proyecto de inversión pública, 

INDES-CES 
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ABSTRACT 

 

This research paper focused on determining the impacts of the administrative 

management of public investment projects of the Research Institute for Sustainable 

Development of the eyebrow of the jungle (INDES-CES) of the National University 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2017. This arose from the formulation of 

the following problem: What are the impacts of administrative management of the 

investment projects of the Research Institute for the Sustainable Development of the 

Eyebrow of the Jungle  (INDES-CES) of the National University Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas?, therefore, it was considered as a hypothesis that the 

administrative management of the public investment projects of INDES-CES produces 

positive impacts both in the INDES-CES and at the National University Toribio 

Rodríguez de Mendoza, the principal objective was to determine the impacts of 

administrative management of the public investment projects of INDES-CES of the 

National University Toribio Rodríguez de Mendoza – 2017. The analytical descriptive 

method and the inductive and deductive systemic method were the methods used for the 

research. In this regard, first of all, the necessary information available to the projects was 

collected, as well as information that was not recorded in the documents of the projects 

under study was included; but which, however, were indispensable; thus, surveys were 

conducted to the project workers, in order to collect these data to proceed with the analysis 

of the administrative management, to be evaluated later. 

 

Keywords: Impacts, Administrative Management, Public Investment Project, INDES-

CES 
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I. INTRODUCCIÓN 

La gestión administrativa es el pilar fundamental para que se lleve a cabo los procesos 

que toda institución debe realizar. Con una adecuada y eficiente gestión administrativa 

se podrán alcanzar los logros propuestos en cada organización. Sin embargo, no 

siempre se realizan las acciones necesarias para que dicha gestión sea en beneficio de 

las entidades, por lo que muchas veces las metas que se deberían alcanzar en un 

determinado tiempo no se logran, o los objetivos se tienen que replantear; porque las 

estrategias no dan resultados. Todo ello impide el éxito organizacional y está basado 

en un sin número de factores tanto internos como externos, que tienen que ser 

analizados y superados con las decisiones tomadas por la persona o personas que están 

a cargo de la administración de la institución. 

Cuando se habla de instituciones públicas, se hace referencia a las acciones que deben 

realizar los administrativos para contar una eficiente gestión y transparente ejecución 

al gasto público, que debe estar enmarcado en cubrir las necesidades que tenga la 

población objetiva y en brindarles las herramientas para alcanzar el desarrollo de su  

localidad, lo que traerá consigo grandes beneficios.  

 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza se encuentra ubicada en la 

Región Amazonas y  en los últimos años ha tenido un alto crecimiento. Actualmente 

cuenta con el licenciamiento que otorga la Superintendencia Nacional de Educación 

(SUNEDU), lo que trae consigo mayores compromisos y desafíos. Es una universidad 

que se caracteriza por el impulso a la innovación y al desarrollo. Para ello cuenta con 

seis institutos de investigación que aportan al compromiso que se ha generado con los 

estudiantes, la región y el país y son pieza clave para lograr que la universidad cumpla 

su visión, “Ser líder y referente nacional e internacional en formación académica, 

investigación científica, tecnológica y humanista de calidad que contribuya al 

desarrollo de la sociedad”. (UNTRM, s.f.). Ejecuta proyectos de inversión por lo que 

es de interés de los ciudadanos que el gasto público sea transparente y sobre todo que 

estos proyectos generen beneficios al recurso humano y las poblaciones según el 

ámbito de acción, en este caso a los estudiantes y docentes, para cubrir sus necesidades 

de tal manera que contribuya a la mejora de la calidad de la educación y por ende a la 

calidad de vida. 
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Uno de los institutos es el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de 

Ceja de Selva (INDES-CES), que tiene como funciones primordiales, formular y 

ejecutar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo sustentable. Los 

proyectos están siendo financiados bajo diferentes modalidades como son los siete 

proyectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

INVIERTE.PE, antes Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuatro proyectos 

del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), nueve proyectos del Fondo 

Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. 

Existiendo en la actualidad un total de 20 proyectos. 

 

Para la presente investigación se consideraron sólo dos proyectos de inversión del 

INDES- CES, entre ellos: Proyecto SNIP N° 312252 “Creación del servicio de un 

laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal de la UNTRM” (FISIOBVEG) 

aprobado mediante Resolución Rectoral N° 461-2015-UNTRM-R, el cual a la fecha 

se encuentra en ejecución y tiene como objetivo central: “Desarrollar adecuado 

conocimiento en fisiología y biotecnología vegetal por los estudiantes de las carreras 

profesionales de ingeniería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza”, desplegándose tres objetivos específicos que generan los siguientes tres 

componentes: Construcción de infraestructuras, Equipamiento e implementación y 

Desarrollo de tecnologías para la generación de información y conocimiento. Según 

información obtenida del expediente técnico  del proyecto, los beneficiarios directos 

son estudiantes de las carreras profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Agrónoma, 

Ambiental y Zootecnista y beneficiarios indirectos los productores agropecuarios  

innovadores con conciencia ecológica. El Proyecto SNIP N° 209950 “Creación del 

servicio del laboratorio de Entomología y Fitopatología de la UNTRM” (PROFITEN); 

que ya culminó su ejecución en diciembre del año 2018, es el segundo proyecto 

estudiado para la presente investigación y fue aprobado por Resolución Rectoral N° 

059-2014-UNTRM-R con el objetivo central de permitir el “Desarrollo de tecnologías 

investigativas  en entomología y fitopatología  por  los estudiantes y  docentes  de  la 

escuela académica profesional de ingeniería  agrónoma de la UNTRM de la región 

Amazonas” a través de sus siguientes componentes: Infraestructura para la 

investigación básica y aplicada, Desarrollo para la  Investigación básica y aplicada y 

Capacidades tecnológicas para el desarrollo de la investigación básica y aplicada. Este 
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proyecto tiene como beneficiarios a  estudiantes, docentes y profesionales de las 

escuelas académico  profesionales de ingeniería Agrónoma, Zootecnia, Ambiental y 

Agroindustrial. La razón por la que se consideraron a dichos proyectos es que son los 

proyectos con más tiempo de ejecución, con gran envergadura y con mayor 

presupuesto que asciende a un total de  S/. 12, 880,500.54; por ello, disponen de mayor 

recursos humanos y recursos tecnológicos para llevar a cabo las actividades de 

investigación, por lo que la gestión administrativa es elemento clave y repercute en el 

éxito de los proyectos, considerando que se encarga del manejo de los recursos y estos 

procesos administrativos traen consigo impactos que son necesarios identificar para 

mejorar dicha gestión. 

 

Debido a que los dos proyectos tienen un financiamiento basado en presupuesto 

brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Ente Rector es la Dirección 

General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanza, es decir que 

cuentan con dinero del estado, que son invertidos en recursos necesarios para llevar a 

cabo una eficiente ejecución y que a su vez permita generar conocimientos sobre 

diferentes temas de investigación. La gestión administrativa es fundamental para la 

ejecución y trae consigo impactos en diversos aspectos que pueden ir a bien o en contra 

del proyecto con el fin  de realizar una investigación que los identifique con el fin de 

mejorar la gestión administrativa. Se debe tener en cuenta que todo proyecto de 

inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, 

externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de su 

medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo que 

representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población 

beneficiaria o perjudicada. Desde el factor económico la investigación se justifica 

porque permitirá identificar los impactos negativos para mitigarlos aprovechando 

mejor los recursos.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 2.1. Objeto de estudio  

 

Proyectos de inversión pública del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Sustentable de Ceja de Selva - INDES-CES. 

 2.2. Variable de estudio  

 

- Variable independiente 

Gestión Administrativa 

- Variable dependiente 

Impactos 
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2.3.  Operacionalización de variables  
 

Tabla 1: Operacionalización de variables  

 Fuente: Elaboración propia

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Tipo 

 

 

Gestión 

Administrativa 

(VI) 

Conjunto de acciones 

mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus 

actividades a través del 

cumplimiento de las 

fases del proceso 

administrativo: planear, 

organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

(Maniacru, 2011). 

Se refiere a las acciones que se 

realizan dentro de una 

organización para alcanzar los 

objetivos planteados y 

contribuir con la supervivencia 

y crecimiento de la misma, y se 

medirá  a través de un 

diagnóstico en los procesos y de 

un flujo grama de los proyectos 

en estudio. 

 

 

- Planificación 

- Operación 

- Diagnósticos de 

los procesos de 

planificación de los 

proyectos. 

- Flujo grama de 

gestión 

administrativa de 

los proyectos. 

Cualitativo 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

Impactos 

(VD) 

Conjunto de los efectos 

que un suceso o un 

hecho producen en su 

entorno físico o social. 

(Oxford, 2017) 

Se refiere a los efectos que se 

generan o producen debido a un 

hecho, y se medirá en los 

resultados, metas y el análisis 

de los proyectos en estudio. 

- Por producto 

- Por actividades 

- Por ejecución 

financiera 

-Resultados 

obtenidos. 

- Metas cumplidas. 

- Análisis del 

avance de ejecución 

presupuestal y 

financiera 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

Cualitativo 
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2.4. Tipo de estudio 

De acuerdo a la orientación: Básica 

De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 

 

 2.5. Diseño de la investigación  

M  O 

Donde: 

M = Impactos  

O = Gestión administrativa 

 

 2.6. Población 

P1: dos proyectos del Sistema Invierte.pe 

P2: 17 trabajadores de los dos proyectos 

 

 2.7. Muestra y muestreo 

Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población es 

menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). 

Lo señalado por este autor permite inferir, que si se toma el total de la población 

entonces no se aplicará ningún criterio muestral.  

Por ello y por ser una población finita, pequeña, se ha considerado tomar el total 

de la muestra para que esta sea representativa.  

M1: Se tomó en su totalidad dos  proyectos del Sistema Invierte.pe. 

M2: Se tomó en su totalidad 17 entrevistas a trabajadores de los proyectos. 
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2.8. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.8.1. Método: 

La investigación es de tipo mixta, es decir presenta información cualitativa y 

cuantitativa y para ello se utilizó los siguientes métodos: 

 

 El método sistémico, que permitió organizar la información cualitativa y 

cuantitativa según corresponda. 

 El método deductivo, se refiere a un método que parte de lo general para 

centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis 

que puedan sustentar conclusiones finales, sirvió para redactar la 

problemática conforme a la realidad estudiada, conclusiones y 

recomendaciones cuya aplicación sea de carácter general. 

 El método inductivo, mediante este método se estudió la población en base 

a los datos provenientes de las técnicas de recolección de datos, con el 

objetivo de poder comprobar o descartar la hipótesis para luego proceder a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 El método comparativo, se caracteriza básicamente por colocar dos o más 

elementos al lado de otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr 

definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro. Posee varias 

etapas en las que resalta la observación, descripción, clasificación, la 

comparación como tal y su conclusión. Este método sirvió para realizar la 

comparación de la información que se obtuvo al trabajar los avances físicos 

y financieros, con la información que se tenía de los perfiles y expedientes 

técnicos de los proyectos de inversión ejecutados por el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva. Por ser un 

método encargado del procesamiento de similitudes y/o relaciones 

sistemáticas, sirve para la verificación de la hipótesis, puede conllevar a la 

generación de nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejora, siendo de 

utilidad en la comprensión de un tema. 

 Método descriptivo analítico, el mismo que fue útil para obtener la 

información detallada de la gestión administrativa de los proyectos de 

inversión pública y a su vez permitió analizar e identificar los impactos que 

se generan. Este método se empleó para realizar el análisis de la información 
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de los expedientes técnicos y perfiles de los proyectos, además de la 

información obtenida de los avances físico y financiero; a través del estudio 

por secciones, para asimilar en mayor profundidad cada elemento por 

separado y de esta forma conocer su esencia para luego establecer relaciones 

de causa, efecto y naturaleza. 

 El método sintético permitió una redacción adecuada de la introducción así 

como del resumen y de las conclusiones, mediante el razonamiento, lo que 

permitió profundizar en los elementos resaltantes del análisis de una forma 

concisa para que de esa forma se comprenda cada parte estudiada en su 

particularidad y de manera global. 

 

2.8.2. Técnicas: 

Para la presente investigación se tomó en consideración la encuesta, entrevista y 

la observación. 

 Entrevista 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2010) la entrevista es la reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona (el  

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

Es la técnica que se realizó con el personal de los dos proyectos estudiados, 

obteniendo de ello la información que se procesó posteriormente. 

 Encuesta 

Para Thompson (2006) es un instrumento de la investigación de mercados 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. 

Para Sabino (1992) la encuesta es  requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio 

para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. 

 Análisis documental: Se revisó, analizó y comparó la información 

contemplada en los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos, 

asimismo se obtuvo el reporte de Análisis por clasificador/Meta de gastos 

por meses, reportes de gastos y reporte de comprobantes de pago, dichos  
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documentos sirvieron para realizar el reporte de avance físico y financiero, 

con el cual se analizaría los impactos. 

 Observación 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2010) la observación implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. 

Para Benguría, Martin, Valdés, Pascale & Gómez (2010) la observación 

es un método de recogida de información, pero la observación, además de 

un método, es un proceso rigurosos de investigación, que permite describir 

situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto un método científico. 

Para Díaz (2011) la observación significa observar un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar y para 

que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. 

 

2.8.3. Instrumentos: 

 Guías de entrevista: para recabar la información para este trabajo se 

necesitó este instrumento como herramienta. 

 Cuestionario: con preguntas abiertas y cerradas, las mismas que tuvieron 

que ser respondidas por los 17 trabajadores de los dos proyectos. 

 Lista de cotejo: es un material o un conjunto de acciones que 

permiten obtener información relevante sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Así pues, una lista de cotejo es un material que hace posible 

registrar los objetivos alcanzados y no alcanzados de un proceso 

determinado. 

 Fichas de registro: es un instrumento que recolecta información de 

diferentes archivos, documentos para lograr los objetivos de la 

investigación. 
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2.9. Procedimiento  
 

 

 

 Gabinete: En esta etapa se identificó la población y muestra de estudio, que 

por ser pequeña fue fácilmente reconocible, se incluye la elaboración de los 

instrumentos de recolección de datos. 

 Campo: se procedió a la recolección de datos de la investigación, para lo cual 

se utilizaron los instrumentos elaborados previamente, los mismos que están 

acorde a las técnicas que usamos. Cabe mencionar que esta etapa permitió que 

se conozca que los proyectos no contaban con reportes de avances físicos y 

financieros mensualizados y que era pieza clave en este trabajo de 

investigación para realizar el análisis posterior a través de la comparación de 

datos con el de los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos, por lo cual 

se recabo información alternativa que sirvió para la elaboración posterior de 

estos reportes. Por lo cual esta estaba se amplió en tiempo, técnicas e 

instrumentos en contraste a lo planificado en el proyecto de investigación. 

 Proceso de datos: incluye el análisis de los datos obtenidos, tabulación de los 

mismos, elaboración de reportes de avance físico y financiero en forma 

mensualizada separado por componentes desde el inicio de cada uno de los 

proyectos (PROFITEN, desde año 2014 y FISIOBVEG, desde año 2015) hasta 

diciembre de 2017 y análisis de los gastos ejecutados en contraste con lo 

programado. Por las razones antes expuestas es que este proceso duró más 

tiempo de lo estipulado. 

 Articulación del informe: etapa final en la que se realizó la elaboración del 

informe de investigación con el fin de dar a conocer el trabajo de investigación 

realizado. 

 

2.10. Análisis de datos  

El procesamiento de datos análisis y redacción del informe se realizaron en la 

tercera etapa del procedimiento haciendo uso de métodos sistémico, deductivo, 

inductivo, comparativo, descriptico analítico y sintético y a su vez de 

herramientas informáticas de Microsoft office. 

Gabinete Campo 
Proceso se 

datos 

Articulación 

del informe 
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III.  RESULTADOS 

3.1. Identificación de impactos de la gestión administrativa de los proyectos de 

inversión pública del instituto de investigación para el desarrollo sustentable 

de ceja de selva (INDES-CES). 

 

Para realizar la identificación de los impactos que genera la gestión administrativa 

de los proyecto SNIP N° 209950- PROFITEN y 312252 - FISIOBVEG, primero se 

necesita saber de qué manera se lleva a cabo esta gestión, por lo que algunas 

preguntas de las realizadas al Director Ejecutivo del INDES-CES, Coordinadores y 

asistente administrativo de los proyectos. 

Para complementar la información obtenida de la encuesta y entrevista, se verificó 

con documentos obtenidos de diversas fuentes. Así tenemos lo que a continuación se 

describe: 

 

3.1.1. Gestión administrativa 

 

 Planificación 

Diagnósticos de los procesos de planificación 

La planificación de la ejecución de los proyectos es un proceso que forma 

parte de la gestión administrativa. Es muy importante e indispensable no 

saltarse esta etapa ya que es fundamental para guiar y orientar la ejecución 

del presupuesto del proyecto, lo que debe estar relacionado a cumplir las 

metas y objetivos que se tiene como proyecto, teniendo como finalidad 

primordial y única, brindar a los beneficiarios, en este a los estudiantes de 

las carreras de ingeniería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza, adecuado conocimiento y que repercute en el alto nivel 

académico y por tal en diversas oportunidades laborales. 

 

- Participación en la planificación 

Las personas involucradas dentro de la planificación de las actividades de 

cada uno de los proyectos de inversión en estudio que se realizan durante 

cada año, son el director ejecutivo del INDES-CES, el coordinador del 

proyecto y asistente administrativo. Para crear esta planificación trabajan 

en conjunto el Plan Operativo Anual - POA en el que se detallan las 
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actividades de acuerdo a cada componente, especificando los montos y las 

partidas presupuestales. De esta manera se realiza un cronograma de gastos 

en los que se indica el mes en el que se ejecutará el gasto. 

 

- Inicio de la planificación 

La planificación se inicia en el mes de enero desde que se conoce el 

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. Sin embargo muchas veces 

el presupuesto sufre una variación que puede ser a favor o en contra, 

generándose de esta forma el Presupuesto Institucional Modificado- PIM.  

Por lo cual se tiene que reestructurar el Plan Operativo Anual.  

 

Como se puede notar en los siguientes cuadros desde que iniciaron los 

proyectos SNIP N° 209950 - PROFITEN y SNIP N° 312252 - 

FISIOBVEG hasta finalizar el año 2017, sufrieron modificaciones 

presupuestales. 

Tabla 2: Variación de presupuesto según años- Proyecto SNIP 209950- 

PROFITEN 

Proyecto SNIP N° 209950 “Creación del Servicio de Laboratorio 

de Entomología y Fitopatología de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas” - PROFITEN 

AÑO PIA PIM CONDICIÓN 

2014 S/. 4,510,712.00 S/. 2,010,712.00 No favorable 

2015 S/. 2,515,639.00 S/. 2,386,197.00 No Favorable 

2016 S/. 1,000,000.00 S/. 650,000.00 No favorable 

2017 S/. 250,000.00 S/. 953,817.00 Favorable 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Sistema Operativo 

de Seguimiento y Monitoreo –SOSEM. 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 02, el proyecto SNIP N° 209950- 

PROFITEN, sufrió una variación en el presupuesto que resultó ser no 

favorable en los tres primeros años de ejecución, este hecho convella a 
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que los objetivos y las metas no se puedan cumplir dentro del tiempo 

estipulado por tener poca asignación presupuestal. Para el año 2017 la 

modificación presupuestal realizada fue favorable teniendo S/. 

703,817.00 adicional para gastos del proyecto. 

 

Tabla 3: Variación de presupuesto según años- Proyecto SNIP 312252- 

FISIOBVEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Sistema Operativo 

de Seguimiento y Monitoreo –SOSEM. 

 

Por su parte el Proyecto SNIP N° 312252- FISIOBVEG, tuvo 

modificaciones presupuestales favorables durante los tres años 

estudiados 2015, 2016 Y 2017. 

 

Criterios para planificar las actividades del año 

Los criterios evaluados para planificar las actividades de cada año fiscal 

por proyecto de inversión contemplan lo siguiente: 

- En primer lugar, si el proyecto se encuentra construyendo su 

laboratorio o centro de investigación, se destina presupuesto para 

dicha actividad. 

- Se prioriza continuar con trabajos de investigación que iniciaron su 

ejecución desde el año anterior, se considera contar con los insumos, 

materiales, equipos y servicios que sean fundamental en el curso del 

desarrollo de la misma. 

- Según las actividades que se desarrollarán, se considera el personal 

necesario para ejecutarlas, por lo cual se plasma su respectiva 

remuneración. 

Proyecto SNIP N° 312252 “Creación del Servicio de un 

Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Región 

Amazonas” - FISIOBVEG 

AÑO PIA PIM CONDICIÓN 

2015 S/. 0.00 S/. 111,200.00 Favorable 

2016 S/. 0.00 S/. 1,260,000.00 Favorable 

2017 S/. 1,800,000.00 S/. 2,075,807.00 Favorable 
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- Se programan las nuevas investigaciones a realizar y en base a ello se 

estipula contar con los insumos, materiales, equipos y servicios 

necesarios. 

 

 Operación 

Procedimiento establecido para la ejecución 

La ejecución de los proyectos de inversión pública está ligada a la Ley 

de Contrataciones para el Estado - Ley N° 30225, que tiene por finalidad 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover 

la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras de tal manera que estás se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una 

repercusión.  

 

Para ello existe un trámite regular que se tiene que seguir. Por lo cual la 

universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza cuenta con una 

directiva en la que se establece paso a paso el procedimiento al que se 

tienen que regir todas las áreas usuarias para realizar la ejecución del 

presupuesto. Estamos hablando de la Directiva N° 005-2017-UNTRM-

DGA, informada mediante Resolución Rectoral N° 363-2017-

UNTRM/R, en la que establece que el proceso debe ser de acuerdo a 

como se menciona a continuación: 

 

Procedimiento de contratación 

- Las áreas usuarias, denominadas en el Sistema Integral de Gestión 

Administrativa - SIGA como centro de costos, realizan el 

requerimiento a través del SIGA, mediante el pedido de compra o 

pedido de servicio. 

- Así mismo son responsables de elaborar las especificaciones 

técnicas y términos de referencia de los bienes y / o servicios según 

corresponda, las cuales irán adjuntas al pedido. 

- El pedido debe remitirse a la Dirección General de Administración, 

conocida por sus iniciales como DGA, con una anticipación no 
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menor de diez días hábiles previsto a la adquisición o ejecución de 

la prestación. Asimismo se debe tener en consideración la 

programación  de la necesidad para el año fiscal, ya que la Sub 

Dirección  de Abastecimiento- SDABA, no atenderá los pedidos de 

manera fraccionada. 

- La DGA, dentro de un día hábil de recibido el requerimiento, 

mediante proveído lo derivará a la Dirección de Economía – DE, 

Para los fines pertinentes. 

- La DE, en el plazo de un día hábil, remitirá el requerimiento a la 

SDABA, para el estudio de mercado correspondiente e informe. 

- La SDABA declarará inadmisible el requerimiento que no cuente 

con los términos de referencia y / o especificaciones técnicas 

correspondientes, u otro componente que no esté acorde con la 

normatividad vigente  y el SIGA, procediendo a devolver el 

requerimiento al área usuaria 

- La SDABA; el primer día hábil de recibido el pedido autorizará al 

personal de la Unidad de Adquisiciones, el estudio de mercado 

respectivo a fin de determinar el valor referencial del bien o servicio. 

- El personal de la unidad de adquisiciones., dentro del plazo máximo 

de (10) diez días hábiles, emitirá el informe de estudio de mercado 

con el valor referencial de la contratación y adjuntará el Plan Anual 

de Obtención- PAO generado en el SIGA 

- En el plazo de un día hábil, la SDABA evalúa y solicita a la DE, 

autorización para la contratación de los bienes o servicios. En caso 

de ser autorizado en un día hábil, el expediente será derivado a la 

Dirección de Planificación y presupuesto – DPP, para la certificación 

de crédito presupuestario correspondiente. 

- Dentro del plazo máximo de dos días hábiles, la DPP, certifica y 

devuelve el expediente a la Dirección de economía, quien en el plazo 

de un día hábil autoriza la atención del pedido. 

- La SDABA, emite la orden de compra, orden de servicio o contrato 

según corresponda, notificando al proveedor, al área usuaria y 

almacén. 
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- Los plazos se contabilizan desde el día siguiente de notificada la 

orden de compra y orden de servicio al proveedor. La unidad de 

adquisiciones deberá comunicar a la unidad de almacén (bienes) y al 

área usuaria (bienes y servicios) la fecha exacta de la notificación, 

bajo responsabilidad del quien emitió la orden correspondiente. 

- Para efectos de notificación y / o comunicación al área usuaria y /o 

la unidad de almacén, se realizan a través de correos institucionales. 

- La dirección de planificación y presupuesto en caso no exista 

disponibilidad de crédito presupuestario emite informe a la DGA, 

quien comunica al área usuaria. 

Estudio de Mercado  

Es la averiguación y análisis previo de las condiciones del mercado, 

mediante la obtención de documentos sustentatorios (cotizaciones, 

precios históricos catálogos, sitios web) que permiten la comparación de 

condiciones a fin de determinar la mejor oferta del mercado. 

- Las cotizaciones pueden ser físicas o virtuales (remitidas a los 

correos electrónicos institucionales) y deben estar debidamente 

selladas y firmadas. Para el caso de las cotizaciones virtuales, se 

debe adjuntar a estas, el e- mail remitido por el proveedor 

- La cotización deberá plasmar explícitamente, además de las 

características técnicas solicitadas por el área usuaria, el plazo de 

entrega, la garantía, debiéndose incluir mejoras de ser necesario. 

Debe incluir además los datos de contacto y RUC. 

- A fin de facilitar la obtención de cotizaciones, los responsables de 

adquisiciones pueden elaborar el formato de proforma, las mismas 

que deben estar debidamente selladas y firmadas por el proveedor. 

- El informe de estudio de mercado, debe contar obligatoriamente con 

una cotización debidamente firmada por el proveedor ofertante y el 

comparativo con el historial de compras de la universidad, o con la 

revisión de catálogos o páginas web, a efectos de comparar precios. 

- La dirección de correo electrónico, entregado por el proveedor, tiene 

validez legal para efectos de notificaciones y otros. 
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- Es responsabilidad del personal de la SDABA, que todas las 

contrataciones menores a 8 UIT´s adjunten la Declaración Jurada de 

no estar impedidos de contratar con el estado, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 de la ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225 y su modificatoria. 

Recepción, conformidad de la prestación y entrega del bien 

- En caso de bienes, es la unidad de almacén, la responsable de la 

recepción del bien adquirido 

- El proveedor debe ingresar los bienes adquiridos a la Unidad de 

almacén con la guía de remisión correspondiente, la cual debe ser 

sellada por Almacén, con la fecha y hora de ingreso. 

- En caso de bienes en donde el paquete no sea abierto y requiera la 

presencia del especialista por parte del proveedor para su revisión, 

el paquete será recibido como bulto, anotando en el cargo dicha 

observación, con lo cual no se está dando por recibo el bien. 

- Esta cláusula deberá ser registrada en la orden compra o contrato 

- El mismo día útil, la unidad de almacén solicita la conformidad al 

área usuaria o área técnica, según corresponda. 

- El plazo para emitir la conformidad, por parte del área usuaria o área 

técnica (equipos informáticos). 
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Figura 1: Flujograma de ejecución del gasto, Elaboración propia, con datos obtenidos de Directiva  N° 005-2017-UNTRM-DGA
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Tiempo para ser atendido un pedido 

Al momento de realizarse la presente investigación la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, contaba con la directiva 

mencionada anteriormente, Directiva N° 005-2017-UNTRM-DGA, en la 

cual se estipula que el tiempo que transcurre desde que un pedido es 

presentado en la DGA hasta que se notifica la orden de compra o servicio 

al proveedor, debería ser de 17 días hábiles.  

Sin embargo, durante la entrevista la Asistente Administrativo de los 

proyectos, proporcionó un dato sumamente importante, ya que mencionó 

que  antes de que la directiva fuera aprobada, la diferencia en el tiempo 

de atención de los requerimientos llegaba hasta tres veces más de lo 

propuesto en la directiva. Por lo que normado este documento 

administrativo trajo cambios notables en la atención de los pedidos.  

Por lo cual se decidió corroborar dicha información en la etapa de campo 

donde se obtuvo copia de algunos comprobantes de pago de los gastos 

realizados, documentos que cuentan con el expediente completo de todo 

el proceso por el que pasó cada uno de los requerimientos, que para el 

personal administrativo del proyecto son los más significativos, desde 

que iniciaron los proyectos hasta antes del 19 de mayo del año 2017, 

fecha en la que se hizo un corte ya que es esta la fecha en la que se 

aprueba la directiva que estamos estudiando para este análisis.  

Así tenemos la información del siguiente cuadro:   
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Tabla 4: Tiempo transcurrido de los requerimientos antes de Directiva N° 005-2017-UNTRM-DGA 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Comprobantes de pago de los Proyectos. 

AÑO PROYECTO CONCEPTO 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

ORDEN DE 

COMPRA 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

2014 PROFITEN 
Adquisición de equipos, insumos y 

materiales 
27 de agosto 22 de diciembre 94 días hábiles 

2015 

PROFITEN 

 

FISIOBVEG 

 

Adquisición de reactivos 

 

Adquisición de mochila rociadora, 

dosificadora e inyectora 

03 de julio 

 

16 de julio 

04 de setiembre 

 

19 de agosto 

50 días hábiles 

 

24 días hábiles 

2016 

PROFITEN 

 

FISIOBVEG 

 

Adquisición de herramientas y 

materiales varios 

Adquisición de artefactos, insumos y 

reactivos 

22 de febrero 

 

26 de setiembre 

02 de mayo 

 

10 de noviembre 

51 días hábiles 

 

34 días hábiles 

2017 PROFITEN 
Adquisición de equipo, materiales e 

insumo 
24 de febrero 16 de marzo 14 días hábiles 



 

36 

Una vez conseguido los datos que se visualiza en el cuadro anterior se 

confirma lo mencionado por la asistente administrativo de los proyectos. 

Ya que los resultados reflejan que desde que se presentaron los 

requerimientos hasta la notificación de la orden de compra para el proyecto 

SNIP N° 209950- PROFITEN fue de 94, 50, 51, días hábiles en los años 

2014, 2015 y 2016 respectivamente. Y para el proyecto SNIP N° 312252 

– FISIOBVEG, fue de 24 días hábiles en 2015 y 34 en 2016. Eso nos 

muestra que el tiempo mayor fue de más de cinco veces lo estipulado en 

la directiva.  Sin embargo el pedido del año 2017 con fecha anterior a la 

directiva, tenía como tiempo transcurrido, 14 días hábiles, tiempo menor 

al que se estableció.  

 

Por ello se revisó cuidadosamente los documentos y notamos que a partir 

de fines del año 2016 se implementó el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - SIGA, el cual se consideró una herramienta útil y sumó 

esfuerzos para que los requerimiento sean atendidos en su menor tiempo 

posible. El sistema Integral de gestión administrativa es una herramienta 

informática que simplifica y automatiza los procesos administrativos en 

una entidad del Estado y que sigue las normas establecida por los Órganos 

Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado. 

 

Posteriormente y con la finalidad de encontrar si efectivamente la directiva 

y el SIGA, estaban ayudando como se estableció, se decidió evaluar la 

totalidad de los expedientes de los requerimientos que se realizaron con 

fecha posterior a la directiva normada, pero sólo del proyecto PROFITEN, 

esto debido a que el proyecto FISIOBVEG no contaba con la totalidad de 

comprobantes en sus archivos. 

 

Ello permitió apreciar que a pesar de las herramientas brindadas, existen 

requerimientos que demoraron en este procedimiento más de lo debido, 

por el lento trámite administrativo por parte del personal para realizar su 

trabajo, pues se contrastó que existen pedidos que llegaron a alcanzar 

como tiempo máximo los 44 días hábiles. Con esta evaluación se elaboró 

un cuadro con el resumen, así tenemos lo siguiente: 
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Tabla 5: Tiempo transcurrido de los requerimientos después de  Directiva N° 005-2017-UNTRM-DGA 

CONCEPTO 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

ORDEN DE 

COMPRA 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

(Días hábiles) 

Pago por la adquisición de accesorios de purificador 

de agua 
15 de febrero 21 de abril 36 

Pago por la adquisición de materiales de escritorio 17 de marzo 20 de abril 23  

Pago por la adquisición de accesorios y suministros 

de computo e impresoras 
17 de marzo 19 de abril 22 

Pago por la adquisición de materiales para el 

mantenimiento de invernaderos 
22 de marzo 25 de abril 22 

Pago por la adquisición de insumos para la 

producción de cultivos hidropónicos 
22 de marzo 25 de abril 22 

Pago por la adquisición de materiales para la 

producción de cultivos hidropónicos en los 

invernaderos. 

24 de marzo 05 de mayo 28 

Pago por la adquisición de materiales para el 

mantenimiento de invernaderos 
27 de marzo 28 de abril 23 

Pago por la adquisición de materiales para el 

mantenimiento de invernaderos 
27 de marzo 28 de abril 23 
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Pago por la adquisición de camisas y blusas para el 

personal 
18 de abril 30 de mayo 31 

Pago por la adquisición de materiales de escritorio 

para la producción de cultivos hidropónicos en los 

invernaderos 

24 de abril 05 de mayo 9 

Pago por la adquisición de sillas y sillones para el 

laboratorio LABISANV 
11 de junio 14 de agosto 44  

Pago por la adquisición de pastillas de freno para el 

minibús EGT – 032  
23 de junio 26 de julio 23  

Pago por la adquisición de materiales de escritorio 

para implementación del proyecto 
11 de julio 03 de agosto 17  

Pago por la adquisición de silla de madera 11 de julio 01 de setiembre 37  

Pago por la adquisición de materiales de uso 

entomológico 
26 de julio 21 de agosto 18 

Pago por la adquisición de incubadora de cultivo 04 de octubre 09 de noviembre 26 

Pago por la adquisición de plaguicidas y abonos 

foliares  
06 de octubre 07 de diciembre 44 

Pago por la adquisición de llantas para minibús 

EGT – 032  
25 de octubre 15 de noviembre 16 

Pago por la adquisición de equipos, reactivos, 

materiales e insumos para laboratorio  
26 de octubre 28 de diciembre 43  
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Comprobantes  de pago de los Proyectos. 

 

  

 

Pago por la adquisición de equipos, reactivos, 

materiales e insumos para laboratorio  
26 de octubre 20 de noviembre 17  

Pago por la adquisición de letrero acrílico  31 de octubre 01 de diciembre 23 

Adquisición de equipos reactivos, materiales e 

insumo 
08 de noviembre 20 de noviembre 08 

Pago por la adquisición de un termo higrómetro  09 de noviembre 07 de diciembre 21 

Pago por la adquisición de ecran eléctrico para el 

proyecto 
14 de diciembre 26 de diciembre 8 
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Dentro de la lista de requerimientos, existen pedidos que cumplen con el periodo 

establecido en la directiva, por otro lado, existen también pedidos que su plazo sobrepasa 

el tiempo. Del 100 % sólo el 25% de los pedidos cumple con los tiempos. Esto nos 

demuestra que a pesar de los esfuerzos enmarcados en realizar las labores en menor 

tiempo, existen aún áreas a las que se considera cuello de botella, donde los documentos 

demoran más del tiempo establecido, siendo una de ellas el área de adquisiciones que 

realiza el estudio de mercado y el área de presupuesto donde se certifica el dinero 

existente para la adquisición. 

Impactos identificados: 

De acuerdo a la gestión administrativa  estudiada, notamos que está estrechamente 

relacionado con los impactos que el proyecto pueda tener. Depende del presupuesto, 

programación, y ejecución. Que todas las acciones estén enmarcada en cumplir con cada 

una de las metas propuestas en el perfil y expediente técnico y que éstas se realicen de la 

mejor manera, utilizando los recursos de manera eficiente. 

Los proyectos al finalizar deben de entregar la liquidación física y financiera, deberá 

existir productos en los que se vean reflejados en las acciones que llevadas a cabo día a 

día, y que se ven enmarcados dentro de tres componentes principales, entre ellos 

infraestructura, equipamiento e investigación;  todo ello se realiza teniendo como medio 

primordial una correcta ejecución financiera. 

Por lo cual para identificar los impactos, se revisaron los documentos que contienen dicha 

información, el perfil y los expedientes técnicos de los proyectos de lo cual obtuvimos lo 

siguiente:  

- Por producto: 

Según la matriz de marco lógico de los perfiles obtuvimos la información 

resumida a continuación: 
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Tabla 6: Identificación de productos del Proyecto SNIP 209950- PROFITEN 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de perfil de proyecto SNIP 

209950- PROFITEN, Pág. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  SNIP 209950 - PROFITEN 

COMPONENTE INDICADOR 

Componente 1: Infraestructura 

para la Investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología   

70% estudiantes de la facultad de ingeniería 

y ciencias agrarias con conocimientos 

aplicativos en la 

investigación y desarrollo de biotecnologías 

innovativas en entomología y fitopatología 

al tercer año de la ejecución del proyecto. 

Componente 2: Desarrollo para 

la investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología   

70%estudiantes de la facultad de ingeniería 

y ciencias agrarias de la UNTRM con 

capacidad 

cognoscitiva en el desarrollo de la 

biotecnología en entomología y 

fitopatología al tercer año de la 

ejecución del proyecto. 

Componente 3: Capacidades 

tecnológicas para el desarrollo 

de la investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología.   

70% estudiantes de la facultad de ingeniería 

y ciencias agrarias de la UNTRM con 

calidad educativa y eficiente en 

entomología y fitopatología al término de la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 7: Identificación de productos del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de perfil de proyecto SNIP 

312252-FISOBVEG, Pág. 16 

 

- Por actividades: 

Para determinar las actividades se tomó en consideración la matriz de marco 

lógico  de los perfiles y el expediente técnico  de cada uno de los proyectos, en 

estos documentos se verificó que las actividades planteadas van enmarcadas por 

cada uno de  los componentes, por ello se resumió en las tablas N° 08 y N° 09, 

plasmados de la siguiente forma: 

 

PROYECTO SNIP 312252 -FISIOBVEG 

COMPONENTE INDICADOR 

Componente 1: Construcción de 

infraestructuras para fisiología y 

biotecnología vegetal. 

Un (01) laboratorio de Fisiología y 

Biotecnología Vegetal construido al 

mes de  agosto del año 2017, a los dos 

años y tres meses de ejecución del 

proyecto 

Componente 2: Equipamiento e 

Implementación para la generación 

de Información en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal. 

Laboratorio de fisiología y 

biotecnología vegetal y centro 

experimental 

implementado y en funcionamiento en 

un 100% y desarrollo de las actividades 

en 

forma eficiente y oportuna 

Componente 3: Desarrollo de 

tecnologías para la generación de 

información y conocimiento en 

Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

54 artículos científicos publicados de 

las investigaciones realizadas 
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Tabla 8: Identificación de actividades del Proyecto SNIP 209950- PROFITEN 

COMPONENTES ACTIVIDADES UND. META 

Infraestructura para la 

Investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología      

1.1  Construcción de un laboratorio de  entomología y fitopatología  

1.2 Instalación y equipamiento del laboratorio de entomología y fitopatología    

1.3 Gestión y control del laboratorio de entomología y fitopatología   

1.4 Construcción de invernaderos para investigación 

Laborat. 

Glb. 

Gbl 

Unidad 

1 

1 

1 

1 

Desarrollo para la 

investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología      

2.1 Elaboración de línea base del estado situacional sanitario de los principales 

cultivos de importancia económica de la región Amazonas. 

2.2 Identificación, zonificación y evaluación de las principales plagas y 

enfermedades de los cultivos de importancia económica. 

2.3 Evaluación del avance de la roya amarilla del cafeto y desarrollo de 

tecnologías para el manejo integral de la enfermedad. 

2.4 Desarrollo de investigación  aplicada para  generar estrategias en el manejo 

integrado y ecológico de nematodos  en los principales cultivos. 

2.5 Desarrollo de metodologías para  el  monitoreo,  detección y control  

temprana de  virosis en  los  cultivos  de  papa y  leguminosas.  

2.6  Evaluación  de daños  del  gorgojo  de  los andes y  propuestas  para su  

control biológico en el cultivo de papa. 

2.7 Evaluación del  avance  de  Phoma, en el  cultivo  del  cafeto  y  propuesta  

integral  de  control   en los  distritos  de  Milpuc y  Omia,  provincia  de  

Rodríguez  de  Mendoza. 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

 

Estudio 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 
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2.8 Evaluación del avance del  ataque  de la   mosca de  la  fruta  y desarrollo 

de técnicas para reducir el ataque. 

2.9.-Identificacion, caracterización y control de las principales plagas y 

enfermedades de los cultivos forestales. 

 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

 

3 

 

1 

Capacidades tecnológicas  

para el desarrollo de la 

investigación básica y 

aplicada en entomología y 

fitopatología. 

3.1 Soporte técnico profesional para el desarrollo de actividades científicas  en 

entomología y fitopatología 

3.2 Capacidades aplicativas e innovativas en entomología y fitopatología 

3.3 Elaboración de Manuales técnicos de los laboratorios de entomología y 

fitopatología 

Meses 

 

Eventos 

Glb. 

36 

 

8 

1 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de perfil de proyecto SNIP 209950- PROFITEN 
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Tabla 9: Identificación de actividades del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

COMPONENTES ACTIVIDADES UND. META 

Construcción de 

infraestructuras para fisiología 

y biotecnología vegetal. 

1.1 Construcción del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

1.2 Construcción del centro experimental en Fisiología y Biotecnología 

Vegetal. 

Laborat. 

Centro 

1 

3 

Equipamiento e 

Implementación para la 

generación de Información en 

Fisiología y Biotecnología 

Vegetal. 

2.1 Implementación del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

2.2 Implementación del centro experimental de investigación en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal.   

Global 

Global 

1 

1 

Desarrollo de tecnologías para 

la generación de información y 

conocimiento en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal. 

3.1. Formación Asistencia técnica para el desarrollo de información y 

conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.2 Desarrollo de capacidades en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.3 Efecto de las condiciones ambientales asociadas al cambio climático en la 

fisiología y rendimiento de cultivos de la región Amazonas. 

3.4 Evaluación de metales pesados en cultivos tropicales. 

3.5 Fito remediación como estrategia de descontaminación de agua y suelos. 

3.6 Evaluación de tolerancia del estrés abiótico de los principales cultivos. 

3.7 Relaciones de interacción planta-suelo. 

3.8 Los nutrientes del suelo y su relación con la planta. 

3.9 Conservación del germoplasma y agrobiodiversidad de la región Amazonas. 

Mes 

 

Eventos 

Estudios 

 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

36 

 

4 

3 

 

4 

4 

3 

5 

4 

5 
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3.10 Micropropagación de plantas. 

3.11 Fitomejoramiento de plantas. 

3.12 Ingeniería genética en la transformación celular aplicado las plantas. 

3.13 Utilización de biotecnología y nanotecnología en los sistemas 

antioxidantes de plantas. 

3.14 Biotecnología aplicada a la conservación, mejoramiento genético y 

transformación genética de  diferentes especies de plantas. 

3.15 Caracterización molecular de plantas y su aplicación en la agricultura. 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

 

Estudios 

 

Estudios 

 

4 

5 

4 

4 

 

5 

 

4 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de expediente técnico del proyecto SNIP 312252-FISOBVEG. 
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- Por ejecución financiera: 

Es necesario identificar el presupuesto de los proyectos y la manera en el que está 

distribuido, para posteriormente analizar si los gastos realizados fueron los correctos. 

Al contar con el perfil del Proyecto SNIP 209950- PROFITEN, que se solicitó en la 

Unidad ejecutora de Inversiones –UEI, notamos que la idea de proyecto se aprobó 

con un monto total de S/. 4, 938,288.33. Sin embargo en el INDES-CES, en el 

expediente técnico se reflejaba el monto de S/.5,619,969.50 (Revisar Tabla N° 10), 

monto aprobado mediante Resolución Rectoral N° 059-2014-UNTRM-R. Por ello se 

decidió trabajar en base a esa información. 

 

Tabla 10: Presupuesto programado al año 2017 del Proyecto SNIP 209950- 

PROFITEN 

PROYECTO SNIP 209950- PROFITEN 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

Infraestructura para la Investigación básica y aplicada en 

entomología y fitopatología  S/. 3,476,424.50 

Desarrollo para la investigación básica y aplicada en 

entomología y fitopatología  S/. 396,108.00 

Capacidades tecnológicas para el desarrollo de la 

investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología  S/. 720,910.98 

Elaboración de expediente técnico 
S/. 32,200.00 

Supervisión externa de la obra S/. 30,000.00 

Lanzamiento del proyecto S/. 7,830.00 

Elaboración de línea base 
S/. 20,000.00 

Elaboración de línea de salida S/. 20,000.00 

Plan de seguimiento y monitoreo S/. 15,000.00 

Equipamiento del proyecto. S/. 302,804.00 

Administración del proyecto S/. 548,692.02 

Reserva de gestión S/. 50,000.00 

TOTAL S/. 5,619,969.50 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de expediente técnico del proyecto 

SNIP 209950- PROFITEN 
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Para el caso del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG, según el perfil el costo total 

es S/. 5, 898,107.04; por otro lado, en el expediente que tenía la administración del 

proyecto, el monto total era S/. 7, 330,531.04, por ende con este expediente se trabajó, 

a pesar que en Resolución Rectoral N° 461-2015-UNTRM-R se haya aprobado con 

S/. 7, 260,531.04, y se tenga una diferencia de S/. 70,000.00. 

 

Este proyecto inició su ejecución en el mes de junio de 2015, y hasta diciembre del 

año 2017, transcurrió 31 meses por lo cual el presupuesto que detalla el Cuadro N° 

12 es menor al presupuesto total. 

 

Tabla 11: Presupuesto programado al año 2017 del Proyecto SNIP 312252- 

FISIOBVEG 

PROYECTO SNIP 312252- FISIOBVEG 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

1.Construcción de infraestructuras para fisiología y 

biotecnología vegetal  
S/. 1,739,503.00 

2. Equipamiento e Implementación para la generación de 

Información en Fisiología y Biotecnología Vegetal 
S/. 2,814,764.50 

3. Desarrollo de tecnologías para la generación de información 

y conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal 
S/. 1,669,548.36 

4. Elaboración de expedientes técnicos S/. 29,400.00 

5. Equipamiento del proyecto S/. 316,316.00 

6. Gestión del proyecto  S/. 408,589.16 

7. Supervisión S/. 124,000.00 

TOTAL S/. 7,102,121.02 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de expediente técnico del proyecto 

SNIP 312252- FISIOBVEG. 
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3.2. Análisis de los impactos de la gestión administrativa de los proyectos de 

inversión pública del instituto de investigación para el desarrollo sustentable 

de ceja de selva (INDES-CES). 
 

Una vez identificados los impactos y las dimensiones que estos tendrán a través 

de la ejecución los proyectos, se debe analizar de qué manera se están generando 

estos impactos. Esto se realizará para cumplir con el segundo objetivo de la 

presente investigación.  

 

Para el análisis de los impactos , ya sea por producto o por actividad, se trabajó 

con el marco lógico, que se encuentra establecido en el perfil de cada proyecto y 

a su vez se usó también la información plasmada en el expediente técnico del 

proyecto, tomando como medios documentales el análisis por clasificador / meta 

de gastos por meses obtenido del Sistema Integrado de Administración 

Financiera- SIAF, información obtenida en el área de tesorería de los 

comprobantes de pago, adicionando las resoluciones y directivas que contengan 

información al respecto. 

 

Esta estimación puede realizarse antes, durante o después de la ejecución. En este 

caso la evaluación se realizó durante la etapa de ejecución, y permitió determinar 

en forma total el avance de lo ejecutado con lo programado al año 2017. 

 

3.2.1. Por producto  

a. Proyecto SNIP 209950- PROFITEN 

Para conocer las metas establecidas, que serán reflejados como resultado de 

la ejecución del proyecto SNIP 209950- PROFITEN, a través de las 

gestiones administrativas y el uso adecuado de recursos disponibles, se 

revisó el perfil del proyecto, de tal manera que tengamos datos exactos de 

lo que se analizará. Dando como datos el avance que se obtuvo según 

componente. De acuerdo a la matriz del marco lógico, se muestra los 

siguientes indicadores programados: 
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Tabla 12: Productos según componentes del Proyecto SNIP 209950- 

PROFITEN 

PRODUCTOS PROGRAMADOS SEGÚN COMPONENTES AL 

AÑO 2017- Proyecto SNIP 209950- PROFITEN 

Componente 1: Infraestructura para la Investigación básica y 

aplicada en entomología y fitopatología 

70% estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias agrarias con 

conocimientos aplicativos en la investigación y desarrollo de 

biotecnologías innovativas en entomología y fitopatología al tercer año 

de la ejecución del proyecto. 

Componente 2: Desarrollo para la investigación básica y aplicada en 

entomología y fitopatología 

70% estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias agrarias de la 

UNTRM con capacidad cognoscitiva en el desarrollo de la biotecnología 

en entomología y fitopatología al tercer año de la ejecución del proyecto. 

Componente 3: Capacidades tecnológicas para el desarrollo de la 

investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología. 

70% estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias agrarias de la 

UNTRM con calidad educativa y eficiente en entomología y fitopatología 

al término de la ejecución del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del perfil del proyecto SNIP 

209950- PROFITEN. 

 

Según Walter Andia en su libro Manual de proyectos de inversión para el 

sector público, 2012; señala que el marco lógico incluye indicadores 

objetivamente verificables. Los indicadores deben ser específicos, 

verificables, independientemente si son cuantitativos o cualitativos.  

 

Sin embargo al estudiar la tabla anterior se notó que los indicadores no son 

fácilmente verificables, no se cuenta con medios que aseguren que existe el 

70 % de los estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias agrarias con 

conocimientos aplicativos en la investigación y desarrollo de biotecnologías 

innovativas en entomología y fitopatología al tercer año de la ejecución del 

proyecto para el caso del primer componente. Al mismo tiempo para el caso 
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del componente de infraestructura no se relaciona de manera adecuada con 

ese indicador. De la misma forma para los dos componentes que continúan. 

 

b. Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

En este los resultados correspondientes a productos fueron los siguientes: 

Tabla 13: Impacto por producto al año 2017 del Proyecto SNIP 312252- 

FISIOBVEG 

PRODUCTOS SEGÚN COMPONENTES AL AÑO 2017 

Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

PROGRAMADO EJECUTADO % 

Construcción de infraestructuras para fisiología y biotecnología 

vegetal. 

Un (01) laboratorio de Fisiología y 

Biotecnología Vegetal y dos  (02) 

Centros Experimentales de 

investigación en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal construidos 

durante el primer año de ejecución. 

Un (01) laboratorio de 

Fisiología y Biotecnología 

Vegetal construido al mes 

de  agosto del año 2017, a 

los dos años y tres meses de 

ejecución del proyecto. 

95.93 

Equipamiento e Implementación para la generación de Información 

en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

Laboratorio de fisiología y 

biotecnología vegetal y centro 

experimental implementado y en 

funcionamiento en un 100% y 

desarrollo de las actividades en 

forma eficiente y oportuna 

Laboratorio de fisiología y 

biotecnología vegetal y 

centro experimental 

implementado y en 

funcionamiento en un 

43.68% 

43.68 

Desarrollo de tecnologías para la generación de información y 

conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

54 artículos científicos publicados 

de las investigaciones realizadas 

36 artículos científicos 

publicados de las 

investigaciones realizadas 

66.67 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de expediente técnico del 

proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 
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Del componente N° 01: Según el perfil del proyecto, dentro del primer año 

de ejecución (de junio de 2015 a mayo de 2016) se priorizará este 

componente ya que para llevar a cabo las investigaciones se necesita contar 

con la infraestructura apropiada en donde se  desarrollen de manera 

eficiente. Por lo que el producto programado para este periodo es un (01) 

laboratorio y dos (02) centros experimentales construidos en su totalidad, 

específicamente hasta el mes de marzo de 2016, es decir al décimo mes de 

ejecución. Sin embargo, con esta investigación, al realizar el análisis de 

ejecución, se detectó que al culminar el primer año, dichos resultados no se 

ven reflejados, no se ejecutaron en su totalidad, porque para ese entonces 

los productos programados se encontraban a tan solo un 0.55% de avance. 

Asimismo al culminar el año 2017 y estando en su mes 31 de ejecución solo 

se tenía construido un (01) laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal 

(Figura N° 02), el mismo que se terminó de construir al mes de agosto de 

2017, mes 27 de ejecución. Esto debido a que el presupuesto asignado al 

proyecto fue de  48.53 % a diciembre del 2017, en relación al monto que se 

programó ejecutar hasta esa fecha; y un 47.48% del monto total del 

expediente, por lo cual hasta ese momento, no permitió cumplir con los 

resultados esperados. Por otro lado el no contar con los dos centros 

experimentales, involucra un retraso significante en el desarrollo de 

investigaciones, y afecta a los beneficiarios directos que son los estudiantes 

de las carreras de ingenierías de la UNTRM respecto con este componente.                                                                                                                  

 

Figura 2: Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal 
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Del componente N° 02: Al mes de diciembre del año 2017 según el perfil 

del proyecto el Componente 2 “Equipamiento e Implementación para la 

generación de Información en Fisiología y Biotecnología Vegetal” , debería 

encontrarse ejecutado al 100 %, el mismo que debió completarse en el mes 

de junio del año 2016, estando en el mes 13 de ejecución. Sin embargo solo 

se logró llegar al 43.68 % debido a que solo existía la construcción de un 

laboratorio de fisiología y biotecnología vegetal y se implementó con 

algunos equipos (Figura N° 03), insumos y materiales de acuerdo a como 

lo requerían las investigaciones y de acuerdo al presupuesto que se tenía 

asignado.  Los dos centros experimentales debido a su no existencia no 

pueden ser implementados, por ello se refleja que el avance en este 

componente es bajo. 

 

 
Figura 3: Equipos del Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal 

 

Dentro de los bienes adquiridos por el proyecto SNIP N° 312252- 

FISIOBVEG, hasta el año 2017 y que se encuentran inventariados son los 

siguientes: 
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Tabla 14: Bienes inventariados adquiridos al 2017 del Proyecto SNIP N° 

312252- FISIOBVEG 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de inventario del proyecto SNIP 

N° 312252- FISIOBVEG 

 

Los bienes del ítem I sirven para desarrollar actividades de investigación 

dentro del laboratorio, son equipos que no solo son usados por el personal 

investigador del proyecto, sino también por personal de otros proyectos, por 

docentes y estudiantes de la universidad.  

Por su parte con respecto al ítem III se conoce que son bienes básicamente 

para actividades de campo, que permite al personal tener las plantaciones en 

Nº  DESCRIPCIÓN 

I. Equipos y herramientas de laboratorio y de medición 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Horno microondas 

Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

Estufa 

Detector de fluorescencia 

Liofilizador 

Equipo de medición 

II. Equipos de cómputo, telecomunicaciones, electricidad, 

electrónica y oficina 

7 

8 

9 

10 

Impresora 

Computadora portátil LOGITECH, incluye: mouse inalámbrico 

Computadora portátil 

Parlante SOBWOOFER 800 W HD 

III. Equipos y herramientas agrícolas y de campo 

11 

12 

13 

Mochila rociadora, dosificadora e inyectora, capacidad 20 litros 

Bomba fumigadora tipo mochila de 20 litros 

Moto pulverizador 

IV. Muebles y enseres 

14 

15 

16 

17 

18 

Estante de melanina - para libros 

Módulo de cómputo de melanina 

Escritorio gerencial, de madera cedro 

Estante muestrario, de madera cedro 

Estantes, de madera cedro 
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óptimas condiciones para luego ser ingresadas las muestras al laboratorio. 

Los ítems II y IV muestran que son bienes que han sido destinados para 

equipamiento del proyecto que permita contar con las condiciones 

necesarias para un adecuado trabajo en oficina, ya que parte de los muebles 

adquiridos fueron para implementar los ambientes del laboratorio y de la 

oficina de administración del proyecto. El personal investigador hace uso de 

estos ambientes para trabajar la redacción de sus trabajos, para formular 

nuevos proyectos, capacitar al personal, realizar la difusión de sus trabajos, 

entre otras actividades que no requieren de otros materiales o ambientes. 

Como parte de este componente también se realizaron otras adquisiciones 

que son complementarios y necesarios para las actividades que se llevan a 

cabo, así por ejemplo para las actividades de campo se tiene la compra de 

humus de lombriz, cicatrizante en pasta, pesticidas y foliares y para 

actividades de laboratorio reactivos. 

Del componente N° 03: Los artículos científicos correspondientes a las 

investigaciones realizadas durante la ejecución del proyecto hasta el año 

2017, fueron publicados en su mayoría en los diferentes volúmenes de la 

revista Agroproducción Sustentable del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva - INDES-CES. El número total de 

artículos publicados fueron 36, los cuales por su naturaleza resulta ser de 

interés para la comunidad científica y estudiantil relacionados con las 

carreras de ingenierías agropecuarias. Se considera que este sería el 

componente que en gran medida requiere de los dos  primeros, ya que para 

realizar las investigaciones se necesita tener la infraestructura y 

equipamiento adecuado. Al no  contar con ello, los profesionales 

involucrados con las investigaciones del proyecto, se veían limitados porque 

debían planificar sus investigaciones de acuerdo a lo que el proyecto tenía, 

así mismo algunas investigaciones se trabajaron en su mayoría, en campo, 

en parcelas y estaciones experimentales con las que cuenta la universidad. 

Asimismo se dice que la investigación es uno de los fines primordiales de 

todo proyecto ejecutado por la universidad, ya que esto va de la mano con 
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la educación de profesionales con conocimientos de acuerdo a las exigencias 

que la sociedad requiere. 

3.2.2. Por actividad  

Las actividades que se desarrollaran no solo en un proyecto de inversión, 

sino en cada uno de los planes, proyectos o trabajos de cualquier índole, es 

esencial para que el camino a seguir sea el adecuado para llegar al objetivo 

de manera correcta. Las metas físicas del proyecto están distribuidas en cada 

uno de los componentes, a través de cada acción plasmada.  

a. Proyecto SNIP N° 209950- PROFITEN 

Por ser este un proyecto que inició en el mes de febrero del año 2014, a 

diciembre de 2017 cuenta con 47 meses de ejecución. Las metas 

establecidas según actividades, serán fácilmente analizadas ya que se 

encuentran cuantificadas y los medios de verificación demostrarán si se 

ejecutaron como debería o no y cuanto es el avance, tal es así que tenemos 

la comparación de las metas programadas con las ejecutadas, de acuerdo a 

la Tabla N° 15, a raíz de estos datos se calculó el avance porcentual detallado 

en la Tabla N° 16.  
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Tabla 15: Actividades según componentes al 2017 del Proyecto SNIP N° 209950- PROFITEN 

ACTIVIDADES UND. META EJECUTADO 

Infraestructura para la Investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología      

1.1 Construcción de un laboratorio de  entomología y fitopatología  

1.2 Instalación y equipamiento del laboratorio de entomología y fitopatología    

1.3 Gestión y control del laboratorio de entomología y fitopatología   

1.4 Construcción de invernaderos para investigación 

Laborat. 

Glb. 

Gbl 

Unidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Desarrollo para la investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología      

2.1 Elaboración de línea base del estado situacional sanitario de los principales cultivos de 

importancia económica de la región Amazonas. 

2.2 Identificación, zonificación y evaluación de las principales plagas y enfermedades de los 

cultivos de importancia económica. 

2.3 Evaluación del avance de la roya amarilla del cafeto y desarrollo de tecnologías para el 

manejo integral de la enfermedad. 

2.4 Desarrollo de investigación  aplicada para  generar estrategias en el manejo integrado y 

ecológico de nematodos  en los principales cultivos. 

2.5 Desarrollo de metodologías para  el  monitoreo,  detección y control  temprana de  virosis 

en  los  cultivos  de  papa y  leguminosas.  

2.6  Evaluación  de daños  del  gorgojo  de  los andes y  propuestas  para su  control biológico 

en el cultivo de papa. 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

Estudio 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

2 

 

27 

 

1 

 

5 

 

- 

 

- 

 

1 
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2.7 Evaluación del  avance  de  Phoma, en el  cultivo  del  cafeto  y  propuesta  integral  de  

control   en los  distritos  de  Milpuc y  Omia,  provincia  de  Rodríguez  de  Mendoza 

2.8 Evaluación del avance del  ataque  de la   mosca de  la  fruta  y desarrollo de técnicas para 

reducir el ataque. 

2.9.-Identificacion, caracterización y control de las principales plagas y enfermedades de los 

cultivos forestales. 

 

Estudio 

 

Estudio 

 

3 

 

1 

 

3 

 

- 

Capacidades tecnológicas  para el desarrollo de la investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología.   

3.1 Soporte técnico profesional para el desarrollo de actividades científicas  en entomología y 

fitopatología   

3.2 Capacidades aplicativas e innovativas en entomología y fitopatología   

3.3 Elaboración de Manuales técnicos de los laboratorios de entomología y fitopatología 

Meses 

 

Eventos 

Glb. 

36 

 

8 

1 

47 

 

3 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Impacto por actividades al año 2017 del Proyecto SNIP N° 

209950- PROFITEN. 

IMPACTO POR ACTIVIDADES AL AÑO 2017 

PERFIL 
EJECUTADO 

% 
SI           NO 

Componente 1: Infraestructura para la investigación básica y aplicada 

en entomología y fitopatología. 

1.1  Construcción de un laboratorio de  

entomología y fitopatología. 
X 

  
100.00% 

1.2 Instalación y equipamiento del 

laboratorio de entomología y fitopatología.    
X 

  
92.00% 

1.3 Gestión y control del laboratorio de 

entomología y fitopatología   
X 

  
100.00% 

1.4 Construcción de invernaderos para 

investigación 
X 

 

100.00% 

Componente 2: Desarrollo para la investigación básica y aplicada en 

entomología y fitopatología. 

2.1 Elaboración de línea base del estado 

situacional sanitario de los principales 

cultivos de importancia económica de la 

región Amazonas. 

X  
200.00% 

 

2.2 Identificación, zonificación y 

evaluación de las principales plagas y 

enfermedades de los cultivos de 

importancia económica. 

X  
2700.00% 

 

2.3 Evaluación del avance de la roya 

amarilla del cafeto y desarrollo de 

tecnologías para el manejo integral de la 

enfermedad. 

X  100.00% 

2.4 Desarrollo de investigación  aplicada 

para  generar estrategias en el manejo 

integrado y ecológico de nematodos  en 

los principales cultivos. 

X  500.00% 
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2.5 Desarrollo de metodologías para  el  

monitoreo,  detección y control  temprana 

de  virosis en  los  cultivos  de  papa y  

leguminosas.  

 X 0.00% 

2.6  Evaluación  de daños  del  gorgojo  de  

los andes y  propuestas  para su  control 

biológico en el cultivo de papa. 

 X 0.00% 

2,7 Evaluación del  avance  de  Phoma, en 

el  cultivo  del  cafeto  y  propuesta  

integral  de  control   en los  distritos  de  

Milpuc y  Omia,  provincia  de  Rodríguez  

de  Mendoza 

X  100.00% 

2.8.- Evaluación del avance del  ataque  de 

la   mosca de  la  fruta  y desarrollo de 

técnicas para reducir el ataque. 

X  100.00% 

2.9.-Identificacion, caracterización y 

control de las principales plagas y 

enfermedades de los cultivos forestales. 

 X 0.00% 

Componente 3: Capacidades tecnológicas  para el desarrollo de la 

investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología.   

3.1 Soporte técnico profesional para el 

desarrollo de actividades científicas  en 

entomología y fitopatología   

X  

 

130.56% 

 

3.2 Capacidades aplicativas e innovativas 

en entomología y fitopatología   
X  37.50% 

3.3 Elaboración de Manuales técnicos de 

los laboratorios de entomología y 

fitopatología 

X  100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente N° 01: La información anteriormente descrita nos conlleva a 

calcular el porcentaje de avance del impacto de la gestión administrativa, de 

manera individual en cada actividad, demostrando así que las actividades 

del componente uno tienen un avance significativo, lo que indica que el 

proyecto contaba con la infraestructura tal como se estableció, sin embargo 

cabe resaltar que la construcción del laboratorio de entomología y 

fitopatología se estableció como una meta sin indicar el periodo en el que se 

cumpliría por lo que entendemos que será dentro de los tres años de 

ejecución del proyecto. Así mismo al trabajar los cuadros de avance físico 

y financiero  se obtuvo como resultado que esta meta se tenía completa en 

un 100 % en el mes 33 de ejecución, y hasta el mes 47 que fue el periodo de 

estudio de esta investigación se seguía realizando la instalación y 

equipamiento de dicha construcción. No obstante y a pesar de todas las 

gestiones llegó a completar solo el 92 % de esta actividad. Con respecto a 

gestión y control de laboratorio las acciones eran el desarrollo de 6 servicios 

relacionados en el tema, los mismos que se cubrieron a cabalidad, y para 

construcción de invernaderos para investigación estos fueron realizados en 

las estaciones experimentales de Huambo, Agua Dulce y Chachapoyas, 

según indica la memoria anual al año 2017 del INDES-CES, en donde se 

instalaron distintos sistemas de producción hidropónica que se vinculan a 

través de un previo diseño y elaboración de los proyectos de investigación 

vinculados a la producción de tomate, lechugas y fresas hidropónicas tal 

como se muestra en el análisis del segundo componente líneas más adelante. 

El laboratorio construido es una infraestructura moderna que cuenta con 

ambientes adecuados para el desarrollo de cada investigación y para las 

prácticas que realizan los  estudiantes de las carreras de ingenierías, y que 

son los beneficiarios directos. 

Componente N° 02: Las investigaciones realizadas desde el inicio del 

proyecto en febrero del 2014 a diciembre de 2017 son 39 estudios en total y 

todas se encuentran con la redacción de un artículo científico de los cuales 

11 artículos se encontraban ya publicados para esa fecha y los restantes se 

encontraban listos para su publicación. 



 

62 

La relación de las 39 investigaciones realizadas es la siguiente 

- Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de café (coffeaa arabica L.) 

y su población según la textura de suelo, en el distrito de Cuispes, 

Bongará, Amazonas. 

- Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de la papa (Solanum 

tuberosum L.), en la provincia de Luya, Amazonas. 

- Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de piña (Ananas comosus), 

en el distrito de Santa Rosa, provincia de Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

- Efecto del manejo cultural y caldo bordelés sobre la roya del café 

(Hemileia vastatrix) en la provincia de Rodríguez de Mendoza 

- Control químico de la rancha (Phytophthora infestans) en la variedad de 

papa Canchán- INIAA, en el distrito de Conila, provincia de Luya, 

Amazonas, Perú. 

- Respuesta de dos variedades de papa a Phytophthora infestans frente a 

diferentes tratamientos de control químicos, en el distrito de Jalca 

Grande, Chachapoyas, Amazonas. 

- Efecto de la fertilización química y orgánica en la resistencia de 

enfermedades de importancia económica de maíz Chala – (Zea maiz) 

híbrido INIA-617, en el fundo INIA-Chachapoyas, 2015. 

- Reconocimiento de plagas y enfermedades en cultivo asociado de 

granadilla (Pasiflora Ligularis Juss) con haba (Vicia faba), bajo tres 

densidades de siembra, en Quipachacha, Amazonas. 

- Especies de la mosca de la fruta Tephritidae, presentes en cultivos y 

hospederos tradicionales en tres provincias de la región Amazonas. 

- Plagas y enfermedades presentes en cultivo hidropónico de hortalizas de 

hoja bajo condiciones de invernadero en la estación experimental de 

Chachapoyas. 

- Aplicación de tres componentes de manejo integrado de plagas para el 

control de la broca del café en tres localidades del distrito de Huambo, 

región Amazonas. 



 

63 

- Reconocimiento de plagas y enfermedades presentes en cultivo de 

repollo (Bricicaceae), producido bajo diferentes dosis de fertilización 

química y orgánica, Quipachacha. 

- Efecto de inductores de resistencia y fungicidas protectantes en el control 

de Phytophthrora infestans en la variedad de papa Canchan- INIAA, en 

Quipachacha, Levanto – Chachapoyas. 

- Efecto de fungicidas químicos y su aplicación con fitoreguladores, 

bioestimulantes en inductores de resistencia phytophtrrora infestans y el 

rendimiento de papa (Solanum tuberosum) variedad Canchan-INIAA, en 

Quipachacha, Levanto- Chachapoyas. 

- Efecto de abonos orgánicos y productos biológicos sobre Melaidogyne 

spp, en el cultivo de café (Coffea arabica), en el distrito de Cuispes, 

Bongará, Amazonas. 

- Efecto de nutrientes foliares en le tizon foliar Exserohilum spp, en maíz 

INIA 617 Chuska en el distrito de Chachapoyas, Chachapoyas, 

Amazonas. 

- Evolución de plagas y enfermedades en el cultivo de babaco (Carica 

pentagona) bajo la aplicación de diferentes tipos y dósis de abonos 

orgánicos, en Quipachacha, Levanto, Chachapoyas. 

- Efecto de tres dosis de abonos orgánicos en la presencia de plagas y 

enfermedades en dos variedades de tomate de árbol (Cyphomandra 

betacea) en Chachapoyas, Amazonas. 

- Efecto antagónico in vitro de controladores biológicos sobre la pudrición 

gris de frutos de fresa (Fragaria sp) en el distrito de Chachapoyas 

(Amazonas). 

- Identificación de plagas y enfermedades bajo tres sistemas de tutorado 

en el cultivo de aguaymanto (Physalis peruviana), en Quipachacha, 

Levanto-Chachapoyas. 

- Efecto de enmiendas orgánicas y Trichoderma harzianum sobre 

Meloidogyne spp, en tomate (Lycopersicum sculentum L.), en 

invernadero. 

- Efecto de extractos vegetales y fungicidas químicos sobre Botrytis 

Cynerea en Azucena (Lilium candidum) bajo condiciones de laboratorio 

en Chachapoyas, Amazonas. 
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- Aplicación de abonos orgánicos y biofertilizante en el cultivo de lechuga 

(lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas. 

- Efecto in vitro de controladores biológicos sobre Collrtotrichum spp y 

Botrytisspp. 

- Efecto de tres fungicidas químicos en el control de Exerohilum spp del 

maíz Chuska INIA 617. 

- Resistencia a Phytophthora infestans: Efecto de la variedad y de la 

fertilización sobre la presencia del “tizon tardío” o “rancha de la papa” 

(Solanum tuberosum). 

- Efecto de controladores biológicos sobre Colledotrichium 

Gloeosporioides  y Botrytis Cynerea bajo condiciones de laboratorio, 

Amazonas. 

- Plagas y enfermedades presentes en el cultivo hidropónico de dos 

variedades de tomate bajo condiciones semi controladas de invernadero 

en Chachapoyas- Perú. 

- Efecto del control ecológico en la reducción de daños causados por el 

picudo de la caña (Metamasius hemipterus) en Rodríguez de Mendoza, 

Amazonas 2016. 

- Efecto de extractos vegetales de Ricinus communis Brugmancia 

suaveolens sobre Meloidogyne spp, bajo condiciones de laboratorio, 

Chachapoyas, Amazonas. 

- Estimación del riesgo ambiental y económicos de los plaguicidas 

utilizados en el cultivo de papa en el distrito de Levanto. 

- Comportamiento productivo de 12 variedades de lechuga bajo sistema 

hidropónico NFT en invernadero. 

- Nivel de captura de adultos de Metamasius sp mediante el uso de cebos 

tóxicos como componente de control ecológico. 

- Influencia del porcentaje de sombra en la presencia de Phoma sp bajo 

dos sistemas de producción en el cultivo de café (Coffea arabica) en el 

distrito de Milpuc- Rodríguez de Mendoza. 

- Actividad patogénica de cepas comerciales de hongos entomopatógenos 

sobre Metamasius sp, bajo condiciones de laboratorio. 
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- Efecto de diferentes atrayentes naturales en la captura de moscas de la 

fruta (Díptera: Tephritidae) en el cultivo de naranja (Citrus sp) en el 

distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza. 

- Atrayentes alcohólicos en trampas artesanales para el monitoreo y 

control de la broca del café, Hypothenemus hampei (Ferrari) en Huambo- 

Rodríguez de Mendoza. 

- Efecto del control biológico y etológico en la reducción de la incidencia 

de la broca del café en la Provincia de Rodríguez de Mendoza – 

Amazonas. 

- Especies de mosca de la fruta  presentes en principales hospederos en la 

provincia de Rodríguez de Mendoza. 

Estas investigaciones se realizaron en  las estaciones experimentales que se 

pusieron en marcha, en parcelas experimentales de diversos productores que 

se encontraban dentro del ámbito de ejecución, siendo en estas áreas donde 

se obtenía la información de campo de la producción y comportamiento de 

las diferentes plantaciones en estudio, para posteriormente ingresar a 

laboratorio las muestras, obteniendo los datos que luego se publican y que 

sirven a la comunidad universitaria, científica y a los productores, para un 

mejor rendimiento de la producción y por ende generar mayores beneficios, 

que finalmente traerá condigo mayor rentabilidad a nivel comercial. 

Componente N° 03: Durante los 47 meses de ejecución del proyecto se 

contó con personal técnico y de investigación para realizar todas las labores 

que implica generar nuevo conocimiento a través de cada uno de los estudios 

enmarcados en diferentes líneas, y para cual se hace uso de la 

infraestructura, equipos, materiales e insumos que se adquieren. Al estar en 

ejecución más tiempo de lo programado el avance de la primera actividad 

de este componente refleja avance porcentual mayor al 100% y es así que 

se tiene un 130.56 %. 

Para la segunda actividad, capacidades aplicativas e innovativas en 

entomología y fitopatología, la meta a alcanzar se estableció ocho eventos, 

de los cuales se realizaron tres, según información obtenida están: 
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- Seminario-Taller: Diseño, implementación, evaluación y monitoreo de 

los procesos de investigación de entomología, aprobado mediante 

Resolución Rectoral 605-2014-UNTRM-R. 

- Seminario- Taller: Diagnóstico, evaluación y manejo de problemas 

fitopatológicos en Amazonas, aprobado mediante Resolución Rectoral 

N° 763-2014-UNTRM-R. 

- Curso Internacional: Estadística avanzada y diseños experimentales 

aplicados a la ciencia para el desarrollo sustentable, aprobado mediante 

Resolución Rectoral N° 465-2015-UNTRM-R. 

Están capacitaciones estuvieron dirigidas a estudiantes, docentes, 

investigadores de la UNTRM, productores de la Región y demás 

interesados.  

 El equipo de trabajo de investigadores del proyecto participaron en eventos 

de capacitación en diferentes lugares de las provincias de la región 

Amazonas, tales como en la Provincia de Rodríguez de Mendoza, Bagua, 

Utcubamba, Chachapoyas y otros, en donde desarrollaron una exposición 

referida a los servicios que oferta no solo el laboratorio del proyecto sino de 

todo el INDES-CES a favor de los productores de toda la región.  

Por otro lado durante el mes de agosto del año 2016 se llevó a cabo la 

Convención Nacional de Fitopatología del Perú, donde los investigadores 

del proyecto participaron con la exposición de cuatro artículos de 

investigación formulados y ejecutados en el laboratorio de entomología y 

fitopatología. 

Como parte de la elaboración de manuales  técnicos se realizó esta actividad 

en un 100 %, siendo esta tarea y responsabilidad de investigadores que 

cuenta con la información. Por lo que se indica que el componente tres ha 

sido correctamente ejecutado. 

b. Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 
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Tabla 17: Actividades según componentes al 2017 del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

ACTIVIDADES UND. META EJECUTADO 

Infraestructura para la Investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología      

1.1 Construcción del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

1.2 Construcción del centro experimental en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

Laborat. 

Centro 

1 

3 

1 

0 

Desarrollo para la investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología      

2.1 Implementación del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

 

2.2 Implementación del centro experimental de investigación en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal.   

Global 

Global 

 

1 

1 

 

1 

1 

Capacidades tecnológicas  para el desarrollo de la investigación básica y aplicada en entomología y fitopatología.   

3.1 Formación Asistencia técnica para el desarrollo de información y 

conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.2 Desarrollo de capacidades en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.3 Efecto de las condiciones ambientales asociadas al cambio climático en la 

fisiología y rendimiento de cultivos de la región Amazonas. 

3.4 Evaluación de metales pesados en cultivos tropicales 

3.5 Fitorremediación como estrategia de descontaminación de agua y suelos 

3.6 Evaluación de tolerancia del estrés abiótico de los principales cultivos. 

3.7 Relaciones de interacción planta-suelo 

3.8 Los nutrientes del suelo y su relación con la planta 

Mes 

 

Eventos 

Estudios 

 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

36 

 

4 

3 

 

4 

4 

3 

5 

4 

31 

 

- 

1 

 

2 

- 

1 

2 

16 
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3.9 Conservación del germoplasma y agrobiodiversidad de la región Amazonas. 

3.10 Micropropagación de plantas 

3.11 Fitomejoramiento de plantas 

3.12 Ingeniería genética en la transformación celular aplicado las plantas 

3.13 Utilización de biotecnología y nanotecnología en los sistemas antioxidantes 

de plantas. 

3.14 Biotecnología aplicado a la conservación, mejoramiento genético y 

transformación genética de  diferentes especies de plantas 

3.15 Caracterización molecular de plantas y su aplicación en la agricultura. 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

Estudios 

 

Estudios 

 

Estudios 

5 

4 

5 

4 

4 

 

5 

 

4 

1 

5 

6 

2 

- 

 

- 

 

- 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Impacto por actividades al año 2017 del Proyecto SNIP 312252- 

FISIOBVEG 

IMPACTO POR ACTIVIDADES AL AÑO 2017 

PERFIL 
EJECUTADO 

% 
SI NO 

Componente 1: Construcción de infraestructuras para fisiología y 

biotecnología vegetal. 

1.1 Construcción del laboratorio de 

Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

1.2 Construcción del centro 

experimental en Fisiología y 

Biotecnología Vegetal. 

X 

  

  

 

 

X 

100.00% 

 

 

0.00% 

Componente 2: Equipamiento e Implementación para la generación 

de Información en Fisiología y Biotecnología 

Vegetal. 

2.1 Implementación del laboratorio de 

Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

2.2 Implementación del centro 

experimental de investigación en 

Fisiología y Biotecnología Vegetal.   

X 

 

 

X  

  

 

 

 

 

36% 

 

 

5% 

Componente 3: Desarrollo de tecnologías para la generación de 

información y conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal 

3.1. Formación Asistencia técnica para el 

desarrollo de información y conocimiento 

en Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.2 Desarrollo de capacidades en 

Fisiología y Biotecnología Vegetal. 

3.3 Efecto de las condiciones ambientales 

asociadas al cambio climático en la 

fisiología y rendimiento de cultivos de la 

región Amazonas. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

100.00% 

 

 

0.00% 

 

33.33% 

 

 

 

50.00% 
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Fuente: Elaboración propia 

  

3.4 Evaluación de metales pesados en 

cultivos tropicales 

3.5 Fitorremediación como estrategia de 

descontaminación de agua y suelos 

3.6 Evaluación de tolerancia del estrés 

abiótico de los principales cultivos. 

3.7 Relaciones de interacción planta-suelo 

3.8 Los nutrientes del suelo y su relación 

con la planta 

3.9 Conservación del germoplasma y 

agrobiodiversidad de la región 

Amazonas. 

3.10 Micropropagación de plantas 

3.11 Fitomejoramiento de plantas 

3.12 Ingeniería genética en la 

transformación celular aplicado las 

plantas 

3.13 Utilización de biotecnología y 

nanotecnología en los sistemas 

antioxidantes de plantas. 

3.14 Biotecnología aplicado a la 

conservación, mejoramiento genético y 

transformación genética de  diferentes 

especies de plantas 

3.15 Caracterización molecular de plantas 

y su aplicación en la agricultura. 

  

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

  

  

  

 

X 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

0.00% 

 

33.33% 

 

40.00% 

400.00% 

 

20.00% 

 

 

125.00% 

120.00% 

50.00% 

 

 

0.00% 

 

 

0.00% 

 

 

 

0.00% 
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Componente N° 01: Comprende dos actividades primordiales, de las cuales 

solo una se encuentra ejecutada al 100 % y es la construcción de un laboratorio 

de Fisiología y Biotecnología Vegetal, con las características y 

especificaciones técnicas que se detalla en el expediente técnico de obra 

aprobado mediante Resolución Rectoral. 

 

El laboratorio consta de dos pisos y fue construido para realizar las prácticas 

académicas en fisiología y biotecnología vegetal en la ciudad universitaria barrio 

de Higos Urco de la Cuidad de Chachapoyas y cuenta con un área de enseñanza 

de 41.15 m2, que permite que los alumnos de las carreras de ingeniería 

desarrollen junto con sus docentes temas prácticos, con las condiciones 

mínimas necesarias. Además de contar con otras áreas entre ellas área técnica, 

recepción de muestras, almacén de muestras, ambientes de inoculación, 

preparación de medios y esterilización, extracción de ADN y almacén de 

herramientas, que en conjunto coadyuvan al desarrollo de investigaciones 

enmarcadas en el expediente del proyecto. 

 

En el expediente técnico las áreas del laboratorio son diferentes a las que detalla 

el expediente de obra, y son de acuerdo a las figuras N° 03 y N° 04. 

 

 

Figura 4: Distribución de áreas – Primer piso de Laboratorio de Fisiología y 

Biotecnología vegetal 
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Figura 5: Distribución de áreas – Segundo piso de Laboratorio de Fisiología 

y Biotecnología vegetal 

 Componente N° 02: Este componente está comprendido por dos actividades, 

una será para implementar el laboratorio y la otra para la implementación del 

centro experimental, de ellos se implementó el laboratorio con equipos y 

muebles que se adquirieron y que se detallaron en la Tabla N° 14.  

 

Componente N° 03: El presente componente abarca 15 líneas distintas con las 

que se pretendió realizar todos los trabajos de investigación relacionados con 

fisiología y biotecnología vegetal, además del personal técnico responsable 

para la ejecución de los trabajos de campo y los eventos de capacitación. En 

cada una de ellas se programaron diferentes acciones,  el punto 3.1 es 

relacionado a la contratación del personal que se encargará de toda la ejecución 

física del proyecto teniendo en cuenta cada una de las actividades a 

desarrollarse, el periodo estipulado fueron de 36 meses y a diciembre de 2017 

se encontraba en el mes 31, por lo cual ese será la cantidad que se refleja en la 

tabla posterior. El 3.2 corresponde a eventos de capacitación la finalidad de 

mejorar las capacidades técnicas en manejo de información y conocimiento en 

Fisiología y Biotecnología Vegetal; a partir del 3.3 se programaron el 

desarrollo de investigaciones, las mismas que terminaron con la publicación de 

artículo científico. Con la información que se tiene de los documentos del 

proyecto, contrastando con la información de la ejecución, tenemos lo que se 

presenta a continuación: 
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Tabla 19: Actividades del componente N° 03  del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

Descripción U M Programado Ejecutado % 

3.1. Formación Asistencia técnica para el desarrollo de 

información y conocimiento en Fisiología y Biotecnología 

Vegetal. 

Mes 36 31 86.11% 

3.2 Desarrollo de capacidades en Fisiología y Biotecnología 

Vegetal. 

Eventos 4 0 0.00% 

3.3 Efecto de las condiciones ambientales asociadas al cambio 

climático en la fisiología y rendimiento de cultivos de la región 

Amazonas. 

Estudios 3 1 33.33% 

3.4 Evaluación de metales pesados en cultivos tropicales. 
Estudios 4 2 50.00% 

3.5 Fitorremediación como estrategia de descontaminación de agua 

y suelos. 

Estudios 4 0 0.00% 

3.6 Evaluación de tolerancia del estrés abiótico de los principales 

cultivos. 

Estudios 3 1 33.33% 

3.7 Relaciones de interacción planta-suelo 
Estudios 5 2 40.00% 

3.8 Los nutrientes del suelo y su relación con la planta 
Estudios 4 16 400.00% 
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Fuente: Elaboración propia 

3.9 Conservación del germoplasma y agrobiodiversidad de la 

región Amazonas. 

Estudios 5 1 20.00% 

3.10 Micropropagación de plantas 
Estudios 4 5 125.00% 

3.11 Fitomejoramiento de plantas 
Estudios 5 6 120.00% 

3.12 Ingeniería genética en la transformación celular aplicado las 

plantas 

Estudios 4 2 50.00% 

3.13 Utilización de biotecnología y nanotecnología en los sistemas 

antioxidantes de plantas. 

Estudios 4 0 0.00% 

3.14 Biotecnología aplicado a la conservación, mejoramiento 

genético y transformación genética de  diferentes especies de 

plantas 

Estudios 5 0 0.00% 

3.15 Caracterización molecular de plantas y su aplicación en la 

agricultura. 

Estudios 4 0 0.00% 
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La tabla muestra que en relación a las investigaciones existen tres líneas de 

investigación que ejecutaron más de la totalidad programada, tal es el caso de 

la líneas de investigación: a) Los nutrientes del suelo y su relación con la planta 

que cuenta con un 400.00%, b) Micropropagación de plantas con 125.00%, c) 

Fitomejoramiento de plantas con 120.00%. No obstante existen 4 líneas de 

investigación que no ejecutó ningún estudio por lo que no refleja ningún 

avance. Esta situación se presentó por la falta de equipos y materiales que 

requerían dichos estudios y que no fueron adquiridos por la falta de 

presupuesto. 

Las investigaciones realizadas durante el año 2015 son: 

- Determinación de la reserva de carbono en sistemas silvopastoriles 

compuesto por pino pátula (Pinus patula) y herbáceas nativas, distrito de 

Molinopampa, Chachapoyas, Amazonas. 

- Determinación de la reserva de carbono en sistemas silvopastoriles 

compuesto por aliso (Alnus acuminata) y herbáceas nativas, distrito de 

Molinopampa, Chachapoyas, Amazonas. 

- Influencia de las plantaciones de eucalipto (Eucaliptus Globulus) en las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, distritos de 

Magdalena, Tingo y San Isidro del Maino, Amazonas, 2016. 

- Caracterización físico, químico y morfológico de la tara (Caesalpinia 

spinosa) de las diferentes zonas productoras de la región Amazonas. 

- Determinación de metales pesados en el sistema suelo planta de las áreas de 

cultivo de Café, bajo dos sistemas de producción en la  región Amazonas 

- Determinación de la concentración de metales pesados en el cultivo de papa 

en los distritos de Trita, Conila - Cohechan, Luya Viejo, Soloco, Mayno, 

Levanto, departamento Amazonas - 2015. 

- Efecto de tres densidades de siembra y diferentes dosis de fertilización 

química en el rendimiento de papa variedad Luyanita INIA-322 propagadas 

mediante brotes, estación experimental INDES-CES (Sector Quipachaha), 

distrito de levanto, Amazonas 2015.  

- Efecto de tres tipos de abonos orgánicos en el rendimiento de dos variedades 

de maíz amiláceo (Zea maiz) en la estación experimental Chachapoyas - 



 

76 

Sector Quipachacha, distrito de Levanto, provinica de Chachapoyas, región 

Amazonas. 

- Efecto de los sistemas de pastoreo sobre las características físicas del suelo 

en el distrito de Molinopampa. 

- Efecto de tres tipos de abonos orgánicos en el rendimiento de dos variedades 

de maíz amiláceo (Zea maiz) en la estación experimental Chachapoyas - 

Sector Quipachacha, distrito de Levanto, provinica de Chachapoyas, región 

Amazonas. 

 

En el año 2016 se realizaron 17 investigaciones: 

- Utilización de fitohormonas para la inducción floral del cultivo de piña 

(Ananas comosus (L.) Merr.) en el distrito de Santa Rosa, Rodríguez de 

Mendoza, región Amazonas (Perú. 

- Mejoramiento genético de maíz amiláceo (Zea maíz) mediante selección 

masal recurrente, en plantaciones comunales del distrito de La Jalca Grande, 

provincia de Chachapoyas, región Amazonas. 

- Identificación y caracterización de ecotipos de maíz (Zea mays L.), en 

plantaciones del distrito de La Jalca Grande, provincia de Chachapoyas, 

región Amazonas. 

- Producción de plantones de granadilla mediante tres tipos de injertación, 

con púas producidas en medio hidropónico y sustrato sólido, en la estación 

experimental Chachapoyas del INDES-CES. 

- Instalación de un banco de germoplasma ex situ para la caracterización del 

cultivo de col de hoja (Brassica oleraceae var. acephala.) en el distrito de 

Chachapoyas, departamento Amazonas – 2016. 

- Potencial de biomasa producto de la aplicación de poda de pino pátula en la 

zona sur de la región Amazonas. 

- Oferta maderable de plantaciones de pino pátula en la zona sur de la región 

Amazonas. 

- Selección genética de rye grass ecotipo cajamarquino para determinar un 

ecotipo adaptativo altamente productivo en las microcuencas ganadera de la 

región Amazonas. 
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- Efecto del tipo siembra y abonos orgánicos en el rendimiento de quinua 

(Chenopodium quinoa) variedad blanca hualguas, en Chachapoyas, 

Amazonas. 

- Efecto de las tecnologías de abonamiento y podas sincronizadas (TAPS) 

para mejorar la productividad del cultivo de café (Coffea arábica) en el 

distrito de Huambo, Rodríguez de Mendoza, Amazonas. 

- Comportamiento productivo de cultivares de piña (Ananas comosus) en tres 

densidades de siembra, distrito de Santa Rosa, Rodríguez de Mendoza, 

región Amazonas. 

- Rendimiento y valor nutricional de variedades de maíz chala, bajo 

condiciones agroclimáticas del distrito de Molinopampa, provincia de 

Chachapoyas, región Amazonas. 

- Evaluación de la interacción de tres tipos de sustrato con dos tamaños de 

cladodio en la propagación asexual de pitahaya amarilla (Cereus 

triangularis) en el distrito de Churuja- Bongará- Región Amazonas, 2017. 

- Evaluación de genotipos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo 

condiciones ambientales del distrito Molinopampa, provincia Chachapoyas, 

región Amazonas, 2016 – 2017. 

- Aplicación de la giberelina (ryz up) para inducir la brotación en tubérculos 

de papa (solanum tuberosum) variedad Canchán. 

- Efecto de la aplicación de abonos orgánicos y biofertilizante en el cultivo 

de lechuga (Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas, Región Amazonas. 

- Influencia de la aplicación de biopreparados en el rendimiento del cultivo 

de lechuga (Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas, 2016. 

 

En el tercer año, en el 2017 las investigaciones fueron nueve; 

- Producción de plantones de Babaco (Carica pentagona) utilizando como 

porta injertos distintas especies de la familia Caricaceae, en Chachapoyas, 

Amazonas. 

- Propagación acelerada de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) mediante 

fragmentación de tallos, bajo un sistema de platabanda en Santa Rosa, 

Rodríguez de Mendoza, Amazonas. 
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- Selección masal estratificada de poblaciones de maíz amiláceo colectadas 

en plantaciones comunales del distrito de La Jalca, provincia de 

Chachapoyas, región Amazonas. 

- Propagación vegetativa de especies de la familia Rosaceae: durazno criollo, 

durazno huayco rojo y ciruelo del fraile, en Chachapoyas, Perú. 

- Efecto de diferentes técnicas de escarificación sobre la germinación de 

semillas de taya (Caesapinia spinosa), en Chachapoyas, Perú. 

- Influencia del estrés hídrico en el desarrollo fenológico del cultivo de trigo 

(Triticum aestivum) bajo  condiciones controladas en Chachapoyas, 

Amazonas. 

- Comportamiento productivo de cultivares de alverjas (Pisum sativum) con 

aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos, anexo de Taquia, distrito 

de Chachapoyas. 

- Efecto de la fertilización y aplicación de fitohormonas de inducción floral 

en el rendimiento del cultivo de pitahaya (Selenicereus megalanthus), 

distrito de Churuja, Amazonas – 2017. 

- Efecto del tipo de sustrato y tamaño de cladodios en la propagación de 

pitahaya (Selenicereus megalanthus), distrito de Churuja, Amazonas – 

2017. 

 

3.2.3. Por ejecución financiera  

a. Proyecto SNIP N° 209950- PROFITEN 

Para realizar el análisis financiero del Proyecto SNIP 209950- PROFITEN, 

se trabajó con el perfil del proyecto, debido a que no se obtuvo el expediente 

técnico, porque la administración no contaba con ese documento de gestión. 

 

Como se aprecia en la tabla el monto programado es menor al ejecutado. 

Por ello se corroboró que el expediente técnico fue aprobado por el mismo 

monto a través de la resolución Rectoral N° 059 -2014-UNTRM-R. Debido 

a las razones antes expuestas, se determina que el perfil con el que contaba 

la Unidad Ejecutora de Inversiones, no era el actualizado. 

 

Las razones por las que el monto que asignaron al proyecto hasta diciembre 

de 2017 es mayor son las siguientes: 
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Tabla 20: Ejecución Financiera del Proyecto SNIP N°209950- PROFITEN 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017   

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO % 

 

Infraestructura para la Investigación básica y aplicada en entomología y 

fitopatología 

S/. 3,476,424.50 S/. 3,535,272.37 101.69 

Desarrollo para la investigación básica y aplicada en entomología y 

fitopatología  
S/. 396,108.00 S/. 551,594.53 139.25 

 

Capacidades tecnológicas para el desarrollo de la investigación básica y 

aplicada en entomología y fitopatología  
S/. 720,910.98 S/. 536,312.12 74.39 

 

Elaboración de expediente técnico S/. 32,200.00 S/. 21,800.00 67.70 
 

Supervisión externa de la obra S/. 30,000.00 S/. 30,865.00 102.88 

Lanzamiento del proyecto S/. 7,830.00 S/.    - 0.00 

Elaboración de línea base S/. 20,000.00 S/.    - 0.00 

Elaboración de línea de salida S/. 20,000.00 S/.    - 0.00 

Plan de seguimiento y monitoreo S/. 15,000.00 S/.     - 0.00 

Equipamiento del proyecto. S/. 302,804.00 S/. 176,248.20 58.21 

Administración del proyecto S/. 548,692.02 S/. 1,148,631.32 209.34 

Reserva de gestión S/. 50,000.00 S/.      - 0.00 

TOTAL 5,619,969.50 S/.  6,000,723.54 106.78 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Proyecto SNIP N°  312252- FISIOBVEG 

El presupuesto total del expediente técnico que se obtuvo para realizar la 

presente investigación es S/. 7, 330,531.04. Hasta el año 2017 se programó 

ejecutar S/. 7, 102,121.02  y sólo se ejecutó S/. 3, 447,003.35 menos del 50 

%, existiendo una brecha de S/. 3, 655,117.67. A pesar de esta información 

la Resolución Rectoral N° 461-2015-UNTRM-R, en su artículo primero 

aprueba el expediente técnico con S/. 7, 260,531.04, lo que indica que la 

administración del proyecto está trabajando con un expediente 

desactualizado. 
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Tabla 21: Ejecución Financiera del Proyecto SNIP 312252- FISIOBVEG 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL AÑO 2017 

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO % 
 

1.Construcción de infraestructuras para fisiología y biotecnología 

vegetal 

S/. 1,739,503.00 S/. 1,668,674.15 95.93 

2. Equipamiento e Implementación para la generación de 

Información en Fisiología y Biotecnología Vegetal 
S/. 2,814,764.50 S/. 1,229,431.80 43.68 

3. Desarrollo de tecnologías para la generación de información y 

conocimiento en Fisiología y Biotecnología Vegetal 
S/. 1,669,548.36 S/. 295,177.40 17.68 

4. Elaboración de expedientes técnicos S/. 29,400.00 S/. 26,000.00 88.44 

5. Equipamiento del proyecto S/. 316,316.00 S/. 0.00 0.00 

6. Gestión del proyecto S/. 408,589.16 S/. 227,720.00 55.73 

7. Supervisión S/. 124,000.00 S/. 0.00 0.00 

TOTAL S/. 7,102,121.02 S/. 3,447,003.35 43.06 

Fuente: Elaboración propia 
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El componente de infraestructura ejecutó la mayor parte del presupuesto 

programado contando con el 95.93%, seguidamente se ejecutó el 88%44 de lo que 

corresponde a elaboración de expediente técnicos, dentro de los cuales se 

encuentra el expediente general y el de obra, en tercer lugar está los gastos de 

gestión del proyecto y cuenta con el 55.73% de ejecución, luego con un 43.68% 

está el componente de equipamiento e implementación y finalmente se tiene el 

17.68% de ejecución en el componente de investigación. 

 

Se priorizó la infraestructura debido a que es indispensable para que las 

investigaciones se desarrollen en dichos ambientes. Se debe considerar que el 

presupuesto para este componente comprende la construcción del laboratorio de 

fisiología y biotecnología que según Resolución Rectoral N° 247-2016-

UNTRM/R, se reformuló por el monto de S/. 1, 652,681.31y de dos centros 

experimentales que no se ejecutó.  Sin embargo a pesar que al año 2017 solo existe 

la construcción del laboratorio se puede apreciar que el presupuesto ejecutado es 

casi la totalidad del presupuesto programado para la totalidad del componente. 

Esto es debido a que para la obra del laboratorio se solicitaron adicionales de obra 

que incrementó el monto programado y que a nivel presupuestal refleja un mayor 

avance, independientemente de que el avance físico muestre menor resultado. 

 

El porcentaje del dinero que se usó para las adquisición de bienes que conlleven 

al equipamiento e implementación es un 43.68%, y que de acuerdo a lo que 

muestra la Tabla N° 20 son pocos en relación a la lista que detalla el expediente, 

eso se debe a que en el expediente cada equipo, material, herramienta e insumo 

tiene un monto menor por unidad. Siendo este uno de los grandes problemas que 

actualmente afronta la gestión administrativa en etapa de ejecución. 

 

Para contratar al personal técnico los 31 meses de ejecución y desarrollar las 14 

investigaciones que detalla la tabla 14 se usó S/. 295,177.40, que refleja el 17.68 

% de avance. No se desarrolló hasta esa fecha ningún evento de capacitación.  

 

Con relación al presupuesto total del expediente (para 36 meses) se asignó el 

47.48% para ejecutar y un 48.53% de lo programado hasta el  mes 31. Ello indica 
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que todas la actividades que se desarrollaron en ese periodo se vieron limitadas 

presupuestalmente, por lo que se han tenido que organizar y priorizar para no dejar 

alguna investigación incompleta por falta de bienes o servicios. 

3.3 Evaluación de los impactos de la gestión administrativa de los proyectos de 

inversión pública del instituto de investigación para el desarrollo sustentable 

de ceja de selva (INDES-CES). 

 

Los impactos que generaron los proyectos SNIP N° 209950- PROFITEN y  SNIP 

N° 312252- FISIOBVEG son positivos ya que han forjado beneficios en la calidad 

de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de las carreras profesionales de 

Ingeniería Agroindustrial, Agrónoma, Ambiental y Zootecnista de la universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ya que cuentan con laboratorios que 

tienen una infraestructura moderna y que fue construido de acuerdo a las normas 

del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, los mismos que se encuentran 

implementados con equipos modernos, lo que les permite realizar actividades 

prácticas en estos ambientes, y que a su vez esto genera una base de datos para 

futuras investigaciones. 

El contar con infraestructura y equipamiento permite que la universidad cuente  

con las condiciones mínimas y de calidad para llevar a cabo las labores de 

enseñanza. Siendo este un elemento clave e indispensable, que sumó esfuerzos a 

la labor que se inició con la finalidad de obtener el licenciamiento de la 

universidad, siendo esta una meta que se cumplió con éxito, ya que el Consejo 

Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 

SUNEDU, con Resolución N° 033-2017-SUNEDU/CD, del 14 de setiembre de 

2017 otorgó el licenciamiento. 

Asimismo existen profesionales egresados de la Universidad de las carreras 

profesionales de ingeniería, que realizaron sus investigaciones para obtener su 

título profesional en los ambientes de estos proyectos en estudio y que en algunos 

casos fueron financiados por los proyectos. 

Según información obtenida del INDES-CES, los beneficiarios directos 

identificados en el perfil del proyecto lograron ser en más del 100 %, ya que la 

demanda aumentó. 
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Sumado a ello la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en este 

año 2019, a través del INDES-CES, realizaron dos actividades  importantes,  

siendo una de ellas el descubrimiento de nueva especie de hongo controlador 

biológico de café, Bauveria Peruviensis. Por lo cual el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva recibió un diploma de 

reconocimiento a la excelencia científica, por el Ministerio de Agricultura y Riego 

y el INIA  por su valiosa contribución al conocimiento científico y al desarrollo 

agroeconómico de nuestro país, ya que esto permitirá contrarrestar esta plaga que 

acaba con hectáreas de producción de café. Si bien este reconocimiento no se 

realizó en el periodo de estudio de este trabajo de investigación, se puede resaltar 

que las actividades enmarcadas al descubrimiento de la Bauveria Peruviensis, 

surgió  de una investigación realizada desde el año 2017 y fue ejecutado en el 

marco del proyecto “Aplicación de  nuevos métodos de manejo integrado de 

control de la broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari), con uso de nuevas 

cepas nativas de Beauveria bassiana, para el rescate de cafés especiales en la 

provincia Rodríguez de Mendoza- Perú”- BROCAFÉ, sin embargo al ser este un 

proyecto financiado por el Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA, no 

cuenta con el componente de infraestructura, por lo que considera como aporte no 

monetario equipos e infraestructura con los que cuenta la universidad, razón por 

la cual la investigación se realizó haciendo uso de la infraestructura y 

equipamiento del laboratorio de Entomología y fitopatología.  

La otra investigación que fue noticia en el campo científico es que la UNTRM a 

través del INDES-CES, descifró el primer genoma mitocondrial del ave 

Emblemática Nacional del Perú “el gallito de las rocas”, las actividades se 

realizaron en el laboratorio de fisiología y biotecnología vegetal, donde se adecuo 

un ambiente y se hizo uso de los equipos con los que cuenta esta infraestructura. 

Por otro lado los resultados de todas las investigaciones se encuentran accesibles 

al público en general, porque estas son subidas a la página web del INDES-CES, 

y son difundidas a través de manuales, folletos, trípticos y sobre todo en la Revista 

Agroproducción Sustentable, revista que pertenece al INDES-CES y que en 

octubre de 2019 logró su indexación en base de datos REDIB y en IIAP, 

considerándose este un logro que marca un hito importante, esto debido a que los 

profesionales que publican sus trabajos de investigación en revistas científicas 
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tienen como aspiración obtener la máxima difusión de sus aportaciones  y con esto 

se podrá lograr porque se considera que una revista indizada cuenta con una 

cobertura geográfica que abarca a todo el mundo. 
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VI. DISCUSIÓN  

 

A partir de la información encontrada en la presente investigación, se acepta la 

hipótesis formulada, en donde se proyectó que los impactos generados por la 

gestión administrativa de los proyectos  SNIP N° 209950- PROFITEN y  SNIP 

N° 312252- FISIOBVEG, serían  positivos. Esto se sustenta ya que los resultados 

que trae consigo la ejecución de los proyectos son de gran importancia para una 

formación profesional de calidad, respaldada en infraestructura moderna, 

equipamiento de calidad e investigaciones generadas de interés actual, lo que 

consecuentemente repercutirá en la sociedad y que a su vez contribuirá con el 

desarrollo del país.  Esto guarda relación con lo que menciona el estatuto de la 

UNTRM, aprobado mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-

2019-UNTRM/AU, de fecha 28 de mayo de 2019, que en el artículo nueve, hace 

mención que una de las funciones de la universidad es promover y realizar 

investigación científica, tecnológica, humanística y artística.  

Así también las actividades que el Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Sustentable de ceja de Selva desarrolla, son el reflejo de lo estipulado en el estatuto 

de la universidad que en su artículo N° 43 explica que la función de los institutos 

de la universidad son académicas, de servicio y difusión en el área de su actividad, 

tal como se viene haciendo a través de las investigaciones de alto impacto 

desarrolladas y la difusión de sus resultados a través de material impreso y virtual 

entre los cuales está la Revista Agroproducción Sustentable que actualmente se 

encuentra indizada en base de datos REDIB y en IIAP y  que con ello permite que 

se tenga un  alcance a nivel internacional. No obstante en el mismo artículo del 

estatuto dice que los estudiantes y opcionalmente los graduados participan en los 

proyectos de investigación, tal la manera que se viene haciendo actualmente, 

inclusive los proyectos que el instituto ejecuta subvencionan trabajos de 

investigación en calidad de tesis para la obtención del título profesional. 

Para determinar los impactos que los proyectos generaron, fue necesario analizar 

desde la formulación de los mismos. Dentro de la etapa de formulación existe el 

perfil técnico del proyecto donde se trabaja una matriz de marco lógico, siendo 

esta una herramienta que se consideró para obtener datos fundamentales en la 

identificación y análisis de los impactos. Respecto a ello Walter Andia en su libro 
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“Manual de proyectos de inversión para el sector público”, el marco lógico es una 

herramienta que permite conceptualizar en su forma lógica la intervención del 

proyecto, por tanto, facilita el diseño ejecución, monitoreo y evaluación ex - post, 

no solo de los proyectos, sino también de políticas y programas. Por tanto, es un 

excelente instrumento de gestión para acompañar el ciclo del proyecto en sus 

diferentes etapas y facilitar su articulación vertical con objetivos superiores. Con 

respecto al diseño, el marco lógico presenta en forma sistemática y lógica los 

objetivos del proyecto y sus relaciones de causalidad. En la etapa de ejecución el 

marco lógico facilita la preparación de un calendario o plan operativo de un 

proyecto. Y para la evaluación, el marco lógico constituye la base para la 

elaboración de un plan de seguimiento del desempeño y evaluación, porque 

proporciona los objetivos con sus indicadores.  

 

Sin embargo se puede apreciar que en el marco lógico del perfil del proyecto SNIP 

N° 209950- PROFITEN, los indicadores no tienen las características descritas por 

Walter Andia  quien  señala que el marco lógico incluye indicadores 

objetivamente verificables y que estos deben ser específicos, independientemente 

si son cuantitativos o cualitativos. Si bien, los indicadores planteados para el 

proyecto son específicos no existe ningún medio de verificación que asegure que 

el 70%estudiantes de la facultad de ingeniería y ciencias agrarias de la UNTRM 

con capacidad cognoscitiva en el desarrollo de la biotecnología en entomología y 

fitopatología al tercer año de la ejecución del proyecto.del proyecto para el caso 

del primer componente y  de igual forma para los indicadores de los dos 

componentes posteriores. 

 

Para estudiar  la etapa de ejecución de los proyectos, se trató acciones relacionadas 

desde la planificación de actividades y presupuesto. Según el estatuto de la 

UNTRM, en su artículo 346, menciona que los recursos económicos asignados 

anualmente por el gobierno central a la universidad deben ser orientados al 

cumplimiento de sus funciones metas y objetivos. Así también en el artículo 347 

que la universidad es quien aprueba y modifica su presupuesto de acuerdo con sus 

necesidades y administra sus recursos económicos y financieros, de acuerdo a su 

autonomía. Por otro lado en el capítulo V, hace mención al presupuesto anual, 

siendo en el artículo 370 que dice explícitamente que la universidad formula 
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anualmente su presupuesto de acuerdo con su plan de funcionamiento y desarrollo 

a través de sus facultades y unidades operativas, para su aprobación por el consejo 

universitario. Esta información coincide con las acciones que toma la universidad 

con respecto al marco presupuestal asignado para cada año fiscal, existiendo 

variación del Presupuesto Institucional de Apertura, que en algunos años fue 

desfavorable para el proyecto por ser este menor cantidad, pero que de seguro fue 

en beneficio de otras áreas y facultades de la universidad. 

Uno de los principales problemas para la ejecución de los proyectos es que en el 

expediente técnico existen equipos, materiales, insumos y herramientas que tienen 

precios desactualizados. Por lo cual al momento de ejecutar el gasto,  el 

presupuesto queda corto para todo lo que se debe adquirir, tal como se pudo 

apreciar en los expedientes de los comprobantes de pago obtenidos en tesorería. 

Las acciones que se llevan a cabo con la finalidad de acelerar los trámites 

administrativos, trajo consigo la implantación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa y de la  Directiva N° 005-2017-UNTRM-DGA, que tienen el fin 

de orientar los procesos y disminuir el tiempo en el tránsito de un documento. Con 

esta investigación se comprobó que existen que el tiempo de atención de los 

requerimientos disminuyo con la aprobación de la directiva pero que aún algunos 

expedientes no cumplen con el periodo estipulado. 

Según Walter Andia la ejecución del proyecto es la realización de lo que se ha 

previsto en el estudio a nivel de pre inversión. Así también el artículo de la 

Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública menciona que: a) El 

cronograma de ejecución del proyecto debe basarse en el cronograma de ejecución 

previsto en los estudios de pre inversión del mismo, a fin de que el proyecto genere 

los beneficios estimados de manera oportuna. Para ello deberán programarse los 

recursos presupuestales necesarios para que el proyecto se ejecute en los plazos 

previstos. b) Durante la ejecución del proyecto, la Unidad Ejecutora deberá 

supervisar permanentemente el avance del mismo, verificando que se mantengan 

las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo y que se 

mantenga el cronograma previsto en el Estudio Definitivo y que se mantenga el 

cronograma previsto en el estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado. 



 

89 

La inversión que hace el estado a través de los proyectos de inversión es con la 

finalidad de mejorar los servicios públicos por lo que eso tiene que ser la prioridad 

en la ejecución de los proyectos. Con la implementación de los proyectos 

estudiados se contribuye de manera sustancial en la solución de los problemas 

centrales identificados: “Limitado conocimiento en fisiología y biotecnología 

vegetal de los estudiantes de las carreras profesionales de ingeniería de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza”, para el caso del Proyecto 

SNIP N° 312252- FISIOBVEG y “Limitado desarrollo de tecnologías innovativas 

e investigación en entomología y fitopatología por los estudiantes y docentes de 

la Facultad de ingeniería y ciencias agrarias de la UNTRM de la región 

Amazonas” para el Proyecto SNIP N° 209950- PROFITEN. 
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V. CONCLUSIONES  

 

- Los expedientes técnicos con los que la administración de los proyectos trabajan 

se encuentran desactualizados, impidiendo así un tener la información clara y 

precisa para las gestiones. 

 

- Los proyectos SNIP N° 209950- PROFITEN y  SNIP N° 312252- FISIOBVEG 

no tienen el reporte de avance físico y financiero, por lo que no se tiene datos 

exactos de los resultados que se tienen de la ejecución de los proyectos. 

 

- Los proyectos en estudio no se ejecutaron acorde a los plazos programados en el 

cronograma de ejecución y el presupuesto asignado por cada año fiscal no se 

realizó como se detalló en los documentos de pre inversión. Por lo que los 

resultados obtenidos a pesar que son positivos no se lograron en el momento 

oportuno y ello ha generado retrasos para los beneficiarios directos e indirectos. 

 

- Los impactos generados son de mucha importancia para la comunidad 

universitaria, científica y productores de la región involucrados en los temas de 

interés. Lo que genera base de datos para futuras investigaciones, siendo 

actualmente la difusión de los resultados a nivel internacional. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda a la administración de los proyectos actualizar sus expedientes 

técnicos, ya que es esta una herramienta fundamental para encaminar las 

actividades al logro de los objetivos de manera eficiente y oportuna. 

 

-  Es necesario contar con información de la ejecución técnica, financiera y 

presupuestal actualizada, por lo que deben considerar trabajar el reporte de 

avance físico y financiero mensualizado, ya que este servirá como medio de 

verificación para el cumplimiento de los indicadores programados.  y en algunos 

casos para tomar medidas preventivas y correctivas de las acciones que se 

realizan enmarcadas en el proyecto. 

 

- Los estudios definitivos, expediente técnico debe formularse con la información 

precisa, y  montos exactos, para ello  se debe adjuntar cotizaciones, permitiendo 

que durante la ejecución no exista una variación en el presupuesto que afecte al 

proyecto. Esto debe ser responsabilidad de la unidad formuladora.  
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VIII. ANEXOS 

PROYECTO SNIP N° 209950 “CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS” - PROFITEN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEB Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 

 

PROYECTO SNIP N° 312252 “CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA 

VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS” 

FISIOBVEG 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEB Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COORDINADORES Y ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS SNIP N° 312252 Y 209950 

 

1. ¿Quiénes participaron en la planificación de actividades para el año 2017? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Qué documentos sustentan la planificación de actividades? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo se inició la planificación para la ejecución del gasto para el año 2017? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Qué criterios tomaron en cuenta para planificar las actividades en el año 2017? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿El presupuesto fue asignado acorde a lo planificado? ¿Cuáles son las razones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Una vez conocido el presupuesto que se les asignó ¿Cómo priorizaron sus 

actividades en el 2017?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Existe un procedimiento establecido para la ejecución del presupuesto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo demora en ser atendido un pedido? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles han sido los resultados de mayor impacto que hasta el año 2017 realizaron 

con el proyecto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR SI NO OBSERVACIÓN 

Cuentan con un plan operativo anual    

Cuentan con un flujograma de 

actividades administrativas 

   

Considera que los procesos 

administrativos actuales son 

indicados 

   

Estaría dispuesto a participar en un 

proceso de propuestas para la 

minimización de los procesos 

administrativos 

   

¿El proyecto se ejecuta acorde al 

expediente técnico? 

   

El avance físico y financiero se 

evalúa todos los meses 

   

Cumple a cabalidad las actividades 

detalladas en su contrato 

   

Trabaja en conjunto con el 

coordinador del proyecto al 

momento de la programación de 

actividades 

   

Maneja el tiempo y cumple 

puntualmente con la información 

solicitada 
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FORMULARIO PARA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE 

LOS PROYECTOS SNIP N° 312252 Y 209950 

 

1. ¿En qué área del proyecto laboras? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

2. ¿De qué manera las actividades que realizas contribuyen a las metas del proyecto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

3. ¿Participas en la planificación de actividades del Proyecto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se difunden los resultados obtenidos de las investigaciones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿De qué manera se trabaja con la población objetiva del proyecto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Consideras que se están priorizando las actividades a ejecutar? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Qué procedimiento llevan a cabo para solicitar los materiales, equipos e insumos 

que necesita? ¿Cuánto tiempo demora? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles han sido los resultados de mayor impacto que hayas obtenido de las 

labores que realizas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. ¿Consideras que tus capacidades investigativas se han desarrollado, siendo parte 

del proyecto? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Término Definición 

Año Fiscal  

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público 

y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el 

primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre. 

Avance financiero 

Estado que permite conocer la evolución de la ejecución 

presupuestal de los ingresos y gastos a un período 

determinado. 

Avance físico 

Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de 

las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos 

Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

Certificación 

Presupuestal 

Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se 

cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al 

presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes que regulen el objeto materia del 

compromiso. Dicha certificación implica la reserva del 

crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 

compromiso y la realización del correspondiente registro 

presupuestario. 

Ejecución financiera del 

ingreso y del gasto 

Proceso de determinación y percepción o recaudación de 

fondos públicos y, en su caso, la formalización y registro 

del gasto devengado así como su correspondiente 

cancelación o pago. 

Ejecución 

presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados 

en los presupuestos. 
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Entidad pública 

Constituye entidad pública para efectos de la 

Administración Financiera del Sector Público, todo 

organismo con personería jurídica comprendido en los 

niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 

Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos 

Públicos Descentralizados y empresas, creados o por 

crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los 

fondos, sean de derecho público o privado cuando este 

último reciba transferencias de fondos públicos; las 

empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; 

y los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

Expediente Técnico 

Documento que contiene los estudios de ingeniería de 

detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, 

especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo. 

Fuentes de 

Financiamiento 

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, 

orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los 

elementos comunes a cada tipo de recurso. Su 

nomenclatura y definición están definidas en el 

Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año 

fiscal. 

Gasto devengado 

Reconocimiento de una obligación de pago derivado del 

gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza 

a través de la conformidad del área correspondiente en la 

entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda 

respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la 

prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la 

base de la respectiva documentación sustentatoria. 

Gestión  
Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa. 

Gestión administrativa 

Conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten 

utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de 

una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto. 
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Impactos 
Conjunto de los efectos que un suceso o un hecho 

producen en su entorno físico o social.  

Inversión pública 

Toda erogación de recursos de origen público destinada a 

crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de 

capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar 

la capacidad del país para la prestación de servicios y 

producción de bienes. 

Perfil del proyecto 

Documento que cuenta con una descripción simplificada 

de un proyecto. Además de definir el propósito y la 

pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de 

las actividades requeridas y de la inversión total que se 

necesitará, así como de los costos operativos anuales, y, en 

el caso de proyectos destinados a la generación de 

ingresos, del ingreso anual. 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su 

respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 

Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 

presupuestarios son establecidos mediante Decreto 

Supremo. 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a 

consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto 

a nivel institucional como a nivel funcional programático, 

efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

Presupuesto Multianual 

de la Inversión Pública 

Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso 

presupuestario, que contiene la distribución de los recursos 

del Estado por un periodo más allá del año fiscal, 

enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el Marco 

Macroeconómico Multianual. 
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Proyecto 

Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las 

cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), 

que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. 

Representa la creación, ampliación, mejora, 

modernización y/o recuperación de la capacidad de 

producción de bienes y servicios, implicando la variación 

sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada 

por la entidad pública. Luego de su culminación, 

generalmente se integra o da origen a una Actividad. 

Recursos Públicos 

Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que 

sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales 

y se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento. 

Unidad ejecutora 

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las 

entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un 

nivel de desconcentración administrativa que: Determina 

y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos 

y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; 

registra la información generada por las acciones y 

operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o 

cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de 

operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir 

y/o colocar obligaciones de deuda. 

Viabilidad 

Condición atribuida expresamente, por quien posee tal 

facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y 

compatible con las políticas sectoriales. 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del MEF 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

INDES - CES 
Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja 

de Selva. 

BROCAFÉ 

Proyecto: Aplicación de  nuevos métodos de manejo integrado de 

control de la broca del café Hypothenemus hampei (Ferrari), con 

uso de nuevas cepas nativas de Beauveria bassiana, para el 

rescate de cafés especiales en la provincia Rodríguez de 

Mendoza- Perú. 

DE Dirección de Economía. 

DGA Dirección General de Administración. 

DPP Dirección de Planificación y presupuesto. 

FISIOBVEG 

Proyecto SNIP N° 312252 “Creación del servicio de un 

laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal de la 

UNTRM”. 

IIAP Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

INIA   Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

INVIERTE.PE 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

LABISANV Laboratorio de Biotecnología y Sanidad Vegetal. 

PAO Plan Anual de Obtención. 

PIA Presupuesto Institucional de Apertura. 

PIM Presupuesto Institucional Modificado. 

PNIA Programa Nacional de Innovación Agraria. 

POA Plan Operativo Anual. 

PROFITEN 
El Proyecto SNIP N° 209950 “Creación del servicio del 

laboratorio de Entomología y Fitopatología de la UNTRM”. 

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones  

SDABA Sub Dirección  de Abastecimiento 

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera. 

SIGA Sistema Integral de Gestión Administrativa. 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública  
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SOSEM Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo. 

SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

UEI Unidad Ejecutora de inversiones. 

UIT Unidad Impositiva Tributaria. 

UNTRM 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


