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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en 

la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública (PIP) en la 

Municipalidad Provincial de Luya período 2013-2016, Región Amazonas. El objetivo 

general diseñado permitió evaluar la aplicación del SNIP; mientras que el problema 

planteado nos señala ¿Cómo el SNIP ha influido en la formulación, ejecución y evaluación 

de los PIP de la Municipalidad Provincial de Luya, períodos 2013 - 2016?, en ese sentido la 

hipótesis planeada indica que la aplicación del SNIP ha mejorado la calidad o ampliación de 

la provisión de los servicios a través de la formulación de Proyectos de Inversión Pública 

durante los períodos 2013 – 2016 en la Municipalidad Provincial de Luya 

El objetivo de la presente investigación es la Evaluación de la aplicación del Sistema 

Nacional de Inversión Pública en la Formulación, Ejecución y Evaluación de los Proyectos 

de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Luya, períodos 2013 – 2016. Para 

ello se empleó el tipo de investigación de acuerdo a la orientación “Básica” y de acuerdo a 

la técnica de contrastación “Descriptiva”. 

Después de haber aplicado el cuestionario a todos los colaboradores de la Oficina de 

Programación e Inversiones se pudo determinar que la aplicación del SNIP en la 

formulación, ejecución y evaluación de PIP ha mejorado la calidad de los mismos; sin 

embargo, también se puede afirmar que a través de la evaluación es necesario identificar 

brechas sociales no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. 

Palabras clave: Sistema Nacional de Inversión Pública, Proyecto de Inversión Pública. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the National System of Public Investment (SNIP) was evaluated 

in the formulation, execution and evaluation of public investment projects (PIP) in the 

Provincial Municipality of Luya period 2013-2016, Amazonas Region. The general 

objective designed allowed to evaluate the application of the SNIP; while the problem raised 

tells us how the SNIP has influenced the formulation, execution and evaluation of the PIPs 

of the Provincial Municipality of Luya, periods 2013 - 2016 ?, in this sense the hypothesis 

indicates that the SNIP application has improved the quality or expansion of the provision 

of services through the formulation of Public Investment Projects during the periods 2013 - 

2016 in the Provincial Municipality of Luya. 

The objective of the present investigation is the Evaluation of the application of the National 

Public Investment System in the Formulation, Execution and Evaluation of Public 

Investment Projects in the Provincial Municipality of Luya, periods 2013 - 2016. For this 

purpose, the type of research according to the "Basic" guidance and according to the 

"Descriptive" contrast technique. 

After applying the questionnaire to all the employees of the Programming and Investment 

Office, it was determined that the application of the SNIP in the formulation, execution and 

evaluation of PIP has improved the quality of the same; However, it can also be affirmed 

that through the evaluation it is necessary to identify social gaps not only qualitatively but 

also quantitatively. 

Keywords: National System of Public Investment, Public Investment Project
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I. INTRODUCCIÓN 

La inversión pública es un instrumento relevante para la generación de crecimiento 

económico y para la mejora del bienestar de la población. Uno de los modelos más aceptado 

en nuestro país para explicar la expansión económica es aquel que postula que la tasa de 

crecimiento depende, en parte, del porcentaje del producto bruto interno (PBI) que va a 

inversión pública y de su productividad; en la medida que aumenta la disciplina fiscal y la 

rentabilidad social de dicha inversión, así, Esfahani y Ramírez (2003) señalan que la 

inversión pública crea las condiciones necesarias para que la demanda de bienes y servicios 

producidos por el sector privado se incrementen y de esa forma los inversionistas privados 

puedan hacer formación racional de expectativas futuras sobre sus ventas y rendimientos 

futuros. Sin embargo, Warner (2014) sugiere que las unidades de inversión pública actuales 

serán probablemente más exitosas si los gobiernos no se comportan como en el pasado, y 

por el contrario toman seriamente aspectos analíticos y salvaguardan su proceso de toma de 

decisión en contra de intereses que distorsionan las decisiones de inversión pública. 

Para la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), el Sistema Nacional de Inversión Pública– SNIP es de aplicación a las 

entidades y empresas del sector público no financiero de los tres niveles de gobierno, que 

ejecuten proyectos de inversión con recursos públicos. Según el Marco Macroeconómico 

Multianual 2014-2016, la inversión pública representa aproximadamente en promedio el 

5.5% del PBI, es por ello que los proyectos de inversión pública tratan de afectar 

directamente la dotación de capital físico y humano de cada región y, a través de ello, la 

productividad de la mano de obra y capital privados. Sin embargo, la eficiencia de la gestión 

de los proyectos de inversión pública depende de los procesos internos que siguen las 

instituciones públicas para su implementación, y, las capacidades del personal que realizan 

las actividades necesarias para desarrollar el ciclo del proyecto. 

Dentro de los Lineamientos Generales para proyectos de inversión pública aprobado por el 

MEF, considera dentro de los lineamientos de impacto que los mismos deben contribuir al 

incremento de la productividad y competitividad del país, debiendo los gobiernos locales 

alinear sus proyectos a las políticas regionales. 
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En el Perú el SNIP se crea en el año 2000 y es la organización que obliga a las entidades 

públicas a pasar por el “ciclo de proyecto” y, en particular, a hacer estudios de pre inversión 

que demuestren la rentabilidad social, sostenibilidad y coherencia con las políticas públicas 

de los proyectos antes de iniciar su ejecución. Su creación fue a causa de la necesidad 

ineludible de incrementar la eficiencia de la inversión pública en el Perú, y su introducción 

también contribuyó en la disminución de la ejecución de la inversión pública, tendencia que 

se mantuvo hasta pasada la primera mitad de la década. En la actualidad al evaluarse los 

resultados de esta década del SNIP, muchos funcionarios tanto nacionales como 

internacionales que estudian los progresos del Perú coinciden en señalar que la aplicación 

de un sistema de inversión pública basado en la evaluación técnica de los proyectos, con una 

programación muy clara de las inversiones, ha hecho posible lograr resultados favorables; 

pero también es cierto que muchos de los proyectos de inversión no lograron realizarse de 

acuerdo a lo programado y otros tantos fueron observados por les entes rectores, dificultando 

la ejecución presupuestaria y lo peor de ello es que se vieron perjudicados los beneficiarios 

directos como son la población de una determinada área geográfica. 

La provincia de Luya es una de las siete provincias del departamento de Amazonas y su 

presupuesto institucional modificado entre los años 2013 y 2016 se incrementó en un 99.97% 

por lo que es pertinente evaluar si el Sistema Nacional de Inversión Pública ha logrado influir 

en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública de la 

Municipalidad Provincial de Luya, durante los períodos 2013 – 2016; que es la razón de ser 

de la presente investigación. 

 Objetivo General 

Evaluación de la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Formulación, 

Ejecución y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad 

Provincial de Luya, períodos 2013 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir el procedimiento para formular, ejecutar y evaluar un proyecto de inversión 

pública. 

- Identificar los tipos de Proyectos de Inversión Pública formulados y aprobados por la 

Municipalidad Provincial de Luya. 

- Analizar los resultados de la evaluación de los Proyectos de Inversión Pública. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Métodos 

Durante el proceso de investigación para demostrar y comprobar la hipótesis se 

aplicó los métodos que a continuación se indican: 

Descriptivo: Determinar el número y tipo de Proyectos de Inversión Pública 

aprobados por la Municipalidad Provincial de Luya.   

Inductivo: Conocer las conclusiones de hechos observables aplicando las encuestas 

a los colaboradores y contar con resultados que permitan determinar el grado de 

asertividad que ha tenido la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública.    

Deductivo: Este método nos permitirá saber, conocer conceptos, enunciados, 

párrafos los cuales nos permitirán llegar a conclusiones, la cual se ha realizado 

mediante la recopilación de información proveniente de material bibliográfico. 

Analítico: Este método se fragmenta en sus partes con el fin de dar a conocer cada 

una de las características, cualidades, preferencias del objetivo de estudio en este caso 

la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de Inversión Pública; con la 

interpretación de cuadros y gráficos estadísticos producto de la tabulación aplicada, 

para su posterior desarrollo en el programa Excel. 

2.2 Técnicas e instrumentos 

2.2.1 Técnica de recolección 

• Análisis de Documentos: Obtener información técnica sobre la formulación, 

ejecución y evaluación de los PIP. 

• La encuesta: Aplicada a los trabajadores (05). 

• Fichaje: Para levantar información sobre la situación actual de PIP 

• Análisis de contenido: Se accedió a trabajos de investigación realizadas 

sobre Evaluación del desempeño. 
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2.2.2 Instrumento: 

• Fichas bibliográficas. 

• Guía de observación. 

• Cuestionario 

2.3 Procedimiento 

La preparación de la información comprende varios aspectos como la recopilación, 

clasificación, sistematización u ordenamiento, tabulado y presentación de la 

información referente a pregunta objeto de estudio; las técnicas que se utilizaron en 

dichos aspectos son manuales y electrónicas; en el segundo caso se utilizará una 

computadora, en la cual se le asignará carpetas, archivos y ventanas de acuerdo al 

orden lógico de la variable y que ello pueda facilitar su guardado, modificación y 

recuperación de los datos de información procesada, para su posterior análisis ya sea 

individual o en conjunto, complementándose con la utilización del programa Excel 

para la elaboración de tablas y gráficos. 

 



21 

 

III. RESULTADOS 

3.1 Describir el procedimiento para formular, ejecutar y evaluar un Proyecto de 

Inversión Pública. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) constituye una política pública 

creada con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión la que se sustenta en principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

que la rigen y son dictadas por la Dirección General de Programación Multianual del 

Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas quien es la más alta autoridad 

en el SNIP de acuerdo a lo establecido por el artículo 3° de la Ley del sistema 

nacional de inversión pública.  

Es una política Pública socioeconómica, debido a que inyecta capitales para reactivar 

la economía creando nuevas fuentes de trabajo, primero en el proceso de inversión 

de los proyectos de inversión pública, donde se incorpora un gran contingente de 

mano de obra calificada y no calificada de manera temporal (Constituida por 

población en pobreza y pobreza extrema) y segundo al concluir el proceso de 

inversión da origen al incremento de la producción (Condición para ser un Proyecto 

de Inversión Pública) la cual genera nuevas fuentes de trabajo más estables.  

Al crear fuentes de trabajo temporal (durante la ejecución de la inversión) y 

permanente (al término de la inversión) está contribuyendo significativamente a la 

reducción de la pobreza valuación la capacidad adquisitiva de la población, lo cual 

reactiva la economía, propiciando el crecimiento del mercado; lo que explica su 

naturaleza socio-económica. 

Ley N° 27293 (Ley SNIP): El artículo primero señala la finalidad de la creación del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, la presente ley se crea con la finalidad de 

optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.  

En el artículo segundo, establece el ámbito de aplicación de la ley, señalando las 

entidades y empresas del sector público no financiero de los tres niveles de gobierno, 
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que ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos; las cuales son agrupadas 

por sectores y niveles de gobierno, los que están establecidos en el Reglamento, 

siendo que los gobiernos locales (tercer nivel de gobierno) serán incorporados al 

mencionado ámbito de la ley de forma progresiva, conforme vayan cumpliendo los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

En el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública se detalla la 

conformación del mismo, donde el máximo nivel lo constituye la Dirección General 

de Programación Multianual del Sector Público.  

− Ministerio de Economía y Finanzas,  

− La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público;  

− Los Órganos Resolutivos a que se refiere el artículo 10° de la presente Ley  

− Las Oficinas de Programación e Inversiones, o las que hagan sus veces, en cada 

Sector, gobierno regional y gobierno local;  

− Así como las Unidades Formuladoras y Ejecutoras.  

En el artículo cuarto de la Ley 27293 están establecidos los principios del SN  

− Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes 

estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales,  

− Todos los proyectos que se ejecutan dentro del SNIP se rigen por los principios 

de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases.  

− Así mismo deben considerar el adecuado mantenimiento en el caso de la 

infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.  

De acuerdo al artículo 5 de la Ley, el SNIP busca lograr los siguientes objetivos:  

− Propiciar la aplicación del ciclo del Proyecto de Inversión Pública: Perfil – Pre 

factibilidad – factibilidad – expediente técnico – ejecución – evaluación ex post.  

− Fortalecer la capacidad de planeación del sector público.  

− Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por 

períodos multianuales no menores de 3 (tres) años.  
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En el artículo 6 numeral 6.1 de la Ley, se establecen las fases de un proyecto de 

inversión pública:  

− Pre Inversión, (Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad)  

− Inversión y  

− Post Inversión  

Lo que es la fase de Pre Inversión en 6.1, se encuentra desagregado en los tres 

primeros pasos del ciclo del proyecto en el literal a) donde se mantiene como parte 

de la etapa de pre inversión, la elaboración de los estudios de pre factibilidad que en 

la directiva del SNIP, se han suprimido en el 2011. Pensamos que esto no se ha 

modificado en la Ley y sí en la directiva porque el contenido de estos estudios no han 

sido suprimidos sino incorporados a la elaboración de los estudios a nivel de perfil 

de tal forma que ya no se tiene que convocar el proceso de contratación de consultoría 

por separado para su formulación como una fase de estudios; cambio de todas 

maneras importante porque deviene en abreviar los tiempos del periodo de 

contratación y de evaluación de ese nivel ahora integrado a los estudios a nivel de 

perfil.  

Durante la fase de Pre Inversión, el SNIP opera a través del Banco de Proyectos y 

durante la fase de Inversión a través del Sistema Operativo de Seguimiento y 

Monitoreo. La elaboración del perfil es obligatoria. Las evaluaciones de pre 

factibilidad y factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de las características 

del proyecto de inversión pública. Las excepciones se definen siguiendo la jerarquía 

de delegación establecida en el numeral 9.1 del Artículo 9.  

En el Perú persiste una enorme brecha de infraestructura que afecta a las actividades 

económicas, pero que, sobre todo, impide a millones de peruanos gozar de servicios 

básicos que eleven su calidad de vida y les permitan engancharse al tren del progreso. 

Es por eso tan necesaria la intervención decisiva de la iniciativa privada, no para 

reemplazar al sector público sino para encontrar, en coordinación con los organismos 

del Estado, soluciones creativas para combatir este problema (G de Gestión, 2011: 

48). 
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Ciclo del Proyecto 

Como se mencionó líneas arriba, en el contenido de la Ley del SNIP de manera 

general; toda propuesta de un PIP tiene un Ciclo del Proyecto constituido por tres 

fases: 

 

Figura 1. Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

Fuente: Directiva General del SNIP 

 

• La fase de Pre inversión durante la cual se identifica un problema determinado 

y luego se analiza y evalúa alternativas de solución que permitan la mejor 

rentabilidad social. Es la primera etapa del Ciclo de Proyectos, en ella se 

elaboran los diferentes estudios que sustentará la conveniencia de realizar un PIP 

en particular, en esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto destinado 

a: Determinar la pertinencia, socialmente rentable y sostenible. 

Estos criterios son los que sustentan la declaración de viabilidad de un PIP y se 

evalúan en cualquiera de las fases de pre inversión en la que el PIP requiera ser 

declarado viable.  
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Figura 2. Fases en la etapa de Preinversión 

 Fuente: Directiva General del SNIP 

 

✓ Perfil del proyecto: Tiene como objetivo principal la Identificación del 

problema que ocasiona la necesidad de elaborar un PIP. Junto con el 

problema se identifican las causas del problema, los objetivos del 

proyecto, las alternativas de solución del problema, así como una 

evaluación preliminar de dichas alternativas. Este estudio se desarrolla 

sobre la base de la mejor información secundaria y preliminar disponible. 

 

✓ Pre-factibilidad: De ser necesario, se lleva a cabo el estudio de Pre-

factibilidad incorporado al estudio a nivel de perfil, siendo el objetivo 

principal definir la mejor alternativa de solución considerando aquellas 

otras identificadas en el nivel de Perfil, sobre la base de un mayor detalle 

en la información. 

En este estudio se define la selección de tecnologías, localización, 

tamaño y momento de inversión, que permitan una mejor definición del 

proyecto y de sus componentes. Esta fase de estudios de pre inversión ya 

no está considerada por separado desde el año 2011 en que se implementó 

esta modificación a la Directiva del SNIP. 

✓ Factibilidad: Incluye los mismos rubros del estudio de pre factibilidad, 

pero con mayor profundidad considerando aspectos relevantes para una 

adecuada implementación del proyecto. 
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• En la fase de Inversión se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme 

a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 

seleccionada mientras que, 

• En la fase de Post – Inversión, el proyecto entra en operación y mantenimiento 

y se efectúa la evaluación ex – post, esta con el objetivo de verificar que la 

población beneficiaria de dichos proyectos está recibiendo los servicios en la 

cantidad y con la calidad prevista, así como obtener lecciones aprendidas sobre 

los procesos que se ha seguido en cada fase del ciclo de estos, se realizara la 

evaluación ex-post teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

▪ Pertinencia: medida en que los objetivos de un PIP son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios, los contextos regional y local, y las políticas 

del país. 

▪ Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempos, etc.) se 

han convertido económicamente en productos (output) del proyecto. Se 

asocia con los componentes de un PIP. 

▪ Eficacia: medida en que lograron o se espera lograr los objetivos del PIP. Se 

asocia al propósito del PIP y los fines directos. 

▪ Impacto: cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por un PIP. Se asocia con 

los fines de un PIP. 

▪ Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un PIP a lo 

largo de su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las 

capacidades para proveer los servicios y el uso de éstos por parte de los 

beneficiarios. 
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Figura 3. Flujograma de la etapa de preinversión 

Fuente. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 
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Figura 4. Flujograma de la etapa de inversión 

Fuente. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 
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Figura 5. Flujograma de la etapa de la evaluación expost 

Fuente. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

• Aquí es de aplicación la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-

2011.EF/68.01. 

• La Unidad Formuladora y Ejecutora se encargarán de realizar las siguientes actividades. 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del proyecto y localización 

• Definición del nombre del proyecto. Localización del proyecto 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

• Determina el área de estudio y el área de influencia. Identifica a los involucrados. 

Definición del problema, causas y efectos 

• Identifica el problema central 

• Analiza las causas 

• Analiza los efectos 

Medición de los Resultados 

y Efectos del Proyecto 

Examen del Proceso, 

Factores que Influyen y 

Relaciones Causales 

Emisión de un Juicio de 

Valor sobre el Proyecto 

Recomendaciones, 

Lecciones Aprendidas 
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 Plantea el proyecto 

• Determina el objetivo central 

• Identifica los medios para alcanzar el objetivo central 

• Elabora los fines del proyecto. Diseña alternativas de solución 

FORMULACIÓN 

Establece el horizonte de evaluación 

Determina la brecha oferta-demanda 

• Analiza la demanda y oferta. 

• Identifica la brecha oferta-demanda 

Analiza técnicamente las alternativas 

• Propone metas de productos. Deduce los requerimientos de recursos 

Calcula los costos a precios de mercado 

• Estima costos de inversión. Estima costos de reposición 

• Estima costos de operación y mantenimiento incrementales 

• Elabora el flujo de costos incrementales a precios de mercado 

EVALUACIÓN 

Formula la evaluación social 

• Identifica los beneficios sociales 

• Describe los costos sociales 

• Estima indicadores de rentabilidad social 

• Efectúa un análisis de sensibilidad 

  Desarrolla la evaluación privada 

  Presenta el análisis de sostenibilidad 

  Establece el impacto ambiental 

  Establece la gestión del proyecto 

  Elabora la matriz del marco lógico 
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3.2 Identificar los tipos de Proyectos de Inversión Pública formulados y aprobados por 

la Municipalidad Provincial de Luya. 

Después de haber aplicado el cuestionario sobre la evaluación del sistema nacional de 

inversión pública en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión 

en la Municipalidad Provincial de Luya durante el período 2013-2016 (que constó de 19 

preguntas) a los 05 trabajadores administrativos de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de la antes citada Municipalidad, se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 1. Tiempo de labores en la Municipalidad 

  

 

 

En la tabla 1, se puede observar que el 60% (02) de los colaboradores administrativos de 

la Oficina vienen laborando 01 año, mientras el 40% (03) ya se encuentran laborando 

más de 1.5 años; lo cual demuestra que los colaboradores cuentan con el tiempo 

suficiente como para poder evaluar la aplicación del sistema nacional de inversión 

pública en los proyectos de inversión pública de la Municipalidad. 

Tabla 2. Tiempo de labores en el área 

 

 

 

 

En la tabla 2, se muestra que el 80% (04) de los colaboradores administrativos se 

encuentran laborando por lo menos 01 año en la oficina Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones por ende conocen el manejo del sistema nacional de inversión pública y esto 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

01 año 03 60 % 

Otro (entre 1.5 y 7 años) 02 40 % 

Total 05 100% 

Año Frecuencia Porcentaje 

1  04 80 % 

Otro (5 años) 01 20 % 

Total 05 100 % 
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se ve complementado con un 20% (01) de los colaboradores que ya cuentan con una 

experiencia de 5 años en el área.  

Tabla 3.  Experiencia requerida para el cargo según el ROF 

 

 

 

 

En la tabla 3 se puede observar que el 100% de los colaboradores administrativos de la 

Municipalidad cuenta con la experiencia requerida en el Reglamento de Organización y 

Funciones, documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la 

estructura orgánica de la entidad, orientándola al esfuerzo institucional y al logro de su 

misión, visión y objetivos a través de la ejecución de proyectos de inversión pública.  

Tabla 4. Municipalidad cuenta con unidad formuladora identificada 

 

 

 

 

Asimismo, en la tabla 4, se determina que la Municipalidad cuenta con unidad 

formuladora, exigencia básica para formular proyectos de inversión pública, a fin de que 

puedan ser evaluados y declarados viables por la Oficina de Programación e Inversiones 

y posterior aplicación de la fase de inversión (expediente técnico y ejecución). 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100 

Unidad Formuladora Frecuencia Porcentaje 

Si 05 100 % 

No 00 00 % 

Total 05 100% 
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Tabla 5. Unidad Formuladora está registrada en el Banco de Proyectos del SNIP 

Registrada Frecuencia Porcentaje 

Si 04 80 % 

No 01 20 % 

Total 05 100 % 

  

Como se puede ver en la tabla 5, el 80% de los administrativos afirma que la unidad 

formuladora de la Municipalidad se encuentra registrada de acuerdo a lo indicado en la 

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Solamente 01 colaborador 

manifiesta que no se encuentra registrada que probablemente sea por un desconocimiento 

normativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elementos utilizados para determinar el nombre de un PIP 

Según esta pregunta los elementos utilizados por la Municipalidad, en la fig. 1, tenemos 

que el 100% de los colaboradores señalan que para determinar el nombre de un PIP 

toman en consideración la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 

localización del mismo; de tal forma que el proyecto sea claro y preciso de tal manera 

que represente la solución a un problema local identificado. 

 

Naturaleza de
la intervención

Objeto de la
intervención Localización

Todas las
anteriores

0
0

0 5

0%
0%

0%

100%
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Tabla 6. Naturaleza de la intervención de los PIP’S aprobados  

 

 

 

 

 

La tabla 6 establece que el 80% de los colaboradores señalan que los proyectos de 

inversión en estudio tuvieron la naturaleza de ser de creación, ampliación, mejoramiento 

y recuperación; tal como se muestra en los proyectos durante el periodo 2013 al 2016. 

 

Figura 7. Consideraciones que se han tenido en cuenta para realizar el diagnóstico de 

los involucrados 

Se observa en la figura 7, que 60% de los colaboradores indican que las consideraciones 

a tener en cuenta a fin de realizar el diagnóstico de los involucrados en los proyectos de 

inversión pública ejecutados, toman en consideración las necesidades de servicios. 

0 0 0 0 0 3 20% 0% 0% 0% 0%

60%

40%

Naturaleza Frecuencia Porcentaje 

Creación 01 20% 

Ampliación 00 00% 

Mejoramiento 00 00% 

Recuperación 00 00% 

Todas anteriores 04 80% 

Total 05 100% 
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Tabla 7. Cinco problemas solucionados por los PIPs declarados viables           

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, se puede observar que 04 de los colaboradores respondieron hasta 04 

problemas que solucionaron los PIP ejecutados. Siendo así que los dos principales 

problemas en los que ese enfocaron los se encuentran las de mejora de ambientes de 

estudio y la de educación y salud. 

Tabla 8. Grupos involucrados en la formulación de los PIPs 

 

 

 

 

 

 

La tabla 8, nos indica que el 100% de los colaboradores manifiestan que para la 

formulación se contó con el involucramiento de todos los niveles de gobierno y 

asociaciones privadas. 

Problemas solucionados Frecuencia Porcentaje 

Servicios básicos 03 17% 

Mejor calidad de vida 01 06% 

Disminución de EDAS e IRIS 04 22% 

Mejorar de ambientes de estudio 05 28% 

Mejorar comunicación en familias 03 17% 

Promocionar el turismo 01 06% 

Vulnerabilidad de zonas ribereñas 01 06% 

Total 18 100% 

Grupos Frecuencia Porcentaje 

Gobierno Regional 00 00% 

Gobierno Provincial 00 00% 

Gobierno Local 00 20% 

Gobierno Nacional 00 00% 

Asociaciones 00 00% 

Todas las anteriores 05 100% 

Total 05 100% 
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Tabla 9. Pasos considerados para definir causas de los problemas de los PIPs 

 

 

 

 

 

En la tabla 9, el 80% de los colaboradores indican que el paso más importante utilizada 

por la Municipalidad para definir las causas de los problemas es la realización de la lluvia 

de ideas, el mismo que ha permitido determinar los grupos involucrados, los problemas, 

los intereses, las estrategias y los acuerdos y compromisos. 

 

Figura 8. PIPs con ejecución física y financiera total 

En la figura 8, se puede observar que el 80% de los colaboradores señalan que tienen 

conocimiento que todos los PIPs de la municipalidad han logrado ejecutar física y 

financieramente el 100%, mostrando una eficiente gestión. 

1 PIP

2 PIP

3 PIP

51 PIP

52 PIP

0

0

0

1

4

0%

0%

0%

20%

80%

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Realizar lluvias de ideas 04 80% 

Seleccionar causas 00 00% 

Jerarquizar las causas 01 20% 

Sistematizar las evidencias 00 00% 

Construir árboles de causas 00 00% 

Total 05 100% 
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Tabla 10. Principal problema al aplicar el SNIP en la elaboración de un PIP 

 

 

 

Se observa en la tabla 10; que el 100% de los colaboradores, consideran que el principal 

problema al momento de aplicar el SNIP es la no elaboración de diagnósticos reales, 

situación que permitiría mejorar el conocer la situación actual a fin de definir de manera 

precisa el problema que afecta a la población contando con un buen sustento y que 

permita plantear las alternativas más adecuadas para su solución. 

 

Figura 9. Principales resultados obtenidos por la ejecución de los PIP 

En la figura 9 se observa que 03 de los colaboradores indicaron hasta tres respuestas; por 

tanto, los resultados señalan que la mejora de la calidad de vida de la población de Luya 

fue el principal resultado obtenido con la ejecución de los PIPs, es decir la descripción 

de las áreas involucradas han permitido incidir en controlar y atacar los principales 

riesgos que afectan la calidad de vida de la población. 

Mejora de la calidad
de vida

Acceso servicios
básicos (salud,

educación y
saneamiento)

Acceso a mercados
(carreteras)

5 3 1

56%

33%

11%

Problema Frecuencia Porcentaje 

No elaboraron diagnósticos reales 05 100% 

Total 05 100% 
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Figura 10. Para evaluar un PIP se ha considerado reducción de brechas 

La figura 10 se muestra que el 100% (05) de los colaboradores señalan que para la 

evaluación de un PIP se ha considerado el cierre de brechas de infraestructura y servicios 

públicos, garantizando el máximo impacto en la provincia y la región dentro de un marco 

de desarrollo sostenible y contribuyendo al crecimiento económico, buscando el 

incremento de la productividad y la competitividad del país. 

Tabla 11. Brechas consideradas en los PIPs 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

En la tabla 11, se muestra que el 100% de los colaboradores indican que las principales 

brechas a cerrar consideradas son el número de familias sin acceso al servicio básico 

(educación, salud y saneamiento) y los km de carreteras asfaltadas, buscando minimizar 

los riesgos existentes y mitigarlos; asimismo atender a las poblaciones vulnerables. 

Si

5

100%

Brecha Frecuencia Porcentaje 

N° familias sin acceso a servicios básicos 05 50% 

Km. de caminos asfaltados 05 50% 

Total 10 100% 
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Tabla 12. Identificación a los beneficiarios de los PIPs 

 

 

 

 

La tabla 12, precisa que el 100% (05) de los colaboradores si han logrado identificar a 

los beneficiarios de los PIPs (niños, madres, agricultores) pues estos grupos 

representativos de la población conocen y han aportado con su punto de vista acerca de 

los principales problemas, sus principales causas, principales soluciones, posibles costos 

y beneficios, pero también posibles perjuicios; en otras palabras, ha permitido aclarar 

sus demandas, problemas o expectativas.  

 

Figura 11. Existen PIPs liquidados 

En la figura 11, se señala que el 100% (05) de los colaboradores reconocen que existen 

PIPs liquidados, es decir han tenido ejecución total (física y financiera), por tanto, se da 

cuenta de la culminación efectiva del proyecto consignándose el cumplimiento de metas 

físicas intangibles (objetivos, beneficiarios, localización geográfica, componentes, 

aspectos técnicos, metodológicos y para metros utilizados en el proyecto) y la ejecución 

financiera del mismo. 

Si
5

100%

Brecha Frecuencia Porcentaje 

Si 05 100% 

No 00 00% 

Total 05 100% 
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Figura 12. Principales problemas para liquidar PIPs 

En la figura 12, se muestra que el 60% (03) de los colaboradores señalan que el principal 

problema presentado para la liquidación de los PIPs es que el tipo de ejecución se da por 

administración directa y por ende se hace muy tedioso el consolidado de la 

documentación que sustente la ejecución del proyecto y/o obra; necesitándose personal 

técnico y administrativo para tal fin. 

Ejecutados por administración directa

No opina

3

2

60%

40%
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Tabla 13. Identificación de los proyectos de inversión pública formulados y aprobados 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN PÚBLICA 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

VIABLE SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

28/01/2013 248788 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL 

ENTRE LOS CENTROS POBLADOS ALTO 

PERU A TRIBULON, DISTRITO DE 

PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 1,149,868.97     -  

 15/02/2013 249398 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL 

VELAPATA - QUILLILLIC, DISTRITOS: 

TINGO - COLCAMAR, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA  

1,703,879.00    

 -  

13/03/2013 246005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18170 DE 

LA LOCALIDAD DEL REJO, DISTRITO DE 

PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA  

1,136,056.84    

 -  

 20/03/2013 253137 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N 18116 DE LA 

LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO-

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA  

1,971,324.00    

 -  

28/01/2013 249029 CREACIÓN LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL BARRIO DE 

BAGAZAN -COHECHAN- DISTRITO DE 

CONILA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

182,397.08    

 -  

11/02/2013 250331 MEJORAMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE 

PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL 

DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

296,033.00    

- 

 24/04/2013 256536 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR 

ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA 

LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO 

DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA  

2,832,418.00    

    3,402,423.22    

26/04/2013 257095 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. 

GARCILAZO DE LA VEGA Y JR. MIGUEL 

GRAU DISTRITO DE LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA          

99,038.43    

 -  

2/05/2013 258799 CREACIÓN DE PUENTE CARROZABLE 

SAN JUAN - DISTRITO OCUMAL, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA        

680,127.21    

 -  

26/07/2013 257297 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO DE LA I.E. CRISTO REY, 

ANEXO DE CHOCTA, DISTRITO DE 

LUYA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA       82,950.08     -  

26/04/2013 257263 CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE 

VOLEYBOL DEL BARRIO DE BELEN EN 

EL CENTRO POBLADO DE 

COCOCHO,DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA       63,144.80     -  

 



42 

 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

VIABLE SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 26/04/2013 257298 CREACIÓN LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO DEL BARRIO AEROPUERTO 

EN EL CENTRO POBLADO DE COCOCHO 

,DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

110,882.35    

 -  

18/06/2013 264361 INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES 

ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN LA 

ZONA DEL MOJON Y LA PORTILLA DEL 

DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA       

20,500.00    

 -  

25/06/2013 265263 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 

DEL JR. GARCILAZO DE LA VEGA 

CDA.10, JR. LOS ANDES Y JR. COLON 

CDA. 9 DEL DISTRITO DE LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA       

21,000.00    

 -  

27/08/2013 216374 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

AV. BLAS VALERA DEL DISTRITO DE 

LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

115,800.00    

 -  

 23/10/2013 271484 CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL 

SANTA CATALINA - SAN JUAN - 

EMPALME - SALAZAR, DISTRITO DE 

SANTA CATALINA, PROVINCIA DE LUYA 

- AMAZONAS 

2013 DIRECTA  

9,145,146.00    

 -  

15/10/2013 238247 CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 

MULTIPROPOSITO EN EL ANEXO LA 

LIBERTAD, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

129,697.72    

 -  

 16/10/2013 248789 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE 

LOSA EN PATIO DE HONOR DE LA I.E.S. 

RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE 

LUYA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA     

100,036.40    

 -  

 17/07/2013 247797 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA 

PEATONAL Y CASCADA ARTIFICIAL EN 

EL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA     

173,963.29    

 -  

4/12/2013 246751 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DE MAQUINARIA PESADA 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

LUYA - LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2015 DIRECTA     

2,945,800.00    

 -  

 19/12/2013 283218 CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y 

DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES: JR. 

COLON, JR. ALTO PERU, AV. ALFONSO 

UGARTE Y JR. BOLIVAR DE LA 

LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 CONTRATA     

4,035,700.00    

    

3,993,566.31    

2/05/2013 258495 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

CARROZABLE DELO DISTRITO DE 

OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2015 DIRECTA/CONVENIO 

GR 

       

525,962.00    

       

518,756.80    
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FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

VIABLE SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

4/04/2014 290810 INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

EN EL BARRIO ALELUYA DE LA 

LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

184,465.00    

       

194,350.01    

1/04/2014 291142 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL BARRIO VIRGEN DE LAS 

MERCEDES EN LA LOCALIDAD DE TRITA -, 

DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

206,026.61    

 -  

14/04/2014 292565 CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUISPE - 

DISTRITO DE OCALLI, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

106,817.82    

       

109,555.23    

14/04/2014 292548  CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 

EN EL ANEXO DE GUADALUPE DEL 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA          

87,080.45    

         

89,364.10    

29/04/2014 293114 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA 

GESTIÓN COMUNAL EN EL BARRIO LOS 

ANDES DE LA LOCALIDAD DE 

CAMPORREDONDO, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA 

- AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

213,049.95    

 -  

26/06/2014 298336 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

“BARRIO SAN JOSE”, DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

961,015.78    

 -  

9/08/2014 301593 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

INHUMACION DEL CEMENTERIO DE LA 

VILLA COCOCHO, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA 

- AMAZONAS 

2014 DIRECTA          

54,844.86    

 -  

7/11/2014 307152 CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL BARRIO LOS 

FUNDADORES, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA 

- AMAZONAS 

2014 DIRECTA        

109,970.50    

 -  

5/03/2014 286361 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

DESDE LA LOCALIDAD DE OCALLI DEL 

DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

- -  4,121,658   -  

15/06/2014 297596 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. N 261, 

219, 210, 204, 207, 237, 264 DE LOS 

DISTRITOS DE LONYA CHICO, CONILA, 

INGUILPATA Y COLCAMAR, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2015 CONTRATA     

5,593,072.00    

    

7,258,951.90    

13/11/2014 307828 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

ALIMENTARIOS DE LA I.E.P. N° 18109 

LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO, 

DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA        

235,433.50    

 -  

 01/03/2016 297611 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. N 202, 

228, 222, 229, 247, 18266 DE LOS 

DISTRITOS DE LUYA, LAMUD, LUYA 

VIEJO, SAN CRISTÓBAL DE OLTO Y SANTA 

CATALINA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

- -     

6,354,618.00    

 -  
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FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

VIABLE SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

15/06/2014 297635 MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN LAS I.E.I. N 260, 249, 

239, 234, 231, 226 DEL 

DISTRITO DE SANTO TOMÁS, 

PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

- -     5,441,555.00     -  

 27/08/2015 331628 MEJORAMIENTO DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS 

TURISTICOS DE LA LOCALIDAD 

DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA        691,200.00     -  

 19/01/2016 341470 CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LOS 

ANEXOS DE TUPAC AMARU, EL 

REJO, EL PALTO Y OCSHO, 

DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2016 CONTRATA     5,719,232.00        6,354,066.58    

17/07/2013 267532 MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

NIVEL INICIAL EN LOS 

DISTRITOS DE 

CAMPORREDONDO, 

PROVIDENCIA, OCUMAL Y 

OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2016 CONTRATA     9,256,916.00        9,968,699.70    

17/07/2013 267343 MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LOS 

DISTRITOS DE PISUQUIA Y 

COCABAMBA, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2016 CONTRATA     9,519,694.00      

11,258,124.03    
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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO SEGÚN FINALIDAD 

 

 

 

 

Tabla 14. Proyectos de inversión pública según finalidad: transporte  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓ

N 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME DE 

CIERRE (F14) 

REGISTRADO 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 28/01/2013 248788 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS 

POBLADOS ALTO PERU A TRIBULON, DISTRITO DE PISUQUIA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
          

1,149,868.97    
 - 

               

46,576.66    
100% SI SI 

2  15/02/2013 249398 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL VELAPATA - QUILLILLIC, 

DISTRITOS: TINGO - COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
          

1,703,879.00    
 - 

             

213,751.62    
100% SI NO 

3 26/042013 257095 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. GARCILAZO DE LA VEGA 

Y JR. MIGUEL GRAU DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
               

99,038.43    
 - 

             

208,911.73    
100% NO SI 

4 25/06/2013 265263 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL JR. GARCILAZO DE 

LA VEGA CDA.10, JR. LOS ANDES Y JR. COLON CDA. 9 DEL 

DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA 

               

21,000.00    
 - 

               

19,181.51    
100% NO SI 

5  23/10/2013 271484 

CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTA CATALINA - SAN 

JUAN - EMPALME - SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
          

9,145,146.00    
 - 

          

2,155,164.20    
32% NO - 

6  17/07/2013 247797 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL Y CASCADA 

ARTIFICIAL EN EL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA 

- AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
             

173,963.29    
 - 

             

161,041.93    
100% NO NO 

7  19/12/2013 283218 

CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS 

CALLES: JR. COLON, JR. ALTO PERU, AV. ALFONSO UGARTE Y 

JR. BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 
CONTRAT

A 

          

4,035,700.00    

          

3,993,566.31    

          

4,008,780.24    
100% SI SI 

8 2/05/2013 258495 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE DELO DISTRITO DE 

OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2015 

DIRECTA/C

ONVENIO 

GR 

             

525,962.00    

             

518,756.80    

             

518,756.80    
100% SI NO 

9 5/03/2014 286361 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE LA 

LOCALIDAD DE OCALLI DEL DISTRITO DE OCUMAL, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

- -  4,121,658  -  - - - - 
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Tabla 15. Proyectos de inversión pública según finalidad: educación 

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDA

D 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE CIERRE 

(F14) 

REGISTRAD

O 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 13/03/2013 246005 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 

18170 DE LA LOCALIDAD DEL REJO, DISTRITO DE PISUQUIA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
    

1,136,056.84    
 - 

         

31,000.00    
100% NO NO 

2  20/03/2013 253137 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 

18116 DE LA LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO-DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA 

    

1,971,324.00    
 - 

         

31,000.00    
100% NO NO 

3  24/04/2013 256536 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. 

CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE 

COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
    

2,832,418.00    

    

3,402,423.22    

         

31,760.00    
100% SI NO 

4 15/10/2013 238247 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIPROPOSITO EN EL 

ANEXO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
       

129,697.72    
 - 

       

105,238.00    
100% NO NO 

5  16/10/2013 248789 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LOSA EN PATIO DE HONOR 

DE LA I.E.S. RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
       

100,036.40    
 - 

         

61,589.00    
100% NO SI 

6 15/06/2014 297596 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN 

LAS I.E.I. N 261, 219, 210, 204, 207, 237, 264 DE LOS DISTRITOS DE 

LONYA CHICO, CONILA, INGUILPATA Y COLCAMAR, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2015 CONTRATA 
    

5,593,072.00    

    

7,258,951.90    

    

7,253,678.53    
100% SI NO 

7 13/11/2014 307828 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS DE LA I.E.P. 

N° 18109 LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO, DISTRITO DE 

LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2015 DIRECTA 

       

235,433.50    
 - 

       

208,648.40    
100% NO NO 

8  01/03/2016 297611 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN 

LAS I.E.I. N 202, 228, 222, 229, 247, 18266 DE LOS DISTRITOS DE 

LUYA, LAMUD, LUYA VIEJO, SAN CRISTÓBAL DE OLTO Y SANTA 

CATALINA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

- - 
    

6,354,618.00    
 -  - - - - 

9 15/06/2014 297635 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN 

LAS I.E.I. N 260, 249, 239, 234, 231, 226 DEL DISTRITO DE SANTO 

TOMÁS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

- - 
    

5,441,555.00    
 -  - - - - 

10 17/07/2013 267532 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 

INICIAL EN LOS DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, 

PROVIDENCIA, OCUMAL Y OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2016 CONTRATA 
    

9,256,916.00    

    

9,968,699.70    
 6,850,794.07 47% SI - 

11 17/07/2013 267343 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LOS DISTRITOS DE PISUQUIA Y 

COCABAMBA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2016 CONTRATA 
    

9,519,694.00    

  

11,258,124.03    
 11,92825,21 91% SI - 
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Tabla 16. Proyectos de inversión pública según finalidad: cultura y deporte  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCI

ÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE CIERRE 

(F14) 

REGISTRAD

O 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 28/01/2013 249029 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO DE 

BAGAZAN -COHECHAN- DISTRITO DE CONILA, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA     182,397.08     -     137,371.70    100% NO SI 

2 26/07/2013 257297 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA I.E. 

CRISTO REY, ANEXO DE CHOCTA, DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA       82,950.08     -       62,426.00    100% NO NO 

3 26/04/2013 257263 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE VOLEYBOL DEL BARRIO 

DE BELEN EN EL CENTRO POBLADO DE COCOCHO,DISTRITO 

DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA       63,144.80     -       42,098.60    100% NO SI 

4  26/04/2013 257298 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO 

AEROPUERTO EN EL CENTRO POBLADO DE COCOCHO 

,DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA     110,882.35     -       92,332.83    100% NO SI 

5 4/04/2014 290810 

INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO 

ALELUYA DE LA LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA     184,465.00        194,350.01        168,041.17    100% SI SI 

6 1/04/2014 291142 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO 

VIRGEN DE LAS MERCEDES EN LA LOCALIDAD DE TRITA -, 

DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA     206,026.61     -     148,523.50    100% NO NO 

7 14/04/2014 292565 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE 

QUISPE - DISTRITO DE OCALLI, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2014 DIRECTA     106,817.82        109,555.23          70,000.00    100% SI SI 

8 14/04/2014 292548 

 CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE 

GUADALUPE DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA       87,080.45          89,364.10          69,998.00    100% SI SI 

9 26/06/2014 298336 
CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL “BARRIO SAN 

JOSE”, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 2014 DIRECTA     961,015.78     -       26,025.00    100% NO NO 

10 7/11/2014 307152 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO 

LOS FUNDADORES, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA     109,970.50     -       92,220.00    100% NO SI 
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Tabla 17. Proyectos de inversión pública según finalidad: planeamiento, gestión y reserva de contingencia  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE CIERRE 

(F14) 

REGISTRAD

O 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 11/02/2013 250331 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE 

PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

296,033.00    
 -     253,875.35    100% NO NO 

2 29/04/2014 293114 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN COMUNAL EN 

EL BARRIO LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO, 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
        

213,049.95    
 -     136,231.46    100% NO NO 

3 4/12/2013 246751 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA 

PESADA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2015 DIRECTA 

     

2,945,800.00    
 -     152,585.00    100% NO NO 

 

Tabla 18. Proyectos de inversión pública según finalidad: orden público y seguridad  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME DE 

CIERRE (F14) 

REGISTRADO 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 2/05/2013 258799 
CREACIÓN DE PUENTE CARROZABLE SAN JUAN - DISTRITO 

OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 2013 DIRECTA 
    

680,127.21    
 -     323,251.50    100% NO NO 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabla 19. Proyectos de inversión pública según finalidad: energía   

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME DE 

CIERRE (F14) 

REGISTRADO 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 18/06/2013 264361 

INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES ELECTRICAS 

DOMICILIARIAS EN LA ZONA DEL MOJON Y LA PORTILLA DEL 

DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA 

      

20,500.00    
 -       16,637.50    100% NO NO 

 

Tabla 20. Proyectos de inversión pública según finalidad: saneamiento  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME DE 

CIERRE (F14) 

REGISTRADO 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC. 

(F15) 

EJECUTADO 

1 27/08/2013 216374 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA AV. BLAS VALERA DEL DISTRITO 

DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA 

        

115,800.00    
 - 

          

18,684.00    
100% NO NO 

2  19/01/2016 341470 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE TUPAC AMARU, EL 

REJO, EL PALTO Y OCSHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2016 CONTRATA 
     

5,719,232.00    

     

6,354,066.58    

     

3,596,099.93    
53% SI - 
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Tabla 21. Proyectos de inversión pública según finalidad: vivienda y desarrollo urbano  

Nº 

ORDEN 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVAN

CE 

INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE CIERRE 

(F14) 

REGISTRAD

O 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC

. 

(F15) 

EJECUTADO 

26 9/08/2014 301593 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INHUMACION DEL 

CEMENTERIO DE LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2014 DIRECTA       54,844.86     -       51,053.70    100% NO NO 

 

Tabla 22. Proyectos de inversión pública según finalidad: turismo  

Nº 

ORDE

N 

FECHA DE 

VIABILIDAD 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN 

AVAN

CE 

INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE CIERRE 

(F14) 

REGISTRAD

O 
VIABLE 

SEGÚN 

EXP.TEC

. 

(F15) 

EJECUTADO 

36  27/08/2015 331628 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

TURISTICOS DE LA LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA     691,200.00     -     166,814.00    100% NO SI 
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 Tabla 23. Detalle del nivel de ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública. 

VIABILIDAD 
CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA (PIP) 

EJECUCI

ÓN 
TIPO  

MONTO DE INVERSIÓN AVANCE 
INFO 

OBRAS 

INFORME 

DE 

CIERRE 

(F14) 

REGISTR

ADO 

IMPACTO RELEVANCIA 

VIABLE 
SEGÚN E.T. 

(F15) 
EJECUTADO      

28/01/2013 248788 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ENTRE 

LOS CENTROS POBLADOS ALTO PERÚ A 

TRIBULÓN, DISTRITO DE PISUQUIA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

1,149,868.97    
 -          46,576.66    100% SI SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 15/02/2013 249398 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL VELAPATA 

- QUILLILLIC, DISTRITOS: TINGO - COLCAMAR, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

1,703,879.00    
 -        213,751.62    100% SI NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

13/03/2013 246005 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18170 DE LA 

LOCALIDAD DEL REJO, DISTRITO DE 

PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

1,136,056.84    
 -          31,000.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 20/03/2013 253137 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N 18116 DE LA 

LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO-DISTRITO 

DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

1,971,324.00    
 -          31,000.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

28/01/2013 249029 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL 

BARRIO DE BAGAZÁN -COHECHÁN- DISTRITO 

DE CONILA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

182,397.08    
 -        137,371.70    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

11/02/2013 250331 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 

LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE LÁMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

296,033.00    
 -        253,875.35    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 24/04/2013 256536 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE 

LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE 

COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

2,832,418.00    

     

3,402,423.22    
        31,760.00    100% SI NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 
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26/04/2013 257095 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. 

GARCILAZO DE LA VEGA Y JR. MIGUEL GRAU 

DISTRITO DE LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

99,038.43    
 -        208,911.73    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

02/05/2013 258799 

CREACIÓN DE PUENTE CARROZABLE SAN 

JUAN - DISTRITO OCUMAL, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

680,127.21    
 -        323,251.50    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

26/07/2013 257297 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO DE LA I.E. CRISTO REY, ANEXO DE 

CHOCTA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

82,950.08    
 -          62,426.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

26/04/2013 257263 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE 

VOLEYBOL DEL BARRIO DE BELÉN EN EL 

CENTRO POBLADO DE COCOCHO,DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

63,144.80    
 -          42,098.60    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 26/04/2013 257298 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL 

BARRIO AEROPUERTO EN EL CENTRO 

POBLADO DE COCOCHO ,DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

110,882.35    
 -          92,332.83    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

18/06/2013 264361 

INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES 

ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA DEL 

MOJÓN Y LA PORTILLA DEL DISTRITO DE 

LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

20,500.00    
 -          16,637.50    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

25/06/2013 265263 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL JR. 

GARCILAZO DE LA VEGA CDA.10, JR. LOS 

ANDES Y JR. COLON CDA. 9 DEL DISTRITO DE 

LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
        

21,000.00    
 -          19,181.51    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

27/08/2013 216374 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA AV. BLAS VALERA 

DEL DISTRITO DE LÁMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

115,800.00    
 -          18,684.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 23/10/2013 271484 

CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTA 

CATALINA - SAN JUAN - EMPALME - SALAZAR, 

DISTRITO DE SANTA CATALINA, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
   

9,145,146.00    
 -     2,155,164.20    32% NO - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 
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15/10/2013 238247 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 

MULTIPROPÓSITO EN EL ANEXO LA 

LIBERTAD, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

129,697.72    
 -        105,238.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 16/10/2013 248789 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LOSA EN 

PATIO DE HONOR DE LA I.E.S. RAMÓN 

CASTILLA DEL DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2013 DIRECTA 
      

100,036.40    
 -          61,589.00    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 17/07/2013 247797 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL 

Y CASCADA ARTIFICIAL EN EL DISTRITO DE 

LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

173,963.29    
 -        161,041.93    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

04/04/2014 290810 

INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

BARRIO ALELUYA DE LA LOCALIDAD DE 

LUYA VIEJO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

184,465.00    

        

194,350.01    
      168,041.17    100% SI SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

01/04/2014 291142 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL BARRIO VIRGEN DE LAS 

MERCEDES EN LA LOCALIDAD DE TRITA -, 

DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

206,026.61    
 -        148,523.50    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

14/04/2014 292565 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 

EN EL ANEXO DE QUISPE - DISTRITO DE 

OCALLÍ, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

106,817.82    

        

109,555.23    
        70,000.00    100% SI SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

14/04/2014 292548 

 CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN 

EL ANEXO DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
        

87,080.45    

          

89,364.10    
        69,998.00    100% SI SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

29/04/2014 293114 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA 

GESTIÓN COMUNAL EN EL BARRIO LOS ANDES 

DE LA LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO, 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

213,049.95    
 -        136,231.46    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

26/06/2014 298336 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

“BARRIO SAN JOSÉ”, DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

961,015.78    
 -          26,025.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 
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09/08/2014 301593 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA VILLA 

COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
        

54,844.86    
 -          51,053.70    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

07/11/2014 307152 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA 

MULTIUSO EN EL BARRIO LOS FUNDADORES, 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2014 DIRECTA 
      

109,970.50    
 -          92,220.00    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

04/12/2013 246751 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 

DE MAQUINARIA PESADA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - 

LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA 
   

2,945,800.00    
 -        152,585.00    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 19/12/2013 283218 

CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE 

PLUVIAL DE LAS CALLES: JR. COLÓN, JR. ALTO 

PERÚ, AV. ALFONSO UGARTE Y JR. BOLÍVAR 

DE LA LOCALIDAD DE LÁMUD, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 
CONTRA

TA 

   

4,035,700.00    

     

3,993,566.31    
   4,008,780.24    100% SI SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

02/05/2013 258495 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE 

DELO DISTRITO DE OCALLÍ, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

2015 

DIRECTA

/CONVE

NIO GR 

      

525,962.00    

        

518,756.80    
      518,756.80    100% SI NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

05/03/2014 286361 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

DESDE LA LOCALIDAD DE OCALLÍ DEL 

DISTRITO DE OCÚMAL, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

- -  4,121,658   -   -  - - - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

15/06/2014 297596 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. N 261, 219, 

210, 204, 207, 237, 264 DE LOS DISTRITOS DE 

LONYA CHICO, CONILA, INGUILPATA Y 

COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2015 
CONTRA

TA 

   

5,593,072.00    

     

7,258,951.90    
   7,253,678.53    100% SI NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

13/11/2014 307828 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

ALIMENTARIOS DE LA I.E.P. N° 18109 LUIS 

GERMÁN MENDOZA PIZARRO, DISTRITO DE 

LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA 
      

235,433.50    
 -        208,648.40    100% NO NO SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 
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 01/03/2016 297611 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. N 202, 228, 

222, 229, 247, 18266 DE LOS DISTRITOS DE LUYA, 

LAMUD, LUYA VIEJO, SAN CRISTÓBAL DE 

OLTO Y SANTA CATALINA, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

- - 
   

6,354,618.00    
 -   -  - - - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

15/06/2014 297635 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. N 260, 249, 

239, 234, 231, 226 DEL DISTRITO DE SANTO 

TOMÁS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

- - 
   

5,441,555.00    
 -   -  - - - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 27/08/2015 331628 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA LOCALIDAD DE 

LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA 
      

691,200.00    
 -        166,814.00    100% NO SI SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 19/01/2016 341470 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE TÚPAC 

AMARU, EL REJO, EL PALTO Y OCSHO, 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA 

DE LUYA - AMAZONAS 

2016 
CONTRA

TA 

   

5,719,232.00    

     

6,354,066.58    
   3,596,099.93    53% SI - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

17/07/2013 267532 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LOS 

DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, 

PROVIDENCIA, OCUMAL Y OCALLÍ, 

PROVINCIA DE LUYA  

2016 
CONTRA

TA 

   

9,256,916.00    

     

9,968,699.70    
 6,850,794.07  47.29% SI - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

17/07/2013 267343 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS 

DISTRITOS DE PISUQUIA Y COCABAMBA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2016 
CONTRA

TA 

   

9,519,694.00    

   

11,258,124.03    
 11,92825,21  91.41% SI - SOCIAL 

AYUDA AL 

MEJORAMIENTO DEL 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 
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3.3 Análisis de la evaluación de los proyectos de inversión pública 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS 

ALTO PERÚ A TRIBULÓN, DISTRITO DE PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

• El periodo de evaluación se considera 10 años, siendo la alternativa la más óptima de 

acuerdo a lo normado en el ministerio de transportes y comunicaciones. 

• La construcción del camino vecinal, significa un incentivo para la actividad agrícola y 

pecuaria, así como atraer nuevas familias inmersas en dichas actividades. los beneficios 

del proyecto corresponden a los beneficios por el traslado de los productos agrícolas 

hacia los mercados locales y regionales, incluyendo en el mismo. 

• Los beneficios sociales permite mejorar las condiciones de vida de la población 

beneficiaria, interconectando los centros de producción con los mercados potenciales 

locales y de la región, interconexión vial entre las poblaciones beneficiarias de las 

comunidades de Alto Perú y Tribulon, facilitar el acceso a los centros de salud y 

educación, menor tiempo y costos en el traslado de personas y sus productos perecibles, 

incremento de los ingresos económicos, actividades productivas y de comercio 

eliminando los sobre costos generados por el transporte a lomo de acémilas y ampliar 

las fronteras agrícolas en áreas por sembrar a falta de vía carrozable para sacar cosechas. 

• Su VAN social es de S/. 312.03 y la TIR social es del 18.30%. 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL VELAPATA - QUILLILLIC, DISTRITOS: 

TINGO - COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El proyecto en evaluación es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: La 

Municipalidad Provincial de Luya, mantienen una relación directa de Cooperación mutua 

con los gobiernos locales, mediante Convenios Interinstitucionales que brindarán 

Operatividad Pre-Post del Proyecto. La Región Amazonas tiene disponibilidad presupuestal 

y financiera para la ejecución del proyecto, mediante metas anuales. Foncodes - 

Chachapoyas tiene disponibilidad presupuestal y financiera para la ejecución del proyecto, 

mediante metas anuales. La operatividad y mantenimiento estará a cargo por la 

Municipalidad distrital del Tingo y Municipalidad Distrital de Colcamar, con la 

participación directa de la comunidad beneficiaria. La población beneficiaria se 
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comprometió para la ejecución de la obra, además tienen capacidad organizativa y su 

participación es directa y voluntaria. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18170 DE 

LA LOCALIDAD DEL REJO, DISTRITO DE PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA 

– AMAZONAS 

Los beneficios para el proyecto fueron los alumnos del nivel primario. Con la 

implementación del proyecto se contribuirá positivamente en el proceso educativo de los 

alumnos del nivel primario. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 18116 DE LA 

LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO-DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La Sostenibilidad del proyecto, estuvo sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan 

desarrollar desde la fase de pre inversión hasta la de operación y mantenimiento, permitiendo 

alcanzar los beneficios esperados. Para el proyecto la sostenibilidad está garantizada ya que 

existen los compromisos de los padres de familia, de la Dirección del Plantel, de la UGEL 

de Luya y del Gobierno Regional de Amazonas que garantizan la operación y mantenimiento 

del proyecto, para ello se adjuntan los referidos documentos en Anexos. La Sostenibilidad 

depende de los siguientes factores: a) Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre 

inversión, inversión y operación del proyecto, serán facilitadas de manera directa por los 

beneficiarios del proyecto. b) La participación de los beneficiarios durante la etapa de 

operación y mantenimiento de la nueva infraestructura, ha sido garantizada en virtud del 

compromiso suscrito por la dirección de la Institución Educativa conjuntamente con su 

APAFA, según el cual se brindará el mantenimiento respectivo a lo largo de la vida útil del 

proyecto. c) Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan, considera hacer 

de conocimiento a la APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades previstas 

en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y Entrega de obra. El Acta que será suscrita 

por las Comisiones de Recepción de la Dirección Regional de Educación y su similar del 

Gobierno Regional de Amazonas, se dejará constancia de la necesidad y que se debe cumplir 

el compromiso asumido por la APAFA y la Dirección en lo concerniente al mantenimiento 

de la infraestructura del Plantel. 
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CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO DE BAGAZÁN -

COHECHAN- DISTRITO DE CONILA, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Mejora de la calidad de vida y dando mayor cobertura para el deporte que practican los 

jóvenes y niñas de la localidad de Cohechan. Con la finalidad de incentivar el deporte, el 

permanente crecimiento poblacional de la localidad de cohechan, especialmente del 

incremento de la población juvenil hace necesaria la construcción de centros de recreación 

especialmente en el aspecto deportivo. es por eso que la municipalidad provincial Luya -

Lamud, invertirá en el proyecto creación de la losa deportiva multiuso en el barrio de 

Bagazán- Cohechan distrito de Conila - provincia de Luya lo que permitirá el desarrollo 

íntegro de las aptitudes físicas del individuo. 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 

EL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

En el ámbito de intervención, así como en toda la región amazonas, la actividad agrícola 

constituye la principal actividad económica de la población, la cual está constituida tanto por 

cultivos agrícolas y el componente pecuario. la desorganización en los productores, la baja 

tecnología empleada en el proceso productivo, productos de baja calidad, la débil presencia 

de líderes agropecuarios en el distrito a intervenir con el proyecto, hace que tengamos en 

mayor proporción una crianza de animales extensiva de bajos niveles de producción y 

productividad, con bajas posibilidades de ser competitivos en los mercados de consumo y 

por ende lograr mejores ingresos económicos para el productor. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR 

ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, 

DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Adecuadas condiciones para brindar el servicio educativo a 315 estudiantes del Nivel 

Secundario en la I.E.S. Cesar Alcides de la Cruz Delgado de la localidad de Cococho. Se 

construyeron 07 aulas, dirección y SS.HH., sala de profesores, sala de banda de músicos., de 

material noble para el nivel Secundario; construcción de losa deportiva; construcción de 

cerco perimétrico con muros de soga y malla olímpica; construcción de patio de formación 

y construcción de sala de usos múltiples. 
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MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. GARCILAZO DE LA VEGA Y JR. 

MIGUEL GRAU DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Adecuadas condiciones de tránsito peatonal y vehicular en jirones Garcilazo de la Vega cdra. 

5 y 6 y Jr. Miguel Grau cdra. 6 del distrito de Lamud. Beneficios sociales: aumento de la 

seguridad en el tránsito peatonal, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la 

zona, mejoramiento del aspecto urbano y ornato de la localidad y una mejora en la calidad 

de vida de la población beneficiaria; mejora y eficiencia en la red de servicios • aumento del 

valor suelo – vivienda; aumento de la seguridad en el transporte peatonal y mejora y 

accesibilidad a los predios vulnerabilidad en la zona. 

CREACIÓN DE PUENTE CARROZABLE SAN JUAN - DISTRITO OCUMAL, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Se construyó el puente carrozable tipo viga - losa, que servirá como vía de acceso a las 

localidades de Delo, San Juan, Tactamal y demás pueblos que por este medio se facilitará el 

transporte y comercio entre las comunidades cercanas. las características del proyecto, es un 

puente tipo viga - losa, de 19.00m de luz y 3.60m de ancho, apoyado sobre estribos de 

concreto ciclópeo, que servirá para cruzar el rio San Juan, y acceder a las localidades de 

Delo, Tactamal, Selcho, Ocallí y demás pueblos. 

Mejoraron el nivel de transitabilidad de la producción que facilita el acceso a los mercados 

locales y centro de servicios básicos. Beneficios sociales: se considera el valor monetario 

del tiempo, tomando en cuenta el ahorro de tiempo de las personas al utilizar el puente para 

su traslado, para ello se ha considerado los indicadores establecidos en la guía de caminos 

vecinales, dispuesta por el MEF y la población beneficiaria puede intercomunicarse 

mediante este puente con las localidades aledañas del distrito, para poder llevar sus 

productos hacia otros mercados; así también, abastecerse con otros mercados; por lo tanto 

mejorará la calidad de vida. 
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CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA I.E. CRISTO REY, 

ANEXO DE CHOCTA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

Su finalidad es incentivar el deporte en esta I.E. y de esta manera los alumnos puedan realizar 

sus actividades deportivas durante las horas de educación física y horas libres, el permanente 

crecimiento de la población estudiantil hace necesaria la construcción de dicha losa, 

especialmente en el aspecto deportivo. Beneficios sociales: mayor calidad de vida para 

estudiantes en la zona rural, y disminución del nivel de alcoholismo y drogadicción. 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE VOLEYBOL DEL BARRIO DE BELÉN 

EN EL CENTRO POBLADO DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Los jóvenes del barrio de Belén del centro poblado de Cococho, realizaban la práctica del 

deporte directamente en un área de tierra y arena, las cuales no brindan las condiciones 

higiénicas y de seguridad a la integridad física de sus usuarios y por lo tanto no permiten el 

desarrollo íntegro de las aptitudes físicas del individuo. Beneficios sociales: mayor acceso 

de los beneficiarios que realizan cotidianamente prácticas deportivas y recreativas y disponer 

de espacios adecuados para el desarrollo de la formación psicomotriz de los pobladores 

beneficiarios de la zona, contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de la 

actividad deportiva, mejoramiento del ornato público. 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL BARRIO AEROPUERTO EN 

EL CENTRO POBLADO DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El centro poblado de Cococho tiene una población aproximadamente de 2319 habitantes, 

cuenta con energía eléctrica, y servicio de agua. el 60% de la población se dedica a la 

agricultura; el barrio de aeropuerto no contaba con infraestructura deportiva, los jóvenes 

practican el deporte, tales como futbol, vóley en campo de tierra, en temporada de lluvias se 

forman cochas y lodazales, el campo donde se practica el deporte se encuentra en pésimo 

estado de conservación, con desnivelación desastrosa, señalización con piedras. 
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Beneficios sociales: los parámetros de este proyecto están en relación al incremento de las 

prácticas deportivas por parte de los jóvenes las prácticas de vóley, futbol de la población 

del barrio de aeropuerto también ayudara a disminuir el alcoholismo en la población juvenil. 

y la mejora de la calidad de vida y dando mayor cobertura para el deporte que practican los 

jóvenes y niñas del barrio aeropuerto del centro poblado de Cococho. 

INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN 

LA ZONA DEL MOJON Y LA PORTILLA DEL DISTRITO DE LUYA, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El distrito de Luya cuenta con una población organizada en barrios de los cuales son el barrio 

san isidro labrador (la portilla) y el barrio Guadalupe (el mojón) que cuentan con una 

población promedio de 250 habitantes, las cuales en la actualidad no están siendo 

beneficiadas con energía eléctrica ofrecida por Electronorte, actualmente se instaló redes 

eléctricas directas lo cual pasa por zona aérea a dichos domicilios. 

Beneficios sociales: mejoramiento de la calidad de vida de 31familias y la población puede 

realizar actividades nocturnas, los niños realizaran sus tareas en las noches, podrán acceder 

a utilizar electrodomésticos que mejoren su capacidad nutricional. 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL JR. GARCILAZO DE LA VEGA 

CDA.10, JR. LOS ANDES Y JR. COLON CDA. 9 DEL DISTRITO DE LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Las calles Garcilazo de la Vega, andes y colon de los barrios de Santa Ana y San Antonio 

cuenta con una población de 680 habitantes, actualmente no cuenta con pavimentación de 

sus calles para vehículos menores, y ante el continuo mantenimiento de las zonas 

especialmente en tiempo de invierno es difícil el acceso a estas calles ya que existen ciertas 

limitaciones como son alcantarillas inadecuadas o que cumplieron ya su ciclo haciendo una 

vía que no reúna las condiciones adecuadas para el tránsito local; la vía presenta desniveles 

que requieren bacheos y alcantarillas del desagüe pluvial. Beneficios sociales: construcción 

de 3 alcantarillas calles Garcilazo de la vega, andes y colon, además de construcción de 

cunetas en los mencionados barrios y además se beneficiaron directamente a 680 habitantes 

de los barrios Santa Ana y San Antonio, generándose empleo temporal 
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AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. 

BLAS VALERA DEL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

Su finalidad es entregar un servicio eficiente y de calidad a través de las INSTALACIÓNes 

de redes de agua potable y alcantarillado y sus conexiones domiciliarias a los usuarios, 

evitando los focos de contaminación, del mismo modo las enfermedades gastrointestinales 

y otros. La razón fundamental es la falta de estos servicios básicos de esta zona del distrito 

que no ha sido beneficiado desde muchos años atrás. Beneficios sociales: entre los beneficios 

cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar 

de acarrear el agua de las fuentes vecinas, considerando que para dicha actividad disponen 

de un determinado tiempo promedio (10 minutos por viaje) de los miembros de su familia 

(madre e hijos). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la 

economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en 

casa. 

CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTA CATALINA - SAN JUAN - 

EMPALME - SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS 

La mayor parte de la población beneficiada es rural. las principales fuentes de ingreso de las 

familias la realizan por medio de la crianza de ganado vacuno, animales menores y la siembra 

de pan llevar producidos por cultivos temporales (papa, maíz, frejol, plátanos, yuca, ají 

rocoto, etc.) y permanentes, (café, cítricos, frutales, etc.) obteniendo ingresos por la 

comercialización hacia los mismos mercados locales y regionales, nacionales. 

internacionales. 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIPROPOSITO EN EL ANEXO LA 

LIBERTAD, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

La localidad de La Libertad no cuenta con un lugar adecuado para realizar sano 

esparcimiento. los niños, jóvenes, mujeres realizan la práctica de deporte directamente en 

áreas de tierra, las cuales no brindan condiciones higiénicas y de seguridad integridad física 
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de sus usuarios y por lo tanto no permiten el desarrollo íntegro de las aptitudes física de sus 

usuarios. 

Beneficios sociales: 1,536 actividades deportivas al año, correspondiendo a 20640 personas 

que efectúan deporte en condiciones adecuadas. lo que significaría que, al primer año, el 

100% de la brecha estará siendo atendida; disminución del número de accidentes 

(resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), en nuestro 

caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en 

promedio se disminuiría en un 30% (de 20 a 30 accidentes al año); mejoramiento de ornato 

público en un 70% y recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada. 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LOSA EN PATIO DE HONOR DE LA I.E.S. 

RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

La finalidad es incentivar el deporte en esta I.E. y de esta manera los alumnos puedan realizar 

sus actividades deportivas durante las horas de educación física y horas libres, el permanente 

crecimiento de la población estudiantil hace necesaria la construcción de dicha liosa, 

especialmente en el aspecto deportivo. 

Beneficios sociales: se contará con un patio de honor adecuado y centros de recreación 

apropiadas para diferentes actividades deportivas y culturales y se beneficiará directamente 

a 346 personas entre alumnos y profesores, complementariamente se generará empleo 

temporal. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PEATONAL Y CASCADA ARTIFICIAL EN 

EL DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La zona a intervenir no cuenta con una sección definitiva, la superficie es de tierra y no 

presenta ningún tipo de tratamiento de suelos ni de pendientes, la falta de escalinatas origina 

mayores costos, pérdidas de tiempo de desplazamiento y aislamiento de los pobladores del 

distrito para con el centro de la ciudad a fin de tener acceso a servicios y comercio. 

Beneficios sociales: Los beneficios repercutirá en que la población del distrito y turistas de 

Lamud tendrá mejor circulación peatonal, se cultivará la parte cultural y en general la 
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población estará más organizada por que se contaran con espacios públicos para la atención 

de diferentes asociaciones que existen en el distrito. 

INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO ALELUYA DE LA 

LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El área de influencia, cuenta con 414 habitantes. esta población no tiene lugar donde 

practicar deporte y distracción sana de algún deporte, los jóvenes tienen que realizarlo en 

distintos lugares inadecuados para su sano espaciamiento, o tener que ir hasta a localidades 

aledañas (Trita, Corobamba, Cruzpata, Chocta) para practicar su deporte favorito teniendo 

que invertir bastante tiempo en el trayecto, no cuentan con losa deportiva, es por este motivo 

la necesidad de tantos niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas de contar con una 

distracción sana. la inapropiada infraestructura para el desarrollo adecuado de las prácticas 

deportivas y la escasa organización de la población para el desarrollo de actividades 

deportivas y culturales, generando un débil desarrollo de las capacidades físicas, la 

proliferación de actividades ilícitas y una limitada participación de la población, todo esto 

conlleva a la baja calidad de vida de la población. por otro lado, las personas con necesidad 

de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de las áreas libres de manera inadecuada, 

estableciendo campos deportivos sobre la tierra llena de polvo en época de secano y lodo en 

épocas de lluvias, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas 

deportivas. otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este 

fin. Beneficios sociales: mayor integración de la población. mayor identidad local. espacios 

recreativos familiares. mejorada calidad de vida. mayor promoción del deporte. 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO VIRGEN DE 

LAS MERCEDES EN LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA 

– AMAZONAS 

El distrito cuenta con una población estudiantil de 447 estudiantes en 7 instituciones 

educativa de educación regular, con 22 docentes que hace un promedio de 20.3 alumnos por 

docente, la localidad de Trita cuenta con servicio de desagüe, construida en el año 2009 por 

la municipalidad distrital de Trita, persistiendo el problema ya que no cuenta con la cantidad 

suficiente de agua para asistir las 24 horas al día. a continuación, se expresa en porcentajes 

las viviendas que cuentan con este servicio u otros alternativos. viviendas que cuentan con 
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agua potable dentro de las viviendas un 77.67%, viviendas que tienen agua potable fuera de 

la vivienda un 14.56% y otras formas 7.77%. la localidad de Trita cuenta con un sistema de 

colector de aguas servidas construida por la municipalidad distrital de Trita, y financiada por 

el gobierno regional de amazonas en el año 2009 – 2010, con una planta de tratamiento de 

laguna de oxidación localizada en el este de la localidad. el 27.18% de las viviendas están 

conectadas a la red pública de desagüe y el 5.83% de las viviendas se encuentran conectadas 

fuera de la vivienda y 67.98% de las viviendas cuentan con otro servicio de mala calidad 

como pozos sépticos 31.55%, pozos ciegos o negro/letrinas 27.18% y no tiene ningún 

sistema de recolección el 8.25% de viviendas. la población demandante efectiva del proyecto 

está conformada por el 100% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 413 

personas en el primer año. 

Beneficios sociales: actividades deportivas al año, correspondiendo a 20,160 personas que 

efectúan deporte en condiciones adecuadas. lo que significó que, al primer año, el 100% de 

la brecha fue atendida; disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la 

precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, según 

las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se 

disminuiría en un 60%. se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en 

aproximadamente 30% el segundo año. mejoramiento de ornato público en un 30%. 

recuperación en un 100% de la zona destinada a área deportiva. 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUISPE - 

DISTRITO DE OCALLI, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El anexo de Quispe se viene practicando los deportes principales como fulbito y vóley en 

lugares inapropiados como son áreas de tierra expuestos los usuarios a riesgos de accidentes, 

todo esto ha sido resultado de la mala política deportiva en las zonas rurales. El terreno con 

el que se cuenta para esta losa, tiene un área total de 960.00 m2, dicho terreno es apropiado 

para el funcionamiento de losas deportivas multiuso. la municipalidad provincial de Luya 

está dotando de infraestructura pública e incentivando prácticas deportivas y culturales, 

contribuyendo así a disminuir la inseguridad, actos inmorales y delincuenciales. este 

proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y competencias de los gobiernos locales y 

regionales en materia de incentivo del deporte. cada año se realizan certámenes deportivos 

futbolísticos entre distritos, anexos, caseríos, etc. 
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Beneficios sociales: 1152 actividades deportivas al año, correspondiendo a 13824 personas 

que efectúan deporte en condiciones adecuadas. lo que significaría que, en el primer año, el 

100% de la brecha fue atendida; disminución del número de accidentes tales como 

resbalones, fracturas, según las conversaciones sostenidas con los pobladores; mejoramiento 

de ornato público en un 80%. recuperación en un 100% de la zona pública que está 

abandonada. 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE GUADALUPE 

DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La solicitud explicita por la población afectada del Anexo de Guadalupe en intervención 

juntamente con la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud identificaron la existencia de 

la situación negativa por observación directa. El Anexo, se encuentra a 1623 m.s.n.m., 

actualmente cuenta con 704.00 habitantes, según padrón general de la comunidad, el área 

para dicha losa deportiva multiuso que se construirán es de 600.00 m2. 

Beneficios sociales: 1152 actividades deportivas al año, correspondiendo a 13824 personas 

que efectúan deporte en condiciones adecuadas. lo que significaría que, al primer año, el 

100% de la brecha fue atendida; disminución del número de accidentes tales como 

resbalones, fracturas, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos 

manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). 

mejoramiento de ornato público en un 50%. recuperación en un 100% de la zona pública 

que está abandonado. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN COMUNAL EN EL 

BARRIO LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO, DISTRITO 

DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Los moradores del barrio Los Andes del distrito de Camporredondo, no cuentan con un 

ambiente que reúna las condiciones adecuadas para desarrollar actividades de aspecto tanto 

cultural como social, para beneficio de sus mismos pobladores mejorando su calidad de vida 

y el desarrollo de su localidad. actualmente, tiene un local en riesgo del colapso, por lo que 

vienen reuniéndose en una casa de uno de los pobladores que vive en el caserío, originando 

las molestias del caso en el desarrollo normal de las acciones familiares, pues al no contar 

con la infraestructura adecuada deben solicitar el permiso correspondiente al propietario del 
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inmueble y poder realizar las reuniones de interés para el desarrollo del barrio los andes. 

asimismo, esta infraestructura podrá ser empleada por las autoridades locales utilizando los 

ambientes para la atención adecuada de las demandas de los pobladores en beneficio de la 

localidad en general. 

Beneficios sociales: los beneficios están en función de la inversión que realizó la 

municipalidad respecto del uso y aprovechamiento del local comunal infraestructura 

adecuada para el desarrollo de actividades para la gestión comunal en beneficio de todos los 

pobladores del barrio Los Andes; ambientes adecuados para el correcto desempeño de las 

funciones de las autoridades locales al servicio de la población; mejora de la imagen del 

barrio los andes y de la localidad de Camporredondo 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL “BARRIO SAN JOSÉ”, DISTRITO 

DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La inadecuada condición para realizar actividades deportivas y recreativas en el distrito de 

luya, se cuenta con un espacio de terreno de 3600.00m2 aprox. que se encuentra en terreno 

natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha realizado 

un diseño estructural acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su 

población, mediante una adecuada ejecución y control de la contaminación ambiental, así 

como la preocupación de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean 

pulmones de su ciudad.. 

Beneficios sociales: mayor integración de la población; mayor identidad local; espacios 

recreativos familiares; mejorada calidad de vida y mayor promoción del deporte. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO 

DE LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS 

El centro poblado Villa Cococho no contaba con una construcción de 01 ambiente para 

realizar la mejora de servicios de diferente índole, costumbres religiosas relacionadas con 

las defunciones e inhumaciones de los pobladores de los mismos; es más solo se contaba con 

área de terreno. Beneficios sociales: ambiente de acuerdo a normas técnicas, comodidad, 

seguridad e integridad física y moral de todos los pobladores organizados; para el desarrollo 
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socio-cultural de la población beneficiaria de 3,652 habitantes del centro poblado Villa 

Cococho. 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO LOS 

FUNDADORES, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – 

AMAZONAS 

Por mucho tiempo en el barrio Fundadores se viene practicando los deportes principales 

como fulbito y vóley en lugares inapropiados como son áreas de tierra expuestos los usuarios 

a riesgos de accidentes, todo esto ha sido resultado de la mala política deportiva en las zonas 

rurales. en los últimos años se ha tratado de cambiar esta realidad y lograr disminuir estos 

efectos, acondicionando estas áreas donde se practica con trabajos como limpieza y 

nivelación manual. el terreno con el que se cuenta para esta losa, tiene un área total de 960.00 

m2, dicho terreno es apropiado para el funcionamiento de losas deportivas multiuso. la 

municipalidad provincial de Luya está dotando de infraestructura pública e incentivando 

prácticas deportivas y culturales, contribuyendo así a disminuir la inseguridad, actos 

inmorales y delincuenciales. este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y 

competencias de los gobiernos locales y regionales en materia de incentivo del deporte. cada 

año se realizan certámenes deportivos futbolísticos entre distritos, barrios, anexos, caseríos, 

etc. 

Beneficios sociales: 1050 actividades deportivas al año, correspondiendo a 280 personas que 

efectúan deporte en condiciones adecuadas. lo que significaría que, al primer año, el 100% 

de la brecha estará siendo atendida. disminución del número de accidentes tales como 

resbalones, fracturas, según las conversaciones sostenidas con los pobladores. mejoramiento 

de ornato público en un 80%. recuperación en un 100% de la zona pública que está 

abandonada. 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA PESADA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD, PROVINCIA DE LUYA 

– AMAZONAS 

El insuficiente mantenimiento de la infraestructura vial que no asegura la calidad y 

continuidad del servicio vial en la zona del área de influencia de la provincia de Luya; 

dificulta la transitabilidad en forma permanentemente para que los usuarios puedan circular 
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diariamente en condiciones normales por las vías. el inadecuado e insuficiente 

mantenimiento rutinario y periódico vial no proporciona comodidad, seguridad y el flujo de 

las actividades económicas (principalmente producción agropecuaria), lo que causa una 

inadecuada circulación de los vehículos que brindan el servicio de transporte de carga y 

pasajeros. todo ello se origina por la débil capacidad operativa del área de maquinaria pesada, 

de la municipalidad provincial de Luya, la que no se cuenta con un local adecuado para los 

servicios de mantenimiento mecánico, las INSTALACIÓNes actuales son improvisadas 

generando un desorden al momento de reparar las maquinarias existentes o cuando estas 

tienen que atender obras de emergencia.  

CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES: JR. 

COLON, JR. ALTO PERU, AV. ALFONSO UGARTE Y JR. BOLÍVAR DE LA 

LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en 

gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema 

principal que afecta principalmente a la población de los sectores del barrio matriz, San 

Antonio y Gualamita, son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y 

peatonal en la ciudad de Lámud, siendo la causa principal la infraestructura vial con 

características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente. El presente 

estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población 

organizada de los Sectores (Barrios de Santa Ana, San Antonio, Gualamita y Matriz): DE 

LAS CALLES JR. COLON, JR. ALTO PERU, AV. ALFONSO UGARTE Y JR. 

BOLIVAR. La Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, ha seleccionado, priorizado y 

aprobado la solicitud de dichos sectores, en concordancia con los criterios de elegibilidad 

establecidos para este tipo de proyectos. 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE DELO DISTRITO DE OCALLI, 

PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Consiste en la construcción de un puente carrozable tipo viga - losa, que servirá como vía de 

acceso a las localidades de Delo, San Juan, Tactamal y demás pueblos que por este medio se 

facilitará el transporte y comercio entre las comunidades cercanas. las características del 

proyecto, es un puente tipo viga - losa, de 12.00m de luz y 3.50 m de ancho, apoyado sobre 
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estribos de concreto ciclópeo, que servirá para cruzar el rio San Juan, y acceder a las 

localidades de Delo, Tactamal, Selcho, Ocallí y demás pueblos. Beneficios sociales: la 

población beneficiaria podrá intercomunicarse mediante este puente con las localidades 

aledañas del distrito, para poder llevar sus productos hacia otros mercados; así también, 

abastecerse con otros mercados; por lo tanto, mejorará la calidad de vida. 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE 

OCALLI DEL DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La población del área de influencia está ubicada principalmente en las localidades de Ocallí 

y San Juan de Ocumal, distritos de Ocallí y Ocumal; esta principalmente dedicada a labores 

agrícolas y en menor grado la ganadería; se dedicada preferentemente a la siembra de cacao, 

café, maíz, frijol, frutales y otros productos de tipo local para el consumo interno la población 

del distritos de Ocallí y Ocumal presenta elevados niveles de pobreza 70.5% (índice 

absoluto), según el mapa de la pobreza, mucho mayor si se compara con el índice que 

presenta Lamud, capital provincial que tiene 35.7%. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. 

N 261, 219, 210, 204, 207, 237, 264 DE LOS DISTRITOS DE LONYA CHICO, 

CONILA, INGUILPATA Y COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

La infraestructura educativa es muy deficiente, las mismas que no cumplen en cierta manera 

con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. los niños y niñas 

no cuentan con aulas apropiadas, además no existe una infraestructura exterior y de servicios 

adecuada. es así que las clases de dan en aulas de adobe con los techos deteriorados, servicios 

higiénicos inadecuados que no tienen condiciones adecuadas de salubridad para los niños y 

niñas. además, no se cuenta con cercos perimétricos adecuados que resguarde la 

infraestructura y la seguridad de los niños.  

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS DE LA I.E.P. N° 18109 

LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS 

En el distrito de Lámud, encontramos la I.E.P N° 18109 Luis German Mendoza Pizarro la 

cual brinda el servicio educativo de nivel primario mixto, este servicio viene recibiendo 
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alumnos de la ciudad; el problema que se percibe es la falta de infraestructura 

complementaria o de servicios que cumplan con las normas técnicas dictadas por el 

MINEDU, los cuales son requisito indispensable para brindar un adecuado servicio 

educativo, además de esta necesidad su infraestructura educativa en la actualidad está en 

estado de deterioro, por ya haber culminado su tiempo de vida útil. siendo parte de la política 

de gobierno el interés en combatir la desnutrición, y mejorar la educación, es que implementa 

a nivel nacional el programa de desayunos escolares, a través de los llamado Qali Warma, a 

fin de que se sirvan tanto en los niveles inicial como primaria como parte complementaria, 

el desayuno y almuerzo obligatorio a todos los niños del país. pero a la implementación del 

mismo, este carece en la gran mayoría de centros educativos, infraestructura adecuada para 

brindar dicho servicio, por lo que se ve en la necesidad de usar otros ambientes que no son 

los adecuados para la preparación y distribución de estos alimentos, como parte del accionar 

de la actual gestión se comprometió en apoyar a la institución con la mejora, remodelación 

y construcción de ambientes que permita mejorar el servicio que se brinda a fin de poder 

cumplir los objetivos y metas nacionales, y que los alumnos y sociedad se vean beneficiados. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. 

N 202, 228, 222, 229, 247, 18266 DE LOS DISTRITOS DE LUYA, LAMUD, LUYA 

VIEJO, SAN CRISTÓBAL DE OLTO Y SANTA CATALINA, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS 

La infraestructura educativa es muy deficiente, las mismas que no cumplen en cierta manera 

con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. los niños y niñas 

no cuentan con aulas apropiadas, además no existe una infraestructura exterior y de servicios 

adecuada. es así que las clases de dan en aulas de adobe con los techos deteriorados, servicios 

higiénicos inadecuados que no tienen condiciones adecuadas de salubridad para los niños y 

niñas. además, no se cuenta con cercos perimétricos adecuados que resguarde la 

infraestructura y la seguridad de los niños.  
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. 

N 260, 249, 239, 234, 231, 226 DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA DE 

LUYA - AMAZONAS 

La infraestructura es uno de los elementos físicos importantes para que se lleven a cabo las 

clases, facilitadas por el maestro en su rol de conductor hacia el logro de aprendizajes 

significativos. dentro de ello, el ambiente físico que brinde confort, el equipamiento y el 

mobiliario son partes constitutivas de la infraestructura educativa. las instituciones 

educativas brindan el servicio educativo de nivel inicial, donde a los niños y niñas no se les 

brinda una educación de calidad al tener ambientes inadecuados e equipamiento obsoleto y 

deteriorado. se intervendrá con el proyecto en su infraestructura, la cual no es adecuada para 

brindar confort ambiental en sus aulas; y requiere contar con ambientes adecuados para los 

niños y niñas, el cual es inadecuado y deteriorado en su mayoría. 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA 

LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Una de las principales dificultades con las que se enfrentan los visitantes a la hora de diseñar 

y desarrollar sus planes de viaje, trabajos educativos, etc., es la escaza información, precisa, 

ordenada, comparable y continúa. este hecho se deriva de un lado, por la diversidad de 

orígenes y de agentes de información, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que 

complica el adecuado conocimiento y descripción. Los servicios de información, se 

presentan de diferentes formas tales como escritos (boletines, revistas, trípticos, etc.), 

tecnológicos (páginas web), atención directa, etc. actualmente se brinda escaza información 

por parte de los pobladores y operadores sobre los recursos turísticos (la riqueza 

arqueológica, distancias, tiempo, vías de acceso principal y alterno, etc.) ubicados en el 

distrito de Lamud, brindando inadecuadas facilidades informativas a los visitantes. Además, 

se puede apreciar la inadecuada capacitación, difusión y promoción de los recursos 

turísticos, a lo que conlleva el reducido flujo de visitantes durante el año. Esta situación se 

hace más crítica como consecuencia del elevado nivel de estacionalidad que caracteriza al 

turismo en la región amazonas. el distrito de Lámud donde se encuentran los recursos 

turísticos no son reconocidos por los visitantes debido a la escaza e inadecuada información 

disponible por parte de los pobladores y operadores turísticos desaprovechando para generar 

una mayor afluencia y estadía de los visitantes; con el proyecto se obtendrá información 
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adecuada sobre tipos de vías, estado de vías, distancias, tiempos, plantas turísticas, 

INSTALACIÓNes turísticas, etc., con el objeto de incrementar la afluencia de turistas a la 

zona, y así dinamizar la economía y enriquecer los conocimientos de la población y los 

operadores turísticos del distrito de Lámud a través de la formación de microempresas 

formales, las que van a tener un impacto positivo en la oferta de mano de obra calificada y 

no calificada; asimismo, el estado de las vías de acceso a los recursos, se encuentran en mal 

estado por la cual es necesaria la intervención en el mejoramiento de las vías de conexión de 

los recursos turísticos con la capital del distrito y región amazonas. la localidad de Lámud 

cuenta con innumerables recurso y atractivos turísticos, arqueológicos y culturales. Por otro 

lado, el Gobierno ha venido promoviendo el turismo como un generador de divisas, sin 

embargo, estos esfuerzos no tienen resultados satisfactorios, toda vez que no contamos con 

una adecuada infraestructura que permitan dar un adecuado servicio turístico. 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 

ANEXOS DE TUPAC AMARU, EL REJO, EL PALTO Y OCSHO, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias respiratorias y dérmicas en 

las localidades de Túpac Amaru, el Rejo, el Palto y Ocsho -Camporredondo-Luya, producto 

de la inexistencia de un sistema de agua potable, alcantarillado y disposición de excretas. 

Según el mapa de pobreza de FONCODES, el distrito de Camporredondo, está sectorizado 

como de los más pobres, teniendo un valor de 2 quintil como su índice de pobreza, teniendo 

como índice de desarrollo humano de 0.5631, esta determinación es para 2,319 habitantes. 

los beneficiarios directos que son las localidades de Túpac Amaru, el Rejo, el Palto y Ocsho, 

componen una población de 1146 habitantes, su actividad principal es la agricultura, el 

producto principal de su economía es la siembra de café. en lo que respecta a la su vivienda 

es rudimentaria de adobe y cobertura liviana. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN 

LOS DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, PROVIDENCIA, OCUMAL Y 

OCALLI, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS 

Para el MINEDU, su mayor problemática es que la gran parte de instituciones educativas 

cuentan con deficiencias, principalmente en lo concerniente a la infraestructura. Las 
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instituciones ubicadas dentro de los distritos de Camporredondo, Providencia, Ocumal y 

Ocallí cuentan con su propio código modular y código de local que han sido generados por 

el MINEDU, el área de influencia del proyecto está determinada por la zona donde está la 

población afectada, es decir por el área de las localidades de Camporredondo, Palto, 

Guadalupe, Providencia, Collonce, Caldera, Congón, Ocallí, Quispe, Tactamal y otros, sus 

diferentes anexos o asentamientos humanos. en la zona del proyecto la principal actividad 

es la actividad agrícola las zonas de estudio son zonas propicias para el cultivo del café, 

maíz, frijol, papa y otros cultivos de pan llevar. los servicios básicos con que cuentan los 

distritos son los más básicos; se cuenta con el ser servicio de energía eléctrica en el 85% de 

las viviendas, en las zonas donde se ubican las instituciones educativas se cuenta con el 

alumbrado tanto público como en las viviendas, pero es un poco inaccesible en las viviendas 

que se encuentran más alejadas del conglomerado de las viviendas. algunas localidades como 

Camporredondo, Guadalupe, Cocochó cuentan con red de desagüe y algunas no por lo que 

es necesario el uso de letrinas sanitarias. la condición social de la población es que son 

comunidades con un rango de pobreza de extrema a pobre dedicados netamente a la 

agricultura, ello conlleva a la escasa participación de la población en la educación ya que 

tienen que ir desde pequeños al campo para poder ayudar a la familia. las condiciones físicas 

de las instituciones no dan las condiciones adecuadas a los alumnos para el desarrollo de las 

actividades educativas. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL EN LOS DISTRITOS DE PISUQUIA Y COCABAMBA, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS 

En el MINEDU, una de su problemática es que la gran parte de instituciones educativas 

cuentan con deficiencias, principalmente en lo concerniente a la infraestructura, en el rubro 

de mobiliario es menor, ya que se puede ir mejorando poco a poco, con el apoyo de otras 

instituciones. las instituciones involucradas en el presente estudio se encuentran ubicadas 

dentro de los distritos de Pisuquia y Cocabamba en la provincia de Luya, departamento de 

Amazonas; las cuales cuentan con su propio código modular y código de local que han sido 

generados por MINEDU el área de influencia del proyecto está determinada por la zona 

donde está la población afectada. 
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Los proyectos que fueron liquidados durante este periodo se detallan a continuación: 

Tabla 24. Proyectos liquidados en la municipalidad provincial de luya periodo 2013-2016. 

N° DE 

ORDEN 

CÓDIGO 

SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA (PIP) 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 

INFO 

OBRAS 

INFORME DE 

CIERRE (F14) 

REGISTRADO 

TIPO DE 

PROYECTO 

(SEGÚN 

FINALIDAD) 

1 248788 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ENTRE LOS 

CENTROS POBLADOS ALTO PERU A TRIBULON, 

DISTRITO DE PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 
2013 DIRECTA SI SI TRANSPORTE 

2 257095 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JR. GARCILAZO 

DE LA VEGA Y JR. MIGUEL GRAU DISTRITO DE 

LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 2013 DIRECTA NO SI TRANSPORTE 

3 265263 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL JR. 

GARCILAZO DE LA VEGA CDA.10, JR. LOS ANDES 

Y JR. COLON CDA. 9 DEL DISTRITO DE LAMUD, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA NO SI TRANSPORTE 

4 283218 

CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE 

PLUVIAL DE LAS CALLES: JR. COLON, JR. ALTO 

PERU, AV. ALFONSO UGARTE Y JR. BOLIVAR DE 

LA LOCALIDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE 

LUYA – AMAZONAS  

2015 CONTRATA SI SI TRANSPORTE 

5 248789 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LOSA EN 

PATIO DE HONOR DE LA I.E.S. RAMON CASTILLA 

DEL DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 
2013 DIRECTA NO SI EDUCACIÓN 

6 249029 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL 

BARRIO DE BAGAZAN -COHECHAN- DISTRITO 

DE CONILA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 2013 DIRECTA NO SI 
CULTURA Y 

DEPORTE 

7 257263 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE VOLEYBOL 

DEL BARRIO DE BELEN EN EL CENTRO POBLADO 

DE COCOCHO,DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA NO SI 

CULTURA Y 

DEPORTE 

8 257298 

CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL 

BARRIO AEROPUERTO EN EL CENTRO POBLADO 

DE COCOCHO ,DISTRITO DE CAMPORREDONDO, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2013 DIRECTA NO SI 

CULTURA Y 

DEPORTE 

9 290810 

INSTALACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 

BARRIO ALELUYA DE LA LOCALIDAD DE LUYA 

VIEJO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 2014 DIRECTA SI SI 
CULTURA Y 

DEPORTE 

10 292565 

CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN 

EL ANEXO DE QUISPE - DISTRITO DE OCALLI, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 
2014 DIRECTA SI SI 

CULTURA Y 

DEPORTE 

11 292548 

 CREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL 

ANEXO DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 
2014 DIRECTA SI SI 

CULTURA Y 

DEPORTE 
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12 307152 

CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 

EN EL BARRIO LOS FUNDADORES, DISTRITO DE 

CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - 

AMAZONAS 

2014 DIRECTA NO SI 
CULTURA Y 

DEPORTE 

13 331628 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS TURISTICOS DE LA LOCALIDAD DE 

LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS 

2015 DIRECTA NO SI TURISMO 

 

Sin embargo, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Luya no ha realizado 

la Evaluación Ex-Post de los proyectos, los cuales han sido liquidados. Por tanto, no se 

cuenta con registro de dicha evaluación para poder identificar las lecciones aprendidas y 

recomendaciones para mejorar la administración y desempeño de la inversión pública, para 

el mismo proyecto evaluado, proyectos similares y políticas de sector. Asimismo, para 

evaluar la transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 
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IV. DISCUSIONES 

Según Muñoz (2007) en su tesis “Los métodos cuantitativo y cualitativo en la Evaluación de 

Impactos en Proyectos de Inversión Social”, plantea como objetivo general que asegurar el 

desarrollo económico y social del país a través de una medición correcta de los impactos que 

generan todos aquellos proyectos de carácter social utilizando para el efecto la integración 

de los métodos cuantitativo y cualitativo; planteándose como hipótesis a que las instituciones 

del Gobierno son responsables del desarrollo económico del país y que determinan los 

impactos derivados de la ejecución de proyectos de carácter social, mediante la integración 

de los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo. Como producto de la 

investigación, es posible sostener que es permitido elaborar un marco metodológico de 

investigación para evaluar los impactos de los proyectos.  

En la presente investigación se puede observar que el 6% de los resultados señalan que la 

mejora de la calidad de vida de la población de Luya fue el principal resultado obtenido con 

la ejecución de los PIPs, es decir la descripción de las áreas involucradas han permitido 

incidir en una controlar y atacar los principales riesgos que afectan la calidad de vida de la 

población; esto nos demuestra que los proyectos de inversión pública en la Municipalidad 

se formularon dirigiendo los recursos financieros a atender las principales necesidades de la 

población (educación, salud y saneamiento), por tanto existe un alto aspecto social en los 

resultados al momento de la evaluación correspondiente, los mismos que fácilmente pueden 

medirse y contrastarse con métodos cuantitativos y cualitativos a fin de que el Gobierno 

Central pueda direccionar sus futuras inversiones públicas en cerrar las principales brechas 

sociales relacionadas a la prestación de servicios públicos.  

Pareja (2011) en su tesis “Análisis de los Proyectos de Inversión Pública en el programa Mi 

Barrio”, el objetivo planteado que era el de identificar las dificultades técnicas y 

administrativas que generaron demoras en la implementación de los proyectos de la cuarta 

convocatoria del programa Mi Barrio en el periodo de noviembre de 2007 a diciembre de 

2010, obtuvo como resultados, de que las causas de las dificultades de la implementación de 

los proyectos estudiados; fueron las deficiencias técnicas, referidas al carácter técnico de 

asesoría, asistencia y organización (la poca capacidad técnica para determinar las 

condiciones de la zona beneficiada; el escaso conocimiento de las actividades económicas y 

sociales de las zonas de intervención del proyecto; la deficiente de capacidad técnica para 
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elaborar los perfiles de los proyectos; la escasa capacidad técnica en el MVCS para asesor 

el componente social; la carencia de una base de datos con la información de las experiencias 

en la implementación de proyectos; la carencia de un registro de catastro actualizado; 

limitado sistema de comunicación; la falta de un plan de contingencia por parte del MVCS 

y la Municipalidad; deficiencias técnicas de responsabilidad del sector privado; limitaciones 

para elaborar expediente técnico; la poca capacidad logística de las empresas peruanas 

constructoras para cumplir requisitos del BID; el escaso número de profesionales del ámbito 

social residentes en la zona de intervención) y las deficiencias administrativas, referidas al 

inadecuado uso de los recursos humanos, logísticos y de planificación (la falta de 

sistematización de documentos oficiales; la complicación en los procesos administrativos 

para el inicio de la UGAS; la demora en la elaboración y aprobación de la directiva funcional 

del programa PIMBP; la falta de un formato del registro de las incidencias en la 

implementación de los proyectos; la poca fluidez de los recursos económicos de supervisión 

y la falta de actualización de costos).  

En la presente investigación se ha determinado que la Municipalidad de Luya cuenta con 

una Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) y dependiente de ella la de Programación 

e Inversiones (OPI), asimismo de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad de Luya se encuentran 05 colaboradores que pertenecen a la antes citada 

Oficina cumpliendo la labor de responsables, especialistas y técnicos según lo que solicita 

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); del mismo se cuenta 

con Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, las mismas que se encargan de generar y/o 

formular los Proyectos de Inversión Pública (PIP) de acuerdo al Plan Regional Concertado 

y con ello poder elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública, posteriormente 

evaluar los proyectos de inversión pública y velar por el cumplimiento de las normas del 

SNIP; todo ello es importante a fin de que se pueda registrar los PIP en el Banco de Proyectos 

de la Municipalidad; sin embargo en la tabla 5 se puede observar que 01 colaborador 

desconoce que la Unidad Formuladora de la Municipalidad se encuentra registrada en el 

Banco de Proyectos del SNIP, lo cual nos muestra que todos los colaboradores de la OPP 

deben involucrarse y estar informados sobre todas las acciones que se realicen a fin de 

cumplir lo estipulado en la Directiva General del SNIP. 88  
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Fiesta (2010) en su tesis “Priorización de los proyectos de inversión pública mediante el 

análisis de componentes principales”, refiere que una de las últimas problemáticas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNP) se encuentra en disponer de una metodología 

de priorización de proyectos de inversión que permita implementar los Proyectos en forma 

oportuna y confiable. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

proponer una nueva metodología para la evaluación de proyectos, utilizando la técnica 

estadística multivariada del ACP. Para implementar el modelo, se partió de la hipótesis de 

que la escala de Priorización de los Proyectos de Inversión del Fondo Metropolitano de 

Inversiones de la Municipalidad Metropolitano de Lima (INVERMET) del año 2005 tiene 

carácter multidimensional. Así, el ACP ha permitido identificar en la estructura de la escala 

de Priorización de Proyectos de Inversión de INVERMET del año 2005 la existencia de tres 

factores que explican el 78% de la variabilidad de los datos los cuales se han convenido en 

llamar según la estructura de correlación observada en los datos originales como: (1) Factor 

de asignación de recursos (45.5%), (2) Factor Flujo de Caja Actualizado (20.7%) y (3) Factor 

de Eficiencia (12.1%). Se recomienda desarrollar estudios para determinar la estructura de 

la escala de priorización de proyectos sociales hacia la priorización de proyectos de inversión 

social en el marco de la evaluación social de proyectos.  

En la presente investigación, se está de acuerdo con la metodología utilizada con la Directiva 

General del SNIP, sin embargo es necesario simplemente que se exijan de manera precisa la 

identificación de brechas de calidad y de cobertura de los servicios públicos a nivel de 

gobierno local pero que los mismos estén vinculados a planes sectoriales nacionales y planes 

de desarrollo concertado regionales y/o locales; como se muestra en la tabla 7, en la cual se 

muestra que uno de los principales problemas solucionados están relacionados con una 

mejora en el ambiente de estudio de los menores en edad de estudio, razón por la cual el 

28.2% de los PIPs tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones básicas en 

infraestructura educativa para que posteriormente se elaboren PIP que tengan que ver el 

fortalecimiento de las capacidades en los estudiantes a través de la mejora en metodologías 

de estudios y enseñanza educativa.   

Para Herrera en su tesis “El Sistema Nacional de Inversión Pública herramienta para la 

gestión de obras en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión”, busca 

determinar si es importante el Sistema nacional de Inversión Pública como herramienta de 

Gestión para la ejecución de Obras en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
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Carrión. Con los estudios y análisis de los resultados a las entrevistas, de las encuestas y de 

las experiencias, se ha podido determinar la carencia de capacitación en los Funcionarios y 

servidores de la Universidad por lo que se recomendó se tomen las medidas pertinentes para 

superar dicha debilidad.  

En la presente investigación se ha determinado que la metodología que se utiliza en la 

identificación, formulación, ejecución y evaluación de los PIPs en la Municipalidad 

Provincial de Luya es determinante para la consecución de los resultados esperados, sobre 

todo cuando se logra precisar los problemas más álgidos de la población y sobre todo para 

cerrar brechas sociales y por ende conseguir mayores recursos financieros que permitan 

lograr esos impactos sociales pero también económicos, como es el caso de la provincia de 

Luya, en donde si viene es cierto se han cerrado brechas como el de infraestructura a la vez 

se han combatido brechas sociales como el de la reducción de la delincuencia, alcoholismo 

y finalmente han permitido mejorar el desarrollo de las actividades económicas de los 

pobladores sobre todo en la agricultura; por ello se puede indicar que ha sido positivo la 

aplicación de la metodología del SNIP porque a pesar de las limitaciones en recursos 

humanos y logística, los colaboradores han tratado de capacitarse y cumplir con las 

exigencias administrativas del sistema y consiguieron que casi el 80% de los PIPs puedan 

ser liquidados con todas las exigencias que se requieren en mérito al marco normativo legal 

y sobre todo en el esfuerzo para lograr que a nivel de ejecución presupuestaria se efectúe en 

casi el 100% de la mano con la ejecución física. Se puede observar que también que de 

manera aún muy escasa se apoyó en la ejecución de proyectos de infraestructura productiva. 
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V. CONCLUSIONES 

 El Sistema Nacional de Inversión Pública consolida principios, procesos, metodologías y 

normas técnicas apropiadas para la ejecución de los proyectos públicos en los gobiernos 

locales.  

La Municipalidad Provincial de Luya cuenta con Oficina de Programación e Inversiones, 

asimismo con Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora; cumpliéndose estrictamente lo 

normado en el marco normativo legal.  

Según su finalidad el 28.21% de los PIPs del periodo 2013-2016, se han enfocado en la 

mejora de la Infraestructura Educativa; el 23.08% en Transporte; el 25.64% en Cultura y 

Deporte; el 7.69 % en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; el 2.56% en Orden 

Publico y Seguridad; el 2.56% en Energía; el 5.13% en Saneamiento, el 2.56% en Vivienda 

y Desarrollo Urbano y el 2.56% en Turismo. Durante el período 2013 al 2016 la 

Municipalidad ha logrado ejecutar un presupuesto institucional para PIP de hasta S/. 

71´845,536.00 (setenta y un millones ochocientos cuarenta mil quinientos treinta y seis con 

00/100 soles)  

La naturaleza de intervención de los PIPs en la Municipalidad tiene que ver con la creación, 

ampliación, mejoramiento y recuperación de servicios básicos. Los grupos involucrados en 

la formulación de los PIPs que participaron tenemos al gobierno nacional, regional, local y 

asociaciones civiles. La etapa del diagnóstico es una debilidad que debe superarse durante 

la etapa de la formulación de los PIPs. Durante la evaluación de los PIPs se ha considerado 

de manera cualitativa la identificación de brechas (servicios básicos e infraestructura vial), 

sin embargo, se debe fortalecer el aspecto cuantitativo.  

La Municipalidad Provincial de Luya no ha realizado la evaluación Ex-Post de los proyectos 

liquidados, por ello no se cuenta con valiosa información que se obtendría a través del 

análisis de los éxitos y fracasos, la cual puede retroalimentar y ayudar a mejorar la inversión 

pública. 

Uno de los principales problemas para liquidar un PIP es que el mismo se efectúa por 

administración directa, cabe mencionar que la liquidación es realizada por la misma entidad 

con el presupuesto de la institución.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto 

Público, convocar a los gobiernos locales a fin de determinar y elaborar brechas de acceso a 

servicios públicos y/o de infraestructura acorde sobre todo con los Planes de Desarrollo 

Concertado Regionales.  

Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya, fortalecer la Oficina de Programación e 

Inversiones, con la contratación de colaboradores adicionales a fin de desarrollar de manera 

metódica los procesos que exige la Directiva General sobre el Sistema de Inversión Pública; 

ello debido a que durante el período 2013 al 2016 el presupuesto institucional en inversión 

pública ha sufrido un incremento del 250% aproximadamente.  

Se recomienda a la entidad realizar la evaluación Ex-Post de los proyectos de inversión 

pública con la finalidad de recolectar información ya que en tanto se disponga del mayor 

número de experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el uso de los 

recursos de inversión pública. 

A los colaboradores de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, fortalecer sus 

conocimientos y competencias que contribuirán a su desarrollo profesional para la 

planificación y/o ejecución de proyectos de infraestructura y servicio público.  

A la sociedad civil de la Provincia de Luya, participar de manera activa en las reuniones 

sobre elaboración del presupuesto participativo a fin de plantearlas necesidades más urgentes 

y que se vea reflejado en algún problema el mismo que tiene que ser real y preciso y poder 

convertirse en un Proyecto de Inversión Pública.  
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ANEXOS 
ANEXO A. MODELO DE CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO DE TESIS 

EVALUACIÓN DEL SISTENA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA PERÍODO 2013-2016, REGIÓN 

AMAZONAS 

Cuestionado dirigido a los trabajadores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Luya. 

Objetivo: Levantar información sobre la evaluación de la aplicación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública en la Formulación, Ejecución y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública 

en la Municipalidad Provincial de Luya. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta que 

considere correcta, o respóndala según sea el caso: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la municipalidad? 

( a ) 1 año          ( b ) 2 años          ( c ) 3 años         ( d ) 4 años        ( e ) otro…………………….. 

                           Especifique 

2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el área? 

( a ) 1 año          ( b ) 2 años          ( c ) 3 años         ( d ) 4 años        ( e ) otro…………………….. 

                           Especifique 

3. ¿Ud. cuenta con la experiencia requerida para el cargo según el Reglamento de Organización y 

Funciones? 

( a )   Si                           ( b ) No 

4. La Municipalidad cuenta con Unidad Formuladora (UF) identificada: 

( a )   Si                           ( b ) No 
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5. La UF de la Municipalidad está registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

( a )   Si                           ( b ) No 

6. ¿Qué elementos se utilizaron para determinar el nombre de un Proyecto de Inversión Pública 

(PIP)? 

( a ) Naturaleza de la intervención      ( b ) Objeto de la intervención     ( c ) Localización 

( d ) Todas las anteriores              

7. Según la naturaleza de la intervención de los PIP aprobados se consideraron de: 

( a ) Creación   ( b ) Ampliación   ( c ) Mejoramiento  ( d ) Recuperación   (e) Todas las anteriores 

8. ¿Qué consideraciones se han tenido en cuenta para realizar el diagnóstico de los involucrados 

en un PIP? 

( a ) Enfoque de género      ( b )  Interculturalidad     ( c ) Estilos de vida     ( d ) Costumbres                                  

( e ) Patrones culturales      ( f ) Discapacidad 

9. ¿Menciones cuáles son los 5 principales problemas que han logrado solucionar los PIP 

declarados viables? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué grupos fueron involucrados en la formulación de los PIP? 

( a ) Gobierno Regional          ( b ) Gobierno Provincial          ( c ) Gobierno Local 

( d ) Gobierno nacional           ( e ) Asociaciones                     (f) Todas las anteriores 

11. ¿Qué pasos se consideraron para definir las causas de los problemas de los PIP? 

( a ) Realizar lluvias de ideas     ( b ) Seleccionar causas              ( c ) Jerarquizar las causas  

( d ) Sistematizar las evidencias        ( e ) Construir árbol de causas  

12. ¿Cuántos PIP han logrado su ejecución física y financiera total? 

( a ) 1      ( b )   2       ( c )   3         ( d ) 4       ( e ) Otros……………………………………….. 

                    Especifique  

13. ¿Cuál ha sido el principal problema encontrado por aplicar el Sistema Nacional de Inversión 

Pública, al momento de elaborar un PIP? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles fueron los principales resultados obtenidos por la ejecución de los PIP? 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

15. Para determinar la evaluación de un PIP se ha considerado la reducción de brechas? 

( a )   Si    (pase pgta. 16)                       ( b ) No   (pase pgta. 17) 

16. ¿Qué brechas ha considerado? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

17. Ha logrado identificar a los beneficiarios de los PIP. 

( a ) Si                            ( b ) No 

18. ¿Cuentan con PIP liquidados? 

( a ) Si                            ( b ) No 

19. ¿Cuáles fueron los principales problemas suscitados para liquidar un PIP? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO B. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

LUYA, PERIODO 2013 – 2016 

 
        Presupuesto                                  

Institucional 
Año Fiscal 

 

PIA 

(Soles) 

PIM 

(Soles) 

2013 2,055,424.00 9,623,329.00 

2014 1,622,182.00 9,107,824.00 

2015 1,730,716.00 17,424,946.00 

2016 1,350,000.00 35,689,437.00 

TOTAL  

(2013 – 2016) 
6,758,322.00 71,845,536.00 

 

Fuente: Consulta Amigable MEF. Elaboración propia. 

 

 

  

 

 

 


